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RESUMEN  
El presente Plan de Negocios  contiene los insumos técnicos y financieros para 
demostrar la viabilidad de desarrollar el Conjunto Habitacional “Jardín de las Acacias”, 
ubicado en el sector de la Armenia II, Valle de los Chillos.   
El Jardín de las Acacias ofrece a los clientes la oportunidad de adquirir una 
vivienda unifamiliar, como solución al déficit habitacional de los actuales momentos. 
Estas viviendas cumplen con los estándares de calidad, normativas técnicas, 
normativas arquitectónicas y normativas urbanísticas. 
El presente Bussiness Plan, partió desde el análisis macroeconómico del país, el 
estudio de mercado, el componente arquitectónico, la estrategia comercial y en 
especial el análisis financiero para el Conjunto Habitacional “Jardín de las Acacias”. 
Además contiene un exhaustivo análisis de la normativa e implicaciones legales 
futuras en el país respecto al sector de la construcción. Así mismo propone las 
actividades a realizar en cada etapa del proyecto por medio de la gerencia de 
proyectos. 
Finalmente, se demostró la factibilidad del proyecto luego de haber analizado 
cada uno de los componentes que lo califican como tal.  
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ABSTRACT 
This Business Plan contains the technical and financial inputs to 
demonstrate the feasibility of developing housing complex "Jardín de las 
Acacias", located in the area of Armenia II, Valley of the Chillos. 
Jardín de las Acacias offers customers the opportunity to purchase a 
detached house, a solution to the housing shortage of the present time. These 
homes meet quality standards, technical regulations, standards and 
architectural planning regulations. 
This Bussiness Plan, departed from the country's macroeconomic 
analysis, market research, architectural component, business strategy and 
financial analysis especially for Housing Complex "Jardín de las Acacias". Also 
contains a comprehensive analysis of future regulatory and legal implications in 
the country with respect to the construction sector. Also proposed activities to 
be undertaken at each stage of the project through project management. 
Finally, the feasibility of the project after analyzing each of the 
components that qualify him as was demonstrated. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
1.1 Antecedentes 
Este documento corresponde al Plan de Negocios para el proyecto inmobiliario 
“Conjunto Habitacional Jardín de las Acacias”, mismo que pretende 
proporcionar la información suficiente para que tanto el promotor como el 
constructor sean capaces de tomar la decisión de llevar o no llevar  a cabo el 
proyecto.  
Entre las herramientas que provee este Plan de Negocios están las siguientes: 
análisis del entorno macroeconómico, análisis de la oferta y demanda, análisis 
de la competencia, propuesta del componente técnico – arquitectónico, 
desarrollo de estrategias comerciales y financieras, análisis de los aspectos 
legales y finalmente el análisis de la gerencia de proyectos.   
Este proyecto se localiza en el Valle de los Chillos, en la parroquia de 
Conocoto, en el sector de la Armenia II.  Los factores potenciales del sector son 
la presencia de la naturaleza, tranquilidad, seguridad y rápido acceso a centros 
comerciales, educativos y recreativos. 
El proyecto está siendo realizado por una constructora familiar que está 
empezando a desarrollar proyectos habitacionales específicamente en el Valle 
de los Chillos. El desarrollo de este proyecto sería su segundo proyecto y 
buscan mejorar su posicionamiento en ese sector a través del mismo. 
1.2 Entorno macroeconómico 
El análisis del entorno macroeconómico contempla el análisis evolutivo de los 
principales indicadores macroeconómicos en la economía de un país además 
de indicadores relacionados específicamente al sector de la construcción.  
Entre los indicadores analizados están el producto interno bruto, producto 
interno bruto del sector de la construcción, inflación, créditos hipotecarios 
otorgados, tasas de interés, salario básico, permisos de construcción 
otorgados, entre otros que podrían afectar el desempeño de la economía 
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ecuatoriana; como el precio del petróleo, las remesas de los migrantes y el 
riesgo país.   
Al analizar todos estos indicadores en conjunto se concluye que el Ecuador 
tiene una economía estable y el panorama del sector de la construcción está en 
franca expansión, así que es el momento ideal para emprender proyectos 
relacionados a la construcción y al área inmobiliaria. Por lo tanto, el Conjunto 
Habitacional Jardín de las Acacias presenta las condiciones adecuadas para 
desarrollarse. 
1.3 Investigación de mercado 
En este apartado se muestra se realizó un análisis de la competencia de 
proyectos habitacionales en el sector, mismo que arrojó los siguientes 
resultados:   
  
Resultados de la calificación ponderada de la 
competencia 
  
San Pedro de 
la Armenia 
Eliza 
Armenia 
Park 
Jardín de 
las Acacias 
Variables 
ponderadas % Calif.  Pond. Calif.  Pond. Calif.  Pond. Calif.  Pond. 
Ubicación  14% 3 0,42 3 0,42 4 0,56 4 0,56 
Diseño 14% 4 0,56 4 0,56 5 0,7 5 0,7 
Precio total 14% 5 0,7 3 0,42 4 0,56 4 0,56 
Acabados 12% 4 0,48 5 0,6 4 0,48 4 0,48 
Promotor/Prestigio 
del constructor 
10% 2 0,2 1 0,1 5 0,5 1 0,1 
Financiamiento  9% 4 0,36 3 0,27 4 0,36 4 0,36 
Área ofertada 7% 3 0,21 5 0,35 3 0,21 3 0,21 
Servicios 
adicionales/ Áreas 
comunales 
7% 2 0,14 4 0,28 5 0,35 3 0,21 
Accesibilidad 7% 3 0,21 4 0,28 3 0,21 3 0,21 
Absorción  3% 3 0,09 3 0,09 3 0,09 3 0,09 
Densidad/ 
Unidades 
3% 5 0,15 3 0,09 5 0,15 4 0,12 
Promedio 
ponderación  
100% 3,52 3,46 4,17 3,6 
Tabla N° 1: Resultados de la calificación ponderada de la competencia 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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Se identificó que el perfil del cliente del proyecto es una familia de 4 integrantes 
con deseos de vivir en el Valle de los Chillos, de clase media alta, con un 
promedio de edad de los hijos de 15 años.  
El rango de precios de las viviendas ofertadas en ese sector es entre 90 mil 
dólares y 100 mil dólares. El área promedio es entre 100m2 y 120 m2 
1.4 Análisis técnico arquitectónico 
Se ha previsto que el proyecto “Conjunto Habitacional Jardín de las Acacias” se 
realice en el Barrio del Poder Judicial en un terreno de 2.673 m2, mismo que ya 
fue adquirido por la Constructora Suárez a un precio de 45 dólares por metro 
cuadrado.      
En el momento que se ha realizado este plan de negocios, el proyecto se 
encuentra entre las fases de prefactibilidad e inicio. Para realizar el 
componente arquitectónico se analizó el uso de suelo y edificabilidad, además 
de los resultados obtenidos en el análisis de la oferta de productos inmobiliarios 
en el sector del sector del Valle de los Chillos que se muestran muy favorables 
pues existen otros proyectos con características similares que son de la 
competencia. 
Como resultado se obtuvo que el proyecto “Conjunto Jardín de las Acacias” 
estará conformado por 13 casas de las cuales 10 unidades son de 120 m2 y 3 
unidades de 112 m2, cada unidad estará conformada por dos plantas, dos 
parqueaderos y por un patio privado de distinto tamaño, esto debido a la forma 
del terreno. Además de áreas sociales por encima del promedio de las 
brindadas por los proyectos inmobiliarios competencia como: jardines, juegos 
infantiles, cancha de futbol infantil y casa comunal. Entre los servicios 
adicionales que tendrá el conjunto están guardianía, cámara de circuito cerrado 
y puerta eléctrica. Casi el 80% del área bruta será utilizada como área útil lo 
que refleja un buen aprovechamiento del espacio. 
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1.5 Costos del proyecto  
El costo total del proyecto es de 992.560 dólares. A manera de resumen, la 
estructura de los costos totales del proyecto son: 187.110 dólares en terreno 
(18,85%), 629.837 dólares en costos directos  y 175.614 dólares en costos 
indirectos  
Costos totales “Conjunto Jardín de las Acacias” 
Costos Valor Porcentaje 
Valor del terreno 187.110 18.85% 
Costos directos 629.837 63.46% 
Costos indirectos 175.614 17.69% 
TOTAL 992.560 100% 
Tabla N° 2: Resumen de los costos totales del proyecto 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
 
Según datos obtenidos por investigación de mercado in situ, el rango a pagar 
por un metro cuadrado de terreno en el Sector de La Armenia II, 
específicamente en el Barrio del Poder Judicial está entre 65 y 75 dólares. El 
terreno fue adquirido a inicios del año 2014 a un precio de 120.285 dólares que 
resulta  de un precio por metro cuadro de  45 dólares, lo que refleja una buena 
adquisición la compra del terreno. 
Los costos directos (63%) son los que mayor incidencia tienen sobre el costo 
total, mientras que los costos indirectos y administrativos constituyen 
aproximadamente el (18%). El  terreno representa el  19% del costo total del 
proyecto.   
1.6 Estrategia comercial  
En este capítulo, un concepto importante a utilizarse es el marketing mix, mejor 
conocido como las 4Ps (centra la estrategia de marketing en el producto, plaza, 
precio, y promoción). Es importante que el manejo de la publicidad del proyecto 
sea una fortaleza en el mismo. 
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En el análisis de la competencia se pudo establecer que el precio promedio en 
la zona está entre 770 y 880 dólares por metro cuadrado. Esto en proyectos de 
similares características como son dos parqueaderos, áreas infantiles y 
guardianía. En base a los datos obtenidos de la investigación de mercado, 
tentativamente el precio de las unidades de 120 m2 sería en promedio de 
99.000 dólares mientras que las unidades de 112 m2 serían en promedio de 
92.400 dólares.  
Al realizar el análisis de costos, se determinó que las unidades de 120 m2 y de 
112 m2 tienen precios referenciales de 100.000 dólares y 95.000 dólares 
respectivamente. Se redondeó los precios obtenidos para facilidad de venta y 
de cálculos referentes a cuotas y créditos.  
El esquema de pagos establecido es 20% del valor de la vivienda en la reserva, 
10% se completará con cuotas fijas a continuación del pago inicial hasta 
finalizar la etapa de construcción y el 70% restante al momento de realizar las 
escrituras que podrá ser gestionado mediante un crédito hipotecario con 
cualquier entidad bancaria o a través del BIESS.      
1.7 Estrategia financiera 
Para el análisis financiero es necesario realizar dos estudios, el primero de 
manera estática y el segundo con el proyecto con y sin apalancamiento. 
En el análisis estático se determinó una utilidad de 249.152 USD, que 
representa una rentabilidad anual del 20% y un margen anual del 16%. Esto 
constituye un factor de motivación para los promotores para desarrollar este 
proyecto. 
Análisis estático 
Total ingreso 1.241.712 USD 
Total egresos 992.560 USD 
Utilidad 249.152 USD 
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Margen anual (U/I) 16 % 
Rentabilidad anual (U/C) 20 % 
Tabla N° 3: Análisis estático Proyecto Jardín de las Acacias 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
El análisis dinámico, con apalancamiento, del proyecto Jardín de las Acacias nos 
permite un VAN de 169.643 USD, y baja sensibilidad en costos, baja sensibilidad 
en precios.  
Análisis dinámico 
Utilidad  238.355 USD 
Inversión máxima 418.203 USD 
VAN 169.643 USD 
TIR anual 109 % 
Tabla N° 4: Análisis dinámico Proyecto Jardín de las Acacias 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
1.8 Análisis legal 
La Constructora debe realizar varios trámites a lo largo del proyecto, mismos 
que se realizan desde las etapas de pre-factibilidad, planificación, construcción, 
promoción - ventas y cierre del proyecto. Se ha realizado una lista con todos 
los trámites a realizar, además de las obligaciones que por ley tiene el 
proyecto; como son las obligaciones tributarias y las obligaciones laborales. 
Cierta tramitología avala ciertos requisitos requeridos por las instituciones 
municipales.  
Desde el punto de vista legal de la empresa, la Constructora Suárez está en 
pleno proceso de constituirse como persona jurídica. Esta figura legal será 
utilizada para los posteriores proyectos. 
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Hasta este momento, el proyecto Jardín de las Acacias se encuentra en la  
etapa inicial de construcción y ejecución, por lo cual se encuentra finiquitando 
todos los trámites, documentación, y pago de tasas e impuestos requeridos 
para continuar con las siguientes etapas. 
1.9 Gerencia de proyecto 
Con el fin de organizar y administrar los recursos necesarios en base a las 
restricciones de alcance, tiempo y costo planeados en el inicio del proyecto; 
este apartado pretende demostrar la gestión que realiza la gerencia del 
proyecto Jardín de las Acacias durante los ciclos de vida del proyecto; desde la 
etapa de iniciación, planificación, ejecución, control - seguimiento y cierre. Esto 
permite evaluar el progreso real del proyecto vs el planificado, además de generar 
una gestión tangible y medible en los resultados obtenidos, productos y en sí de 
los entregables del proyecto para cumplir con las expectativas de los interesados. 
1.10 Conclusiones 
La Tabla N° 3 permite apreciar si cada una de las variables que tomamos en 
cuenta para evaluar la factibilidad del Proyecto Jardín de las Acacias hacen 
ejecutable el mismo.  
Variable 
Cumple () / 
No cumple () 
Crece () / 
Decrece ( ) 
Resumen 
Promotor   
La constructora apenas tiene 2 años 
de experiencia en el sector 
inmobiliario del Valle de Los Chillos. 
Entorno 
macroeconómico 
  
Las variables macroeconómicas, junto 
a las políticas muestras estabilidad 
económica y crecimiento en el sector 
de la construcción. 
Mercado   
Se identificó el perfil del cliente, 
estrato medio (C+) y medio alto (B) 
para elaborar el producto en bases de 
las necesidades del mercado. 
Localización   El terreno del proyecto está localizado 
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en una zona estratégica residencial 
del Valle de Los Chillos. 
Componente 
arquitectónico 
  
El producto cumple con las 
especificaciones técnicas y con las 
necesidades del mercado. Su 
arquitectura se destaca por su 
aprovechamiento espacial y amplias 
áreas verdes. 
Costos   
Costos acordes a los manejados en el 
proyecto anterior. 
Precios   Precios competitivos al sector 
Financiero   
El proyecto tiene un VAN positivo, por 
lo tanto es factible y viable. 
Otras consideraciones: 
Sensibilidad 
Efecto  (+/-) Resumen 
Sensibilidad a costos + El proyecto Jardín de las Acacias no 
presenta sensibilidad a costos 
Sensibilidad a precios + El proyecto Jardín de las Acacias no 
presenta sensibilidad a precios 
Sensibilidad a velocidad de ventas + El proyecto Jardín de las Acacias no 
presenta sensibilidad a ventas 
Apalancamiento + El VAN mejora a través del 
apalancamiento. 
Tabla N° 5: Indicadores de viabilidad Proyecto Jardín de las Acacias 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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2. ENTORNO MACROECONÓMICO 
2.1 Introducción 
La investigación del entorno macroeconómico de un país permite identificar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las condiciones del país 
para la ejecución de un proyecto. Además permite una mejor toma de 
decisiones respecto al desarrollo del proyecto.  
2.2 Objetivos del estudio 
Analizar el panorama económico en el que Ecuador se ha venido 
desenvolviendo durante el último gobierno a través de la tendencia de las 
variables macroeconómicas más importantes de la economía e información 
general relacionada con el sector inmobiliario y de la construcción, de tal 
manera de evaluar la factibilidad de desarrollar el proyecto habitacional 
“Conjunto Habitacional Jardín de las Acacias”. 
2.3 Metodología 
La metodología utilizada para este análisis consistió en la recolección de 
información de fuentes secundarias como son: Banco Central del Ecuador 
(BCE), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de 
Relaciones Laborales (MRL), Cámara de la Construcción de Quito (CCQ), entre 
otros instituciones. Con la información recopilada se procedió a armar series 
históricas del período 2007-2013, proyecciones al 2014 y realizar gráficos que 
permitan una mejor visualización de la tendencia de determinado indicador.  
Los criterios se emitieron en base a documentos ya existentes y a una 
discusión de un equipo  multidisciplinario (Ing. Jorge Campoverde, Arq. Cinthya 
Ramos y Eco. Dayana Suárez), estudiantes del MDI, con el fin de aprovechar 
su experticia y conocimientos en el sector de la construcción e inmobiliario. 
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2.4 Contexto histórico ecuatoriano 
A lo largo de la historia, el Ecuador ha sufrido grandes cambios políticos, 
económicos y sociales que han marcado el desarrollo del país. Cabe 
mencionar como hito importante que en 1999 el Ecuador atravesó por la peor 
crisis económica de su historia, el 8 de marzo de ese año se decretó “feriado 
bancario” lo que implicó el congelamiento de los depósitos, quiebra de bancos, 
niveles hiperinflacionarios, devaluación y depreciación del sucre (moneda 
nacional), ola migratoria, especulación; esto causó pánico en los ecuatorianos, 
retiro masivo de depósitos y masivo cambio de sucres por dólares.   
En enero de 2000 el gobierno decretó la dolarización a una paridad de 25.000 
sucres por dólar (Ministerio de Cultura del Ecuador).  
Para efectos de este plan de negocios se analizará la economía desde el 2007, 
año en que el economista Rafael Correa asumió la presidencia de la República 
del Ecuador hasta la actualidad. Esto reflejaría cierta estabilidad política 
comparada con la vivida entre los años 1996 y  2006,  período en que el 
Ecuador tuvo seis presidentes.  
El presidente Rafael Correa inició el proyecto de la Revolución Ciudadana, 
mismo que busca la implementación del socialismo del siglo XXI en el Ecuador. 
Los cinco ejes de la Revolución Ciudadana son: revolución constitucional 
(instauración de Asamblea Constituyente, nueva Constitución), lucha contra la 
corrupción (quinto poder del estado Control y participación social, veedurías), 
revolución económica (bajas tasas de interés, créditos al sector productivo, 
cambio de la matriz productiva), revolución de educación y salud (sistema 
universal de salud y de educación gratuito) y el rescate de la dignidad, 
soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana (renegociación de la 
deuda externa y contratos petroleros, creación del Banco del Sur, sede política 
UNASUR) (Wikipedia , 2014).  
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Todo esto bajo el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013, 2013-2017) en 
búsqueda del “Sumay Kawsay”1. 
Las acciones que involucran al sector de la construcción en este gobierno han 
sido las siguientes: desarrollo de la infraestructura y accesibilidad vial; 
construcción de hidroeléctricas, bono de la vivienda (5 mil USD), ayuda 
económica para disminuir el déficit de vivienda; creación del banco de IESS 
(BIESS), banco que otorga créditos hipotecarios a los afiliados del IESS, 
incremento de créditos al constructor, entre otras.  
2.5 Indicadores macroeconómicos 
Con el fin de analizar las oportunidades y amenazas para invertir en el sector 
de la construcción e inmobiliario en el Ecuador, es necesario realizar el análisis 
de las variables macroeconómicas más representativas, como son: producto 
interno bruto (PIB), valor agregado por industrias, inflación, salario mínimo, 
entre otros. 
Para este análisis se considerará los años posteriores al 2007, ya que en este 
año se inició el período presidencial de Rafael Correa.  Para el año 2014, se ha 
realizado una proyección de las series de datos en las variables posibles. 
2.5.1 Producto interno bruto (PIB) 
El PIB del Ecuador ha presentado una tendencia creciente, a excepción del año 
2009 como consecuencia de la crisis financiera mundial, sin embargo se 
registró un leve crecimiento. La tasa de crecimiento promedio anual en el 
período 2007-2013 fue del 4,20%. En el 2013, el PIB a precios constantes fue 
de 66.599 millones de dólares.  
                                            
1
 La constitución ecuatoriana incorpora los principios del buen vivir o Sumak Kawsay en sus 
artículos 275 a 278 (Título VI: Régimen de Desarrollo), donde especifica que: "El Buen Vivir 
requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de 
sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 
diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza". 
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Sin embargo, cuando se analiza el crecimiento trimestral desde el 2010, se 
evidencia que es un crecimiento que se ha desacelerado durante este tiempo. 
Esto se debe principalmente a que el gasto público, el mayor motivo de 
crecimiento, no ha encontrado en la inversión privada a un socio que lo 
acompañe en la misma dimensión.  
El país crece básicamente por el consumo; aunque también por la inversión de 
capital, principalmente en infraestructura pública. Igualmente el déficit de la 
balanza comercial impide tener un mejor crecimiento del PIB, ya que las 
exportaciones son absorbidas por las importaciones (Alemán, 2014). 
A nivel internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en su reporte anual “Balance Preliminar de las Economías de 
América Latina y el Caribe 2013”, pronostica que en el 2014 el crecimiento 
regional estará encabezado por Panamá, con 7%; seguido por Bolivia (5,5%), 
Perú (5,5%), Nicaragua (5%), República Dominicana (5%), Colombia, Haití, 
Ecuador y Paraguay (los cuatro con 4,5%) (El financiero digital, 2014). 
 
Gráfico N° 1: Producto interno bruto del Ecuador 2007 - 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales 
Elaboración: Dayana Suárez 
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2.5.1.1 Producto interno bruto de la construcción y su tasa crecimiento  
El PIB de la industria de la construcción  ha crecido a un ritmo considerable, 
entre el 2007 y 2012 ha crecido en promedio 8,83% anual. La dinámica 
creciente de la construcción se debe a la inversión en infraestructura física, a 
los bonos de vivienda proveídos por el Estado y a los  préstamos hipotecarios 
suministrados por el banco del IESS (Fonseca).  
La evolución de esta actividad se originó, entre otras causas, por la 
continuación de los proyectos de infraestructura civil ejecutados por el Estado y 
a programas inmobiliarios privados (Fonseca). 
De mantenerse esta tendencia, al 2014 la construcción participaría en el PIB 
nacional con casi 7,5 mil millones de dólares. 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 
PIB de la Construcción 4.017 4.372 4.495 4.710 5.726 6.527 7.103 7.731 
Var. % 1,0% 8,8% 2,8% 4,8% 21,6% 14,0% 8.83% 8.83% 
Tabla N° 6: Producto interno bruto de la construcción 2007 – 2012 A Millones de dólares.  
* Corresponde a proyecciones 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Dayana Suárez 
2.5.1.2 Participación de las industrias en el PIB 
La industria que más aporta al PIB, es decir, que más dinamiza el crecimiento 
económico del país es la manufactura con 11,6% en el 2012; le sigue el 
comercio con 10,6% y en tercer lugar se encuentra la industria de la 
construcción con el 10,3% del total del PIB.  
Cabe mencionar que esta industria no considera las actividades inmobiliarias. 
Esto muestra la importancia de la industria de la construcción en la economía 
del país. 
La industria de la construcción incluye la obra pública (gobierno nacional y 
seccionales) y del sector privado (El Universo, 2014). 
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Industrias 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Agricultura 8,2 7,8 7,9 7,8 7,6 7,2 
Acuicultura y pesca de camarón 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 
Pesca (excepto camarón) 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 
Petróleo y minas 11,7 11,0 10,9 10,6 10,2 9,8 
Refinación de Petróleo 1,8 1,9 1,9 1,4 1,5 1,2 
Manufactura (excepto refinación de petróleo) 11,9 12,2 12,0 11,9 11,6 11,6 
Suministro de electricidad y agua 1,1 1,4 1,3 1,2 1,5 1,5 
Construcción 7,9 8,1 8,2 8,4 9,5 10,3 
Comercio 10,5 10,9 10,4 11,0 10,8 10,6 
Alojamiento y servicios de comida  1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 
Transporte 6,3 6,3 6,7 6,7 6,7 6,7 
Correo y Comunicaciones 2,4 2,8 3,0 2,9 3,0 3,1 
Actividades de servicios financieros 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,7 
Actividades profesionales, técnicas y 
administrativas 6,4 6,4 6,2 6,3 6,2 6,2 
Adm. pública, defensa; planes de seguridad social 
obligatoria 5,5 5,2 5,8 5,8 5,6 5,8 
Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 7,7 7,7 8,2 8,0 7,8 7,8 
Servicio doméstico 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 
Otros Servicios * 8,0 7,7 7,6 7,6 7,4 7,2 
TOTAL VAB 95,1 94,9 96,0 95,6 95,4 95,2 
Otros elementos del PIB 4,9 5,1 4,0 4,4 4,6 4,8 
TOTAL PIB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(*) Incluye actividades inmobiliarias; y, Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 
Tabla N° 7: Estructura porcentual del Producto Interno Bruto por industria a precios de 2007 
Período 2007-2012 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Dayana Suárez 
Ya que esta información proviene de Cuentas Nacionales, la última información 
está al 2012. Además por encontrarse en porcentaje se dificulta proyectarla. 
Para ello se utilizó la información de los dos apartados anteriores. Por tanto, se 
prevé que la industria de la construcción llegaría a representar el 10,67% y 
11,11% en el 2013 y 2014, respectivamente.  
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2.5.1.3 Salario Básico Unificado (SBU) e Inflación 
Estas son dos variables que deben ser analizadas en conjunto, ya que el 
incremento del SBU considera la inflación y el incremento de la productividad 
de los trabajadores.  
El gráfico siguiente muestra como el SBU ha tenido un incremento creciente en 
el transcurso de los años, esto se debe a que el gobierno nacional pretende 
que el SBU cubra al menos la canasta básica familiar (USD 635,72 a 
noviembre del 2013) (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014).  
Aunque según el Presidente del Ecuador, esto ya se ha logrado hace dos años 
atrás (El Telégrafo, 2013). 
 
(*) Estimado 
Gráfico N° 2: Salario básico unificado (SBU) vs. Inflación 2007 – 2014. 
Fuente: Banco Central del Ecuador – INEC 
Elaboración: Dayana Suárez 
Al fijar el SBU para el 2014, también se reunieron las Comisiones Sectoriales, 
entre ellas la “Comisión Sectorial de la Construcción”. Con la misma se 
estableció que el salario promedio del sector de la construcción para el 2014 
sería de USD 579,52 (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014).  
 
170 
200 
218 
240 
264 
292 
318 
340 
3,32% 
8,83% 
4,31% 
3,33% 
5,41% 
4,16% 
2,49% 
3,20% 
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Salario Básico Unificado (SBU) vs Inflación 2007- 
2014 
SBU Inflación
                Plan de Negocios Conjunto Jardín de las Acacias 
  
 Capítulo II: Entorno Macroeconómico 
37 
MDI 2014 
Eco. Dayana Suárez 
Comisión 
Sectorial 
Salario: mediana 
por sector 
Salario 
Promedio por 
sector 
Categoría 
Más baja* Más alta* 
Construcción  481,06 579,52 2,10% 16% 
(*) Por encima del SBU 2014. 
Tabla N° 8: Salario Básico Unificado para trabajadores de la construcción 2014  
Fuente: Dirección de Análisis Salarial, MRL 
Elaboración: Dayana Carolina Suárez Fernández 
2.5.1.4 Tasas de interés activas referenciales 
El Banco Central del Ecuador es la institución encargada de publicar la 
información de tasas de interés activas referenciales para cada segmento de 
crédito en base a la información remitida por las instituciones financieras. 
En el siguiente cuadro se aprecia que desde enero del 2013, mes inicial en que 
se analiza esta variable, las tasas activas referencias de todos los segmentos 
de crédito han permanecido constantes.  
Las mayores tasas activas referenciales corresponden al microcrédito en todas 
sus categorías (minorista,  acumulación simple y ampliada) mientras que la 
menor es para crédito productivo corporativo. La tasa activa referencial para el 
segmento de la vivienda es de 10,64%.  
 
Gráfico N° 3: Tasas de interés activas efectivas referenciales,  Enero 2013 Feb. 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Dayana Carolina Suárez Fernández 
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La tasa activa efectiva de vivienda en promedio a enero del 2014 fue de 
10,82%, mientras que la tasa máxima se ubicó en 11,33% en el mismo mes 
(Banco Central del Ecuador, 2014). 
 
Gráfico N° 4: Tasas de interés activas efectivas vivienda. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Banco Central del Ecuador 
Cabe mencionar que según la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), 
los créditos para la vivienda son:  
Los otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, 
reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda propia, siempre que se 
encuentren amparados con garantía hipotecaria y hayan sido otorgados al 
usuario final del inmueble; caso contrario, se considerarán como créditos 
comerciales (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014). 
Y se debe entender al crédito hipotecario como:  
Aquel en el que el deudor cuenta con el respaldo de una garantía de un bien inmueble 
hipotecado a la institución financiera. Por lo general, es de mediano o largo plazo y se otorga 
para la compra, ampliación, reparación o construcción de una vivienda, compra de sitios, 
oficinas o locales comerciales, o para libre disponibilidad; tales propiedades quedan como 
garantía del préstamo, a favor de la institución financiera que lo otorga, para asegurar el 
cumplimiento de su pago (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014). 
Tasas de interés activas efectivas vivienda, 
enero 2013- enero 2013 
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2.5.1.5 Inversión Extranjera Directa (IED) 
La Inversión Extranjera Directa entre los años 2007 y 2012 muestra un 
comportamiento irregular. El más alto flujo de IED fue en el año 2008 (USD 
1.057,8 millones) canalizándose la mayor parte a la rama de Explotación de 
Minas y Canteras. La IED para el año 2012 fue de USD 591.3 millones. (Banco 
Central del Ecuador, 2013). 
Debido a la tendencia irregular de esta variable, no se ha podido realizar las 
respectivas proyecciones para los años 2013 y 2014.  
 
Gráfico N° 5: Inversión extranjera directa, periodo 2007 – 2012 
Fuente: BCE-SIGADE, ARCH, SHE y Superintendencia de Compañías 
Elaboración: Dayana Carolina Suárez Fernández 
2.5.1.6 Remesas y tasas de variación 
Las remesas de trabajadores recibidas durante el año de 2013 fueron 2,449.5 
millones de USD, 0.7% menos que el año 2012 (2,466.9 millones de USD). 
Desde el año 2008, en que empezó la crisis económica principalmente en 
España y Estados Unidos, la caída del flujo de remesas recibidas ha sido 
constante. Desde el 2007 al 2013, las remesas han disminuido en USD 885 
millones. 
En el año 2013, las remesas de trabajadores provenientes de Estados Unidos, 
España e Italia representaron el 48%, 32,2% y 7,1% del total, respectivamente. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012
IED por Construcción 19,6 49,4 (13,9) 27,8 50,1 31,1
Total IED 194,2 1.057, 307,7 163,0 641,5 582,4
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El porcentaje corresponde a la participación .  
Datos sujetos a revisión 
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Mientras que el 12,7% restante correspondió al resto del mundo, entre los que 
se destacan: México, Venezuela, Reino Unido, Chile, Alemania, Colombia, 
entre otros (Banco Central del Ecuador, 2014)  
En el Ecuador los ingresos generados por remesas son el segundo rubro más 
importante para el país después de los rubros petroleros. Esto ha hecho que 
las remesas sean grandes fuentes de financiamiento del sector de la vivienda. 
Las remesas han venido estimulando el consumo interno y el de este sector 
significativamente, al punto de convertirse en el foco de interés de empresas 
constructoras, inmobiliarias, constructores independientes, promotores de 
vivienda, entidades financieras, entre otros, para la promoción de vivienda 
(Torres, 2011). 
 
Gráfico N° 6: Remesas de trabajadores recibidas. Periodo 2007 – 2013 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Dayana Carolina Suárez Fernández 
2.5.1.7 Riesgo País 
La seguridad que brinda el país a los inversionistas extranjeros, medida por el 
Riesgo País, ha registrado importantes variaciones. En 1999 se ubicó en 3327 
puntos; después de adoptar la dolarización, para el año 2003 había disminuido 
a 779 puntos y se mantuvo entre 600 y 900 puntos por cuatro años. En 2007, 
cerró con 614 puntos. 
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Sin embargo, en 2008, las fluctuaciones del riesgo país fueron más amplias; 
pues se incrementó la percepción de inseguridad sobre la economía 
ecuatoriana y por eso el EMBI aumentó rápidamente desde septiembre; 
cerrando el año con un riesgo país de 4731 puntos, superior al registrado en el 
año de la crisis bancaria. En 2009 el riesgo país fue de 775 puntos y para 2010 
se incrementó a 913 puntos. 
En 2011, el EMBI fue de 846 puntos y para 2012 se redujo a 826 puntos. 
Durante 2013 ha presentado ligeras fluctuaciones manteniendo una tendencia 
a la baja, con lo cual en diciembre se registró un EMBI de 530 puntos. 
En enero 2014, el riesgo país se ubicó en 592 puntos (IDE, 2014) 
 
Gráfico N° 7: Riesgo país Ecuador 
Fuente: IDE 
Elaboración: Dayana Carolina Suárez Fernández 
2.6 Otros indicadores relacionados al sector de la 
construcción  
2.6.1 Permisos de construcción 
Según la Encuesta de Edificaciones 2012, en base a los permisos de 
construcción concedidos por los diferentes municipios que conforman el 
territorio ecuatoriano. 
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1/ Incluye las construcciones mixtas, aquellas que tienen un área destinada al comercio, a los 
servicios, y otra a vivienda. Por ejemplo la primera planta es un local comercial y las restantes 
viviendas. 
Gráfico N° 8: Permisos de construcción. Periodo 2007 – 2012  
Fuente: INEC, Encuesta anual de edificaciones 
Elaboración: Dayana Suárez 
Durante el quinquenio 2008-2012, la provincia de Pichincha, dentro de la 
Región Sierra, demostró ser la de mayor dinamia en lo que tiene que ver con la 
solicitud de permisos destinados a la construcción de soluciones de vivienda.  
El 38% de los permisos otorgados en esta región, corresponden a Pichincha, 
aspecto que se debe a su alto crecimiento poblacional, generado 
especialmente porque en ella se asienta la ciudad de Quito, capital del país, 
que constituye el mayor foco de actividad industrial, comercial, bancaria y de 
servicios de la región Sierra; las facilidades de estudio y por ser considerada 
como una gran fuente de trabajo, hacen que esta provincia se convierta en un 
atractivo para los migrantes internos y deba, permanentemente, incrementar la 
actividad de la construcción vía infraestructura habitacional y de servicios de 
variada índole (INEC, 2012). 
2.6.2 Fuentes de financiamiento de la construcción 
Durante el periodo 2008 - 2012, la construcción en el Ecuador se ha financiado 
en promedio en 92,30% por financiamiento propio y 7,70% vía crédito. El 
gráfico siguiente nos permite apreciar que la proporción de financiamiento vía 
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSTRUCCIONES NO
RESIDENCIALES 1/
2.986 3.019 3.879 4.512 3.525 3.948
CONSTRUCCIONES
RESIDENCIALES
31.801 31.634 35.057 35.145 38.517 32.669
 -
 5.000
 10.000
 15.000
 20.000
 25.000
 30.000
 35.000
 40.000
 45.000
Permisos de construcción, período 2007-2012 
34.787 36.617 
42.042 39.657 
38.936 
34.653 
Los valores en la parte superior de las barras corresponden al total de permisos de construcción. 
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crédito se ha incrementado en el transcurso de los años, paso de 5,60% en el 
2008 a 11,61% en el 2012.  
Igualmente se aprecia el considerable crecimiento que han tenido los recursos 
destinados al financiamiento anual de las construcciones, pasando de USD 
1.371 millones en el 2008 a USD 3.095 millones en el 2012, es decir, un 
crecimiento de 125,75% en 5 años. 
 
Gráfico N° 9: Origen del financiamiento de las Construcciones. Periodo 2008 -20012 
Fuente: INEC, Encuesta de edificaciones 2012 
Elaboración: Dayana Carolina Suárez Fernández 
2.7 Conclusiones 
En base al análisis de las principales variables macroeconómicas de la 
economía en general, a las variables relacionadas al sector de la construcción 
y además un contraste con los antecedentes históricos del país; se determina 
que la situación del país es favorable para el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, sean estos de carácter privado o público.  
La economía está en crecimiento según la tendencia de los indicadores 
macroeconómicos y además el país goza de estabilidad a nivel político, lo que 
hace a Ecuador un país adecuado para los inversionistas nacionales y 
extranjeros.  
2008 2009 2010 2011 2012
Crédito 77 143 165 176 359
Propio 1.294 1.900 2.306 2.133 2.736
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En conclusión, Ecuador dispone las características aceptables y favorables 
para la inversión en proyectos inmobiliarios y de la construcción, respaldado 
por este análisis macroeconómico. 
A continuación un análisis general de todas las variables macroeconómicas e 
indicadores presentados: 
Variables / Indicadores 
Tendencia 
(creciente – decreciente 
– estable - incierta) 
Factor 
(positivo (+) – negativo 
(-)) 
PIB Creciente + 
PIB de la construcción  Creciente + 
Salario Básico Unificado Creciente + 
Inflación Estable + 
Tasa de interés para vivienda Estable + 
Cartera de créditos para vivienda Creciente + 
Inversión extranjera directa Incierta - 
Remesas Decreciente - 
Riesgo País Decreciente + 
Permisos de construcción Creciente + 
Tabla N° 9: Cuadro resumen entorno macroeconómico 
Fuente: Varias instituciones y organismos 
Elaboración: Dayana Suárez 
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3. LOCALIZACION DEL PROYECTO 
En este capítulo se realizará el análisis de la ubicación y de las características 
que presenta el terreno, con lo cual se pretende determinar las ventajas y 
desventajas del proyecto “Conjunto Habitacional Jardín de las Acacias”. 
3.1 Antecedentes  
 La Constructora Suárez recientemente ha adquirido un terreno en la parroquia 
de Conocoto del cantón Quito en la provincia de Pichincha, lugar en el cual ha 
planificado desarrollar el proyecto “Conjunto Habitacional Jardín de las 
Acacias”. Otra información relacionada a la ubicación del terreno es que 
pertenece al Barrio del Poder Judicial y a la Administración Zonal Los Chillos.  
Según el Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS) este terreno tiene 
una extensión de 2.673m2 con un frente de 122,67m. La clave catastral del 
terreno corresponde a 211070100100000000 y el número de predio a 185191. 
3.2 Ubicación geográfica  y sus alrededores 
Conocoto2 es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de 
Quito (DMQ).  Está ubicado a 11 km del centro de la ciudad de Quito, a 25 km 
al sur de la línea equinoccial, en el costado occidental del Valle de los Chillos.  
Conocoto limita al norte con la ciudad de Quito y la parroquia de Cumbayá, al 
sur con la parroquie de Amaguaña y el cantón Rumiñahui, al este con las 
parroquias de Guangopolo y Alangasí, y el Cantón Rumiñahui; y al occidente 
con la ciudad de Quito (Joyas de Quito) 
                                            
2 El nombre de Conocoto deriva de la palabra quichua Cunugcutu, que en español significa 
loma abrigada. La apreciación de que Conocoto es una loma es correcta, ya que se halla en 
una pequeña meseta ubicada a 150m sobre la planicie del valle, y lo de abrigada porque el 
Pasochoa y la Loma de Puengasí le protegen de los vientos fríos que soplan desde el Cotopaxi 
y desde la meseta de Quito respectivamente. (Joyas de Quito) 
 
En la época de La Colonia, sus pobladores pasaron a formar parte de las encomiendas, las 
cuales se convirtieron posteriormente en grandes haciendas agrícolas y ganaderas, la mayoría 
de ellas en manos de congregaciones religiosas (dominicos, agustinos y jesuitas). 
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Imagen N° 1: División Parroquial del Distrito Metropolitano de Quito 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Parroquia_Conocoto_(Quito).svg 
3.3 Vías de acceso 
El acceso se lo puede realizar de dos maneras. Se presenta fotografías aéreas 
del sector donde se encuentra ubicado el terreno y con color amarillo se denota 
la ruta de acceso al mismo, desde la Autopista General Rumiñahui que está 
identificada con color mostaza. 
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a. Acceso 1: Por el puente 3 de la Autopista General Rumiñahui: se calculó que el tiempo para llegar al terreno por esta vía de 
acceso es de 5 minutos a una velocidad de 50km/h.  
 
Imagen N° 2: Acceso 1: Puente 3 de la Autopista General Rumiñahui 
Fuente: Google Earth  
Elaboración: Dayana Suárez 
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b. Acceso 2: Por el puente 8 de la Autopista General Rumiñahui: se calculó que el tiempo para llegar al terreno por esta vía de 
acceso es de 10 minutos a una velocidad de 50km/h.  
 
Imagen N° 3: Acceso 2: Puente 8 de la Autopista General Rumiñahui 
Fuente: Google Earth  
Elaboración: Dayana Suárez 
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3.3.1 Acceso vial  
El proyecto es cercano a una de las vías más importantes de circulación de la 
ciudad de Quito, la Autopista General Rumiñahui, por lo cual la comunicación 
con la ciudad no es un problema; sin embargo hay que tomar en cuenta el 
tráfico que cada vez se ha ido incrementando.  
 
Imagen N° 4: Construcción vía a la Armenia II 
Fuente: El Comercio 
El siguiente gráfico muestra el sistema vial del Valle de Los Chillos, y se 
aprecia que en el Puente 3 hay una ruta para enlazar este sector con la 
Intervalles, esto permitirá un rápido acceso a Cumbayá y Tumbaco. La vía 
“Enlace Intervalles” se encuentra en construcción”. Además esto hará disminuir 
el flujo vehicular hacia el Valle de Los Chillos.  
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Imagen N° 5: Sistema vial del Valle de los Chillos 
Fuente: Página web Revista Clave (www.clave.com.ec) 
3.3.2 Transporte urbano 
Existe transporte que se puede tomar hacia cualquier punto de la ciudad ya que 
el sector está servido por transporte inter-cantonal que se traslada desde el sur 
de Quito como del norte y es muy accesible, ya sea en la Autopista General 
Rumiñahui o en la Avenida Los Laureles que pasa por debajo del puente tres 
(Vía Guangopolo), por cualquiera de las dos vías circula transporte público que 
puede ser utilizado por los moradores. 
3.4 Conjunto Habitacional Jardín de las Acacias  
3.4.1 Características Generales del Proyecto  
El proyecto residencial se desarrollará en un lote de terreno de 2.673 m2, se 
planifica construir 13 casas, cada una con 2 parqueaderos. 
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Descripción Nº viviendas m2 Total m2 
Casas 13 112 y 120  
Tipo 1 10 120 1.200 
Tipo 2 3 112 336 
Tabla N° 10: Áreas del Conjunto Jardín de las Acacias 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez Fernández 
Además contará con:   
 Áreas verdes 
 Calles y accesos peatonales  
 Casa comunal  
 Cancha deportiva 
 Guardianía 
 Depósito de basura  
 Parqueadero para visitas 
3.4.2 Ubicación del terreno 
El Conjunto habitacional Jardín de las Acacias se encuentra ubicado en el 
Barrio del Poder Judicial, en la Parroquia Conocoto, entre las calles C y Agustín 
Franco, predio número 185191.  
A continuación fotografías de diferentes vistas del terreno: 
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Imagen N° 6: Vista frontal del terreno (desde la calle C) 
Elaboración: Dayana Suárez 
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Imagen N° 7: Vista trasera del terreno (desde las calles Agustín Franco y Carlos Bustamante) 
Elaboración: Dayana Suárez 
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Imagen N° 8: Vista trasera del terreno (desde las calles Agustín Franco) 
Elaboración: Dayana Suárez 
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Este proyecto habitacional gozará de estar cerca de la ciudad de Quito sin 
perder los beneficios de estar cerca al Valle de Los Chillos.  
Sus espacios verdes, además de sus lugares aledaños, le permitirá al cliente 
disfrutar de la tranquilidad y paz de vivir cerca de la naturaleza. 
Trayectoria Tiempo Distancia 
Quito – Conjunto Jardín de las Acacias 15 minutos 9 km 
Puente 3 – Conjunto Jardín de las Acacias 4 minutos 3 km 
Conjunto Jardín de las Acacias – Centro Comercial San Luis 12 minutos 8 km 
Conjunto Jardín de las Acacias – Parque Metropolitano “La 
Armenia” 
3   minutos 2 km 
Tabla N° 11: Distancia y tiempos de lugares representativos 
Elaboración: Dayana Suárez Fernández 
3.5 Entorno  
3.5.1 Conjuntos habitacionales cercanos 
El terreno está ubicado en una zona urbanizada, donde sus conjuntos 
residenciales más grandes son: el Balcón de la Armenia 2 y Colinas de Paz. 
Hay un proyecto adicional en construcción a lado del terreno de la 
Constructora. En la zona también hay varias casas unifamiliares.  
 
Imagen N° 9: Balcón de la Armenia 2 
Elaboración: Dayana Suárez 
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Imagen N° 10: Conjunto Colinas de Paz 
Elaboración: Dayana Suárez 
 
Imagen N° 11: Casas individuales ubicadas cerca al terreno 
Elaboración: Dayana Suárez 
3.5.2 Lugares recreacionales  
El Parque Metropolitano es un magnífico parque natural de 48 hectáreas, que 
en su mayor extensión está constituido por bosque vivo. Dispone además de 
áreas deportivas, ciclo-vías, caminerías y zonas de recreación. Además tiene 
amplios parqueaderos.  
Permite a los habitantes de sus alrededores disfrutar al aire libre de muchas 
actividades recreacionales.  
Además la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha establecido al parque 
como sitio seguro por sus características. (El Comercio, 2013) 
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Imagen N° 12: Parque Metropolitano “La Armenia” 
Elaboración: Dayana Suárez 
Entre otros lugares recreacionales ubicados cerca al terreno están el “Country 
Club La Armenia” y la “Quinta San Martín”. 
3.5.3 Centros Educativos 
La ubicación del proyecto habitacional está localizado a menos de 5 minutos de 
los siguientes establecimientos educativos. 
 Saint Dominic School  
 Unidad Educativa San Luis Gonzaga 
 Unidad Educativa Bilingüe Franz Schubert  
También se puede acceder a la gran variedad de instituciones educativas del 
Valle de Los Chillos (en promedio 15 a 20 minutos) 
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3.5.4 Otros 
El proyecto habitacional se encuentra ubicado cerca a la Sociedad Funeraria 
Nacional.  
 
Imagen N° 13: Sociedad Funeraria Nacional – Colinas de Paz Parque Cementerio 
Elaboración: Dayana Suárez 
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Análisis de mercado 
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4. ANÁLISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA, 
EVALUACION DE LA COMPETENCIA 
4.1 Objetivo  
- Identificar las ventajas y desventajas que tiene cada uno de los 
proyectos habitacionales según el desarrollo del mercado en el sector de 
estudio. 
- Establecer el perfil del cliente objetivo del Conjunto habitacional “Jardín 
de las Acacias” de acuerdo a la localización y tendencia del mercado 
4.2 Introducción 
El presente capítulo detalla un análisis de mercado desde el punto de vista de 
la oferta de viviendas en el Sector de la Armenia II, específicamente hasta 2 km 
a la redonda de la ubicación del terreno del Conjunto habitacional “Jardín de las 
Acacias”.  
El análisis de mercado es parte importante de un plan de negocios de un 
proyecto inmobiliario; ya que permite la identificación de oportunidades del 
negocio, la composición del mercado, las perspectivas de crecimiento del 
mercado, el detectar nichos de mercado no explorados, las características del 
perfil del cliente objetivo, la competencia, el diseño o adaptación del producto, 
precios referenciales, los patrones de consumo, los pronósticos de demandas y 
las ventas.  
4.3 Análisis de la oferta 
En esta sección se estudia la cantidad y calidad de los proyectos de vivienda 
desarrollados en Conocoto, parroquia perteneciente a la Administración Zonal 
Valle de Los Chillos; específicamente a los proyectos en construcción en la 
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Armenia II en el Barrio del Poder Judicial, catalogados como competencia 
directa del Conjunto habitacional “Jardín de las Acacias”. 
Se ha delimitado un área de estudio de 2 km a la redonda del terreno, que es la 
distancia media que comprende el barrio donde se encuentra el terreno de la 
Constructora Suárez.  
Este análisis permite conocer el tipo de producto ofertado en el sector, el 
tamaño promedio de las viviendas, los precios referenciales, las unidades 
disponibles en la zona, el tipo de acabados, su ubicación, los servicios 
adicionales brindados en común, formas de financiamiento, publicidad utilizada, 
entre otra información.  
4.3.1 Metodología de investigación de la competencia 
Para analizar la oferta existente en el sector del Conjunto habitacional “Jardín 
de las Acacias” se ha seleccionado a los proyectos de características similares 
respecto al enfoque de mercado y nivel socio económico. Esta investigación se 
la realizó durante el mes de mayo del 2014. 
Se ha utilizado información de fuentes primarias y secundarias3, en el caso de 
esta última; principalmente ha sido levantada por formularios “Fichas de 
análisis de la competencia” a través de investigación de campo realizada 
directamente en los conjuntos habitacionales, en las oficinas de ventas y por 
contacto con promotores y vendedores de la competencia.  
Con la información recopilada se procedió a realizar el análisis gráfico 
comparativo de cada una de las variables que consta en las fichas,  
                                            
3
 Las fuentes primarias de información son la investigación de campo y la Feria de la Vivienda 
CLAVE 2014. Las fuentes secundarias son páginas web, anuncios de prensa, empresas 
consultoras. 
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4.3.1.1 Fichas de análisis de la competencia 
Estas fichas, estructuradas según modelos utilizados en tesis anteriores y en 
base al criterio propio de necesidad de información, han sido utilizadas para 
levantar la siguiente información: 
- Datos generales del sector: 
- Información de sector: provincia, cantón, parroquia, barrio 
- Entorno y servicios: supermercados, centros de salud, instituciones 
educativas, transporte público, instituciones financieras, edificios 
públicos. 
- Zonificación y uso del suelo 
- Servicios públicos 
- Vialidad 
- Datos generales del proyecto  
- Descripción: nombre, tipo de producto, dirección, promotor, constructora  
- Características de ubicación 
- Generalidades de la obra: unidades, fechas, estado, avance 
- Información de ventas: velocidad de ventas, unidades disponibles 
- Detalles del proyecto: instalaciones   
- Acabados del proyecto: uso de materiales 
- Producto y ventas: áreas, precios, precio por metro cuadrado 
- Promoción / realizadores / vendedores 
- Formas y plazos de pago 
- Publicidad utilizada 
- Imagen y fotografías del proyecto 
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4.3.2 Oferta existente en el sector 
La oferta existente en el sector está enfocada a un nicho de mercado medio y 
medio alto, esto se determinó de acuerdo al precio promedio de las viviendas 
aledañas, además de la cercanía y ubicación de los proyectos respecto a 
servicios y equipamientos más importantes, de igual manera por su cercanía a 
lugares de recreación, centros comerciales y sector financiero de la ciudad.  
Según la investigación de campo y por observación se ha determinado que el 
uso de suelo en el sector de la Armenia II es netamente residencial. En esta 
zona existe un gran potencial debido a la masiva construcción de proyectos 
habitacionales de viviendas adosadas e individuales. Fuera de los proyectos en 
construcción, las viviendas tienen un tiempo de haber sido construidas entre 5 
y 10 años. 
Cabe resaltar que alrededor del proyecto se encontró 6 terrenos a la venta 
entre 2500m2 y 3.000 m2 en las calles secundarias del sector y de 
características planas.  
4.3.3 Localización de la competencia 
En el sector se han identificado como competencia directa del Conjunto 
habitacional “Jardín de las Acacias” a 3 proyectos, que están en diferentes 
fases de construcción; hasta 2 km a la redonda del proyecto, principalmente 
sobre sobre la calle Agustín  Franco. 
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Competencia en el Sector Armenia II  
Código Nombre Proyecto 
Ubicación 
mapa 
Dirección Promotor 
1 
Conjunto San Pedro 
de la Armenia 
 
Calle C y Calle Nela 
Martínez 
3M 
Constructora 
2 Conjunto Eliza  
 
Calle Carlos 
Bustamante 
Ing. Patricia 
Villalta 
3 Armenia Park 
 
Calle Gualberto Arcos 
OE3 y Manuel J. Calle 
Abaco 
Arquitectos 
4 
Conjunto Jardín de 
las Acacias 
 
Calle Agustín Franco y  
Calle C  
Constructora 
Suárez 
Tabla N° 12: Competencia en el Sector Armenia II 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado por: Dayana Suárez 
 
  
Imagen N° 14: Localización del proyecto y su competencia 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Dayana Suárez 
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Con esta información, se podría concluir que son pocos los ofertantes de 
proyectos habitacionales en el Barrio del Poder Judicial. Además de que sus 
promotores o constructoras son pequeños y poco conocidos. En la zona del 
Valle de Los Chillos aún no han entrado promotores y constructores grandes. 
La calle principal de esta zona es la Nela Martínez, calle que empieza desde el 
Puente 3 de la Autopista General Rumiñahui y en 1,5 km de trayectoria se 
convierte en la Calle Sebastián de Benalcázar. La primera calle secundaria de 
la Sebastián de Benalcázar es la Calle Agustín Franco, la cual se conecta a 
Guangopolo y tomará protagonismo cuando se conecte con la Av. Intervalles 
según el Programa de Desarrollo Vial del Valle de Los Chillos.  
4.3.4 Características e información de la competencia 
En el sector no existen constructoras de amplia o conocida trayectoria. De las 
cuatro constructoras, apenas una tiene página web. Se realizó una búsqueda 
rápida sobre la información existente en la web pero no se obtuvo resultados. 
La siguiente información fue recabada en la investigación de campo:  
3M Constructora - Conjunto San Pedro de la Armenia: es una constructora 
familiar conformada por una pareja de esposos e hijos arquitectos. El arquitecto 
principal se llama Raúl. En su experiencia tienen la construcción de dos 
conjuntos habitacionales en el sector de la Armenia. En aproximadamente 6 
meses iniciarán otro proyecto. En el proyecto analizado tuvieron una para de 
tres meses debido a problemas de financiamiento. 
Ing. Patricia Villalta – Conjunto Eliza: Patricia Villalta, ingeniera civil, es una 
profesional que trabaja en seguridad industrial y en el último año se ha 
dedicado a la actividad de la construcción. El Conjunto Eliza es su primer 
proyecto habitacional. 
Abaco Arquitectos – Armenia Park: Abaco Arquitectos está dirigido por el 
arquitecto Paúl Aguilar, profesional independiente, dedicado al diseño, la 
construcción y la investigación. Fundador de Estudio Ábaco que ha construido 
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más de 150.000 m2 y planificado más de 500.000 m2 desde 1992. Tiene como 
política terminar un proyecto para empezar otro (Arquitectos, 2013). 
Constructora Suárez – Conjunto Jardín de las Acacias: Constructora 
familiar conformada inicialmente por un ingeniero civil, pero se ha incorporado 
al equipo una arquitecta y un estudiante de arquitectura, además de una 
economista. Anteriormente se ha construido un conjunto habitacional de 10 
unidades en el sector del Valle de Los Chillos. 
4.3.5 Promedio ponderado de la competencia 
4.3.5.1 Factores para la selección de una vivienda 
Con el fin de identificar los factores más representativos para seleccionar una 
vivienda se ha analizado tres planes de negocio del MDI de años anteriores. 
Ver Anexo A. En el Plan de Negocios del Conjunto Jardín de las Acacias, los 
factores principales a tomar en cuenta para la adquisición de una vivienda  son:  
- Ubicación: esta variable es la más importante al momento de asignar la 
ponderación, debido a su relación con el incremento de plusvalía. A 
mejor ubicación, mejor plusvalía en el transcurso del tiempo. Esta 
variable también evalúa la distancia a centros comerciales, hospitales, 
unidades educativas, instituciones bancarias, supermercados, farmacias,  
entre otros (Saker, 2012). 
- Diseño: variable fundamental en un proyecto, el producto (vivienda) 
debe tener una estética exterior (diseño de fachada) agradable al cliente, 
buena distribución espacial (funcionalidad) y buen diseño de áreas 
comunales y complementarias.  
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- Precio: analiza la política de precios y promociones. Esta variable 
incluye al precio por metro cuadrado ($/m2) y cómo puede variar para 
ajustarse al precio promedio de mercado.  
- Acabados: el nivel de acabados es variable entre los proyectos, 
depende del perfil del cliente al que se enfoque el proyecto. Un mejor 
acabado, se puede traducir en un mayor precio.  
- Promotor/ prestigio del constructor: considera la experiencia del 
constructor en el mundo de la construcción. Experiencia medida en 
metros construidos, años de experiencia o proyectos realizados. 
También toma en cuenta el grado de reconocimiento frente a los clientes 
(Rivera, 2012).  
- Financiamiento: se analizaron los parámetros de financiamiento, 
sistema de pagos, ya sea directo o mediante un banco.  
- Área ofertada: el espacio en el que es distribuido un producto es 
importante. Se debe tener presente que una familia está conformada por 
al menos cuatro personas.  
- Servicios adicionales/ Áreas comunales: estos espacios podrían 
marcar la diferencia entre los productos y no solamente los 
determinados por las ordenanzas municipales.  
- Accesibilidad: factor estratégico para ciertos clientes tanto el acceso 
vehicular como peatonal, ubicación de paradas de transporte público, 
entre otros factores que son un plus para los proyectos (Chérrez, 2012).  
- Absorción: muestra la velocidad de venta del proyecto. 
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- Densidad/ Unidades: tener una variedad de productos dentro de un 
proyecto tiene una posibilidad mayor de satisfacer las distintas 
necesidades de los clientes. El número de unidades de un proyecto 
depende de estrato socioeconómico y de la densificación de cada 
proyecto.  
4.3.5.2 Calificación ponderada de la competencia 
Con el fin de analizar las ventajas y desventajas de los proyectos ubicados 
alrededor del Conjunto habitacional Jardín de las Acacias, además del mismo, 
se procedió a la calificación de ciertos factores y asignación de una 
ponderación de acuerdo a su nivel de importancia.  Para calificar un factor se 
considera el siguiente rango: 
 
Muy 
bueno 
Bueno  Regular Mala Muy mala 
Calificación 5 4 3 2 1 
Tabla N° 13: Valoración de factores  
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
Además se ha asignado un nivel de importancia a cada una de las variables 
mencionadas en el punto 4.3.5.1., juntas conforman el 100% de probabilidad de 
que una vivienda sea seleccionada. (Ver Anexo A).  
Mientras más alta es la calificación ponderada, más competitivo es el proyecto 
frente al resto.  
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Los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla: 
  Resultados de la calificación ponderada de la competencia 
  
San Pedro de la 
Armenia 
Eliza Armenia Park 
Conjunto Jardín 
de las Acacias 
Variables 
ponderadas % Calif.  Pond. Calif.  Pond. Calif.  Pond. Calif.  Pond. 
Ubicación  14% 3 0,42 3 0,42 4 0,56 4 0,56 
Diseño 14% 4 0,56 4 0,56 5 0,7 5 0,7 
Precio total 14% 5 0,7 3 0,42 4 0,56 4 0,56 
Acabados 12% 4 0,48 5 0,6 4 0,48 4 0,48 
Promotor/Prestigio 
del constructor 
10% 2 0,2 1 0,1 5 0,5 1 0,1 
Financiamiento  9% 4 0,36 3 0,27 4 0,36 4 0,36 
Área ofertada 7% 3 0,21 5 0,35 3 0,21 3 0,21 
Servicios 
adicionales/ Áreas 
comunales 
7% 2 0,14 4 0,28 5 0,35 3 0,21 
Accesibilidad 7% 3 0,21 4 0,28 3 0,21 3 0,21 
Absorción  3% 3 0,09 3 0,09 3 0,09 3 0,09 
Densidad/ Unidades 3% 5 0,15 3 0,09 5 0,15 4 0,12 
Promedio 
ponderación  100% 3,52 3,46 4,17 3,6 
Tabla N° 14: Resultados de la calificación ponderada de la competencia 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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4.3.5.3 Análisis de la calificación ponderada 
Luego de haber realizado el cálculo del promedio ponderado por proyecto, se 
procedió a la comparación de los mismos y se obtuvo que el Armenia Park es 
el proyecto con mayor ventaja competitiva frente a los demás proyectos. Una 
de las variables con mayor peso en el cálculo de la ponderación fue el diseño 
de las viviendas y es justamente este parámetro el que distingue a este 
proyecto de los demás, seguido por los acabados, el precio y las áreas sociales 
(único proyecto que ofrece piscina en sus instalaciones. El diseño 
arquitectónico de este proyecto es funcional y optimiza todo el espacio para 
gozar de amplias áreas internas, además de áreas verdes.  
Sin embargo, el segundo proyecto mejor rankeado es el Conjunto Jardín de las 
Acacias, debido a su buena ubicación, diseño, precio y acabados. Las 
diferencias principales entre el Armenia Park y el Conjunto Jardín de las 
Acacias en orden de importancia son la experiencia del constructor, la piscina y 
la densidad del proyecto.  
 
Gráfico N° 10: Calificación ponderada por proyecto 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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4.3.6 Análisis de la información de las fichas 
4.3.6.1 Uso del suelo 
El sector de la Armenia II, que incluye el Barrio del Poder Judicial es un área 
netamente residencial. 
4.3.6.2 Servicios públicos 
El 100% de proyectos tienen agua potable, luz eléctrica, línea telefónica y 
alumbrado público. Y apenas el 25% de los proyectos (Conjunto Eliza) cuenta 
con alcantarillado. Los proyectos Armenia Park y Conjunto Jardín de las 
Acacias ofrecen proveer de alcantarillado a la entrega de la obra.  
 
Gráfico N° 11: Servicios básicos de los proyectos 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
4.3.6.3 Vialidad – condiciones de la vía de acceso 
Ninguno de los proyectos habitacionales del Sector La Armenia II tiene 
pavimento rígido, adoquín o empedrado para ingresar al proyecto. El Conjunto 
Jardín de las Acacias cuenta con dos accesos: uno asfaltado y otro lastrado. El 
Armenia Park es el único  proyecto con ingreso de tierra  
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Gráfico N° 12: Vialidad – condiciones de la vía de acceso 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
4.3.6.4 Número total de unidades por proyecto vs. Unidades vendidas 
El contraste entre estas dos variables permite conocer las unidades disponibles 
en cada proyecto. El Armenia Park es el proyecto con mayor número de 
viviendas disponibles (16) y el Conjunto Jardín de las Acacias (12).  
El sector tiene un gran mix y diferente cantidad de unidades ofertadas, esto se 
debe a la diferente densificación de cada proyecto, que va según el tamaño del 
terreno, localización y enfoque del cliente. 
Los proyectos analizados tienen entre 4 y 20 unidades. El proyecto con menor 
número de viviendas es más exclusivo que aquellos con más unidades. En el 
Barrio del Poder Judicial se observa conjuntos con un mix muy variado, pero 
conjuntos de máximo 30 unidades. 
El Conjunto Jardín de las Acacias a más de ofrecer un buen mix, tiene ventaja 
sobre el Conjunto San Pedro de la Armenia y el Armenia Park al ser más 
exclusivo.  
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Gráfico N° 13: Número total de unidades por proyecto vs unidades venidas 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
4.3.6.5 Estado del proyecto y avance de la obra 
La competencia directa se encuentra en distintas fases de ejecución 
(excavación, en construcción y acabados), esta se puede aprovechar al 
analizar la situación de los precios de ventas frente a las distintas fases de 
ejecución. 
Ficha Proyecto  
Estado del 
proyecto 
Precio /m2 
001 San Pedro de la Armenia  Acabados 773 
002 Eliza Acabados 878-882 
003 Armenia Park en construcción 791 
004 Conjunto Jardín de las Acacias Excavación 792 
Tabla N° 15: Estado de la construcción de los proyectos 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
El avance de obra influye directamente el precio de venta promedio de cada 
proyecto. Entre más avanzado esté un proyecto, más alto es el precio por 
metro cuadrado, como es el caso del Conjunto Eliza (882 USD/m2) que está en 
etapa de acabados. En el caso del Conjunto San Pedro de la Armenia los 
precios inferiores a los de mercado se deben a que la constructora ha vendido 
ya todas las viviendas pero se quedó sin liquidez por problemas con el BIESS 
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en la entrega del dinero para terminar el proyecto y estuvo paralizado por 
varios meses.  
 
Gráfico N° 14: Porcentaje de avance de obra 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
4.3.6.6 Precio promedio por metro cuadrado ($/m2) 
Los factores fundamentales que inciden en el precio por metro cuadrado son 
los factores diferenciadores como el tipo de acabados, tipología, área de los 
departamentos, adicionales comunales, servicios, enfoque del segmento 
socioeconómico, entre otros.  
El precio promedio de cada proyecto varía entre USD 773 y USD 882 con una 
variación de USD 109 entre el precio más bajo y el más alto. El precio 
promedio de todos los proyectos es de USD 823, por lo tanto el Conjunto 
Jardín de las Acacias tiene un precio competitivo frente a la competencia. 
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Gráfico N° 15: Precio por metro cuadrado 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
4.3.6.7 Absorción de ventas 
Aunque el Conjunto Jardín de las Acacias no tiene el mayor porcentaje, 
tampoco tiene el menor. Con el tiempo este porcentaje aumentará ya que la 
venta de viviendas se ha iniciado hace un mes y medio. 
 
Gráfico N° 16: Absorción mensual de ventas 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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4.3.6.8 Publicidad utilizada 
Esta información se recopiló de los vendedores de los  proyectos y por 
observación. La publicidad utilizada por todos los proyectos es el rótulo en el 
frente del terreno de cada proyecto, el 75% utiliza una casa modelo para la 
venta, 50% vallas publicitarias y 1 de cada 4 proyectos utiliza internet, página 
web y volantes para publicitar su proyecto. No utilizaron impulsadoras, ni 
prensa, ni presencia en revistas y ferias, ni islas en centros comerciales. 
 
Gráfico N° 17: Publicidad utilizada 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
4.3.7 Perfil del  cliente 
Luego del análisis de la competencia, puedo establecer el perfil del cliente de 
esta localización. 
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Identificación del perfil del cliente 
Características del 
segmento 
El segmento estrato medio (C+) y medio alto (B) con 
preferencia por vivir en el Valle de Los Chillos 
(Ernesto Gamboa y Asociados, 2012) 
El proyecto se orienta a familias que planean comprar 
una vivienda en aproximadamente 1 año. 
Miembros 
Las viviendas del Conjunto Jardín de las Acacias son 
para una familia de hasta 4 personas (padre, madre, 
dos hijos) 
Rango de edad Entre 30 y 50 años de edad 
Necesidades 
Buscan alto nivel de servicios, accesibilidad, 
hospitales, centros comerciales, instituciones 
educativas, parques, centros deportivos y centros 
recreacionales.  
Preferencia en plazo de 
crédito 10 años 
Capacidad de pago  Hasta 1.500 USD mensuales 
Ingreso familiar Entre 3.00 y 3.500 USD mensuales 
Tabla N° 16: Identificación del perfil del cliente 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
4.3.8 Conclusiones 
- El Conjunto Jardín de las Acacias está dirigido a un perfil del cliente con 
estrato medio (C+) y medio alto (B), que busca un diseño 
contemporáneo en base a las tendencias arquitectónicas.  
- La construcción del tipo de proyectos en la zona permite prever un 
potencial de crecimiento futuro en proyectos de tipo residencial. 
- Se debe trabajar en post de conseguir un incremento en la velocidad de 
ventas. Se debe diseñar un plan de ventas tomando en cuenta las 
formas de pago y el tipo de publicidad utilizada por la competencia.  
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- El mix del Conjunto Jardín de las Acacias está acorde a la competencia. 
Tanto las áreas de cada vivienda (en promedio 110m2)   como el precio 
por metro cuadrado están acorde al mercado.  
- Se debe idear un tipo de área comunal o recreativa para apalear la 
ventaja que tiene el Conjunto Armenia Park con la piscina.  
- Ninguno de los proyectos de la competencia, incluido el personal, han 
incluido algún tipo de material ecológico. El ser amigables con el 
ambiente se puede constituir en una ventaja del proyecto 
- En el cálculo del promedio ponderado el Conjunto Jardín de las Acacias 
obtuvo una puntuación de 3.6, valor por encima del promedio. La 
calificación más baja se la dio a la variable “Prestigio del constructor” 
esto debido a que el Jardín de las Acacias será el primer conjunto 
habitacional como constructora familiar. 
- Se puede concluir que el Conjunto Jardín de las Acacias cumple con los 
parámetros y estándares tanto a nivel de diseño, de desarrollo 
arquitectónico, especificaciones técnicas; lo cual son la base 
fundamental para el desarrollo de un proyecto inmobiliario, cumpliendo 
con las necesidades y requisitos del mercado. 
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5. CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA 
5.1 Objetivo 
Definir el concepto arquitectónico del Conjunto habitacional Jardín de las 
Acacias, su funcionalidad, la optimización del espacio, el tipo de acabados, los 
servicios brindados y la materialidad del proyecto y áreas. 
5.2 Metodología  
Para realizar el capítulo de concepción arquitectónica se procedió  a realizar un 
análisis del medio natural (naturaleza de la ubicación, usos de suelo), el medio 
urbano (análisis de proyectos similares, diferentes contextos), el medio social 
(análisis de los antecedentes del proyecto arquitectónico, tipo de proyectos, 
orientación de mercado) y el medio formal (análisis de los medios en que se 
sitúa el proyecto arquitectónico, IRM) a través de la investigación de 
información, análisis en la incidencia del proyecto y planteamiento de criterios a 
seguir (Granados, 2013). 
5.3  Antecedentes en el diseño arquitectónico 
El proyecto Conjunto Jardín de las Acacias es un proyecto inmobiliario 
exclusivamente de vivienda adosada, desarrollado en una sola etapa y en un 
solo terreno, construido por la Constructora Suárez.  
Inicialmente, Marcelo Suárez, ingeniero civil, trabajó en libre ejercicio 
profesional desde 1984. En el 2011 incursionó en el sector de la construcción 
de viviendas. El primer proyecto habitacional fue el Conjunto Habitacional 
“Portón de Las Palmas” ubicado en el Valle de Los Chillos. En vista de que dos 
integrantes de la familia optaron por estudiar arquitectura,  se decidió formar 
una constructora familiar. De este modo la Constructora Suárez es una 
empresa familiar vinculada a la arquitectura; constituida por un ingeniero civil, 
una arquitecta, un estudiante de arquitectura, una diseñadora de interiores que 
también es ingeniera en finanzas y una economista. La empresa está en etapa 
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inicial y aún no ha generado posicionamiento de su marca, reto principal para 
la constructora. 
5.4  Información general del proyecto Conjunto Jardín de las 
Acacias 
El proyecto Conjunto habitacional Jardín de las Acacias ha sido diseñado por la 
Constructora Suárez. El proyecto se caracteriza por un diseño contemporáneo 
y por  destacar la presencia de áreas verdes y comunales, generando el 
concepto: vive en armonía con la naturaleza.  
Los arquitectos han realizado un análisis del entorno donde se ubica el 
proyecto para ajustar el diseño arquitectónico al urbanismo de la zona y 
también para utilizar materiales resistentes a las condiciones climáticas.  
El Conjunto habitacional Jardín de las Acacias se conforma por 10 viviendas 
unifamiliares de 120,20 m2 y 3 de 112 m2, cada una de dos plantas y con dos 
parqueaderos. Al visualizar el proyecto desde la entrada principal, se tiene al 
lado izquierdo 8 viviendas unifamiliares adosadas mientras que al lado derecho 
se tiene 5 viviendas unifamiliares de las cuales 3 estás adosadas en sentido 
paralelo a las 8 viviendas y las otras 2 están adosadas en sentido 
perpendicular a las 3 viviendas. La distribución de las viviendas corresponde a 
la optimización y maximización del COS y CUS que permite el IRM. 
IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO  
Número de predio 185191 
GEO-CLAVE 170110560031043000 
Clave catastral 21107 01 001 000 000 000 
En propiedad horizontal no 
Datos del terreno 
Área del terreno (escritura) 2.673 m2 
Área de construcción 0 m2 
Frente 122.67 m 
CALLES 
Juan de Dios Martínez Mera 10 m de ancho 
Carlos Bustamante Pérez 14 m de ancho 
REGULACIONES 
COS total 70% 
COS en planta baja 35% 
Pisos Altura: 8m, Número: 2 
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Retiros Frontal: 5m, lateral: 3m, Posterior 
3m, entre bloques: 6m 
Uso principal R1, residencial baja 
Clasificación del suelo SU, suelo urbano 
Servicios básicos Si 
Tabla N° 17: Cuadro resumen información IRM 
Fuente: Municipio de Quito 
Elaboración: Dayana Suárez  
El proyecto arquitectónico se concibe para dotar de un espacio a una familia de 
4 o 5 integrantes que tienen la necesidad de disfrutar un lugar para crecimiento 
familiar, ya que cada casa tiene 3 habitaciones todas en la primera planta, 
dejando las actividades públicas  (sala, comedor y cocina) en la planta baja. La 
circulación vertical tiene la intención de generar una doble altura y tener una 
conexión visual con el exterior del conjunto, de esta manera poder estar 
rodeado de la vida familiar dentro de un conjunto. 
La casa comunal genera un espacio de remate al final de la vía propuesta en el 
plan habitacional, generando un  lugar de distracción y relax. 
 
Imagen N° 15: Sketch A – vista lateral derecha 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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Imagen N° 16: Sketch B – vista lateral izquierda 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
5.5  Descripción del producto 
5.5.1 Descripción del producto por plantas 
Cada vivienda consta de dos plantas: la planta baja con las áreas públicas y la 
primera planta con las áreas privadas. 
 
Imagen N° 17: Esquema de viviendas por planta  
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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Imagen N° 18: Esquema de organización – lado izquierdo 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
 
Imagen N° 19: Esquema de organización – lado derecho 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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5.5.2 Descripción de los productos por unidad de producto 
A continuación se detalla las áreas de cada una de las viviendas unifamiliares, 
según su planta y tipología; además de las áreas de los jardines y 
parqueaderos. 
Datos generales 
Casa Tipología 
Planta 
Baja 
Primera 
Planta 
Total  Jardín  Parqueadero 
PB P1 T   J  P  
1 HOME A1 62,00 58,20 120,20 12,80 11,52 
2 HOME A2 62,00 58,20 120,20 12,80 11,52 
3 HOME A3 62,00 58,20 120,20 12,80 11,52 
4 HOME A4 62,00 58,20 120,20 12,80 11,52 
5 HOME A5 62,00 58,20 120,20 12,80 11,52 
6 HOME A6 62,00 58,20 120,20 12,80 11,52 
7 HOME A7 62,00 58,20 120,20 12,80 11,52 
8 HOME A8 62,00 58,20 120,20 12,80 11,52 
  
9 HOME B1 59,20 60,80 120,00 35,25 11,52 
10 HOME B2 59,20 60,80 120,00 38,40 11,52 
  
11 HOME C1 52,6 59,4 112,00 26,66 11,52 
12 HOME C2 52,6 59,4 112,00 34,90 11,52 
13 HOME C3 52,6 59,4 112,00 61,20 11,52 
  
Área comunal AC 29 0 29,00     
Tabla N° 18: Descripción del producto por casas 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
5.5.3 Descripción de las viviendas tipo 
El proyecto tiene tres tipos de vivienda, los cuales están diferenciados 
principalmente por el número de metros cuadrados de construcción (120 m2 y 
110m2) y el número de metros cuadrados de jardín. Todas las viviendas tienen 
parqueadero para dos vehículos (espacio de 2,4m x 4,8m).  
Resumen de las Viviendas Tipo 
Tipología Número de viviendas Total m2 m2 Jardín 
A A1-A8 8 120,20 12,80 
B B1-B2 2 120,00 Individual 
C C1-C3 3 112 Individual 
Tabla N° 19: Resumen de las viviendas tipo 
Fuente: Dayana Suárez 
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Viviendas de tipo A: corresponden a 8 viviendas de 120,20 m2 de 
construcción, con un jardín de 12,80 m2. Los parqueaderos están ubicados en 
sentido frontal. 
 
Planta Baja (PB-A) 
 
Primera Plata (P1-A) 
Descripción: sala, comedor, cocina, 
baño social, cuarto de máquinas y 
patio trasero. 
Descripción: dormitorio máster más 
walkingcloset y baño privado, dos 
dormitorios con baño compartido. 
Tabla N° 20: Descripción de la vivienda tipo A 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
Viviendas de tipo B: corresponden a 2 viviendas de 120,20 m2 de 
construcción, con un jardín de 35, 25 m2 y 38,40 m2, respectivamente. Los 
parqueaderos están ubicados en sentido lateral ya que las casas están 
adosadas. 
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Planta Baja (PB-B) 
 
 
Primera Plata (P1-B) 
Descripción: sala, comedor, cocina, 
baño social, cuarto de máquinas y 
patio trasero. 
Descripción: dormitorio máster más 
walkingcloset y baño privado, dos 
dormitorios con baño compartido. 
Tabla N° 21: Descripción de la vivienda tipo A 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
Viviendas de tipo C: corresponden a 3 viviendas de 112 m2 de construcción, 
con un jardín de 26,66 m2, 34,90 m2 y 61,20 m2, respectivamente. Los 
parqueaderos están ubicados en sentido frontal. 
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Planta Baja (PB-C) 
 
 
 
 
 
Primera Plata (P1-C) 
Descripción: sala, comedor, cocina, 
baño social, cuarto de máquinas y 
patio trasero. 
Descripción: dormitorio máster más 
walkingcloset y baño privado, dos 
dormitorios con baño compartido. 
Tabla N° 22: Descripción de las viviendas tipo C 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
5.5.4 Descripción de los parqueaderos 
Respecto a los parqueaderos, la ubicación de los mismos se aprecia en la 
Imagen Nº 20, las casas tipo A y C tienen dos parqueaderos frontales mientras 
que las tipo C tienen dos parqueaderos laterales. Fuera de los 26 
parqueaderos pertenecientes a las viviendas, el Conjunto Jardín de las Acacias 
posee 4 parqueaderos para visitas, uno de ellos es para discapacitados, y 
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están ubicados al lado izquierdo del ingreso vehicular. El proyecto también 
cuenta con un cuarto de basura, mismo que se encuentra ubicado cerca a la 
casa comunal.  
 
Imagen N° 20: Vista ingreso, parqueaderos y cuartos de basura 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
5.5.5 Descripción del ingreso al Conjunto Jardín de las Acacias 
El ingreso principal al Conjunto Jardín de las Acacias es lo suficientemente 
amplio para que puedan circular dos vehículos a la vez. A la izquierda del 
ingreso se encuentra una puerta peatonal, la guardianía y los parqueaderos de 
visita, el más próximo  a la entrada es el parqueadero para discapacitados. 
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La entrada al conjunto tiene un estilo moderno con acabados de primera, la 
guardianía esta revestida en piedra y con iluminación exterior. El cerramiento 
tiene la altura adecuada para mantener a los habitantes del conjunto en total 
privacidad y seguridad. La entrada principal cuenta con la instalación de 
cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente para registro de los visitantes 
y habitantes del Conjunto Jardín de las Acacias.  
 
Imagen N° 21: Vista ingreso al Conjunto Jardín de las Acacias 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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Imagen N° 22: Vista parqueaderos de visitas e ingreso 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
5.6 Listado de acabados del Conjunto habitacional Jardín de 
las Acacias 
Para el Conjunto Habitacional Jardín de las Acacias se ha determinado el uso 
de acabados de alta calidad con buen aspecto físico, que generen espacios 
cálidos, modernos e iluminados; de tal manera de complementar el tipo de 
acabados utilizados con el diseño arquitectónico. 
A continuación se presenta una lista del tipo de acabados (materiales) que se 
utilizarán en las áreas interiores y exteriores de las casas, así como en las 
áreas comunales.  
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Cuadro de acabados del Conjunto Jardín de las Acacias 
Elementos 
constructivos  
Espacio Tipo de acabados 
Pisos 
Ingreso conjunto adoquín f`c=360kg/cm2 
Áreas comunales porcelanato  
Área social (sala/comedor) porcelanato  
Cocina Cerámica 
Baños Cerámica 
Gradas porcelanato  
Dormitorios piso flotante 
Pasillos piso flotante 
Jardines césped natural 
Barrederas MDF (aglomerado) 
Paredes y 
divisiones 
Externas y fachadas Bloque de hormigón vibro compactado y grafiado 
Internas Bloque de hormigón vibro compactado, estucadas y pintadas 
Baños Bloque vibro compactado, recubiertas con azulejo 
Baño social Bloque vibro compactado, recubiertas con azulejo 
Áreas de servicio Bloque de hormigón vibro compactado, estucadas y pintadas 
Cocina Bloque de hormigón vibro compactado, recubiertas con cerámica 
Techos Losa de hormigón 
Puertas 
Ingreso al Conjunto Metálica 
Puertas peatonal Metálica 
Puertas principal casa Madera, enchapadas con laca resistente al exterior, de 1,10m de ancho y bisagra 
Puertas interiores Madera, enchapada con tapa marcos 
Puertas áreas comunales Madera, enchapadas con laca resistente al exterior, de 1,10m de ancho y bisagra 
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Cerraduras 
Ingreso al Conjunto Eléctrica a control remoto 
Puertas peatonal Eléctrica tipo magnética 
Puertas interiores Sencilla con llave 
Puertas áreas comunales Sencilla con llave 
Ventanas 
Casas vidrio y aluminio CEDAL 
Áreas comunales vidrio y aluminio CEDAL 
Pinturas 
Cerramiento pinturas de agua 
Interiores pinturas satinada  
Áreas comunales pinturas de agua 
Pasamanos Todos los pasamanos serán de acero inoxidable tipo TLT empernada 
Sanitarios Baños 
Sanitarios Briggs 
lavamanos Briggs 
Grifería 
Cocina Grifería doble, fregadero de cocina sin escurridero, de acero inoxidable para empotrar. Marca Teka o similar 
Baño 
Grifería de lavamanos mono comando 
En ducha: columnas con hidro jets acrílica blanca con grifería incluida 
Baños sociales Grifería de lavamanos 
Muebles 
Muebles de cocina Muebles modulares de Madeval o similar que cumpla con las especificaciones del proyectista. 
Muebles de baño Muebles modulares de Madeval o similar que cumpla con las especificaciones del proyectista. 
Closets Closets modulares de Madeval o similar que cumpla con las especificaciones del proyectista. 
Elementos 
adicionales 
Sistema de seguridad por video 
Instalaciones hidráulicas Tubería de cobre 
Red interna de cobre para gas 
Cisterna y bomba hidroneumática 
Cerca eléctrica perimetral  
Tabla N° 23: Cuadro de acabados del Conjunto Jardín de las Acacias 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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Un punto importante en el proyecto es la instalación de cámaras de seguridad y 
cerca para seguridad de los habitantes y monitoreo de áreas comunales del 
Conjunto Jardín de las Acacias, ya que este elemento aún no está siendo 
implementado por las empresas constructoras de la competencia. 
5.7 Descripción de áreas 
5.7.1 Resumen de áreas Conjunto habitacional Jardín de las Acacias 
Según el Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS) el terreno donde 
se construye el Conjunto Jardín de las Acacias tiene una extensión de 2.673m2 
con un frente de 122,67m. La clave catastral del terreno corresponde a 
211070100100000000 y el número de predio a 185191. 
El área construida considera las áreas de las 13 viviendas y la casa comunal. 
Los parqueaderos consideran 26 unidades. 
Resumen general de áreas 
Descripción  m2 total m2 
Área del terreno 2.673 2.673 
Área construida 1.566,60 
2015,17 Área de parqueo 149,76 
Áreas de jardines 298,81 
Tabla N° 24: Resumen general de áreas 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
5.7.2 Área útil vs área no computable del Conjunto habitacional Jardín de 
las Acacias 
Áreas totales del Conjunto Jardín de las Acacias 
Descripción m2 Porcentaje 
Área útil (viviendas, casa comunal) 1.566,60 78% 
Área no computable (parqueaderos, jardines) 448,57 22% 
Área bruta 2.015,17 100% 
Tabla N° 25: Áreas totales del Conjunto Jardín de las Acacias 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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5.7.3 Área útil del Conjunto Jardín de las Acacias 
 
Área útil Conjunto Jardín de las Acacias 
 
Casas Nº 
Sala 
Comunal 
Guardianía 
Cuarto 
de 
basura 
Área 
útil total 
Tipología Cant. Nº Área Área Área Área 
AC 
   
29 2,6 3 34,6 
A 8 1-8 961,6 
   
961,6 
B 2 9-10 240 
   
240 
C 3 11-13 336 
   
336 
Total 13 
 
1.537,6 29 2,6 3 1.572,20 
Total área útil 1.572,20  
Tabla N° 26: Área útil (m
2
) del Conjunto Jardín de las Acacias 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
5.7.4 Área no computable del Conjunto Jardín de las Acacias 
 
Área no computable Conjunto Jardín de las Acacias 
 
Parqueaderos 
Parqueaderos de 
visita 
Circulación 
vehicular 
Circulación 
peatonal 
Área no 
computa
ble 
 
Cantida
d 
Área Cantidad Área Área Área 
Tota
l 
26 149,76 4 23,04 535,20 226,64 172,80 
Total área no computable 172,80 
Tabla N° 27: Área no computable del Conjunto Jardín de las Acacias 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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5.8 Análisis de ponderación de áreas 
5.8.1 Área útil vs área no computable del Conjunto Jardín de las Acacias 
 
Gráfico N° 18: Área útil vs área no computable 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
5.8.2 Mix del producto en el Conjunto Jardín de las Acacias 
 
Gráfico N° 19: Mix del producto en el Conjunto Jardín de las Acacias 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
 
78% 
22% 
Área útil vs área no computable 
Conjunto Jardín de las Acacias 
Área útil
Área no computable
8; 62% 2; 15% 
3; 23% 
Mix del producto en el Conjunto Jardín de las Acacias De un 
total de 13 unidades 
Tipo A
Tipo B
Tipo C
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5.9 Conclusiones 
El Conjunto Jardín de las Acacias está diseñado en base a una arquitectura 
contemporánea acorde a su entorno, sin embargo busca brindar un producto 
diferenciado a través de vender el concepto “vivir en armonía con la 
naturaleza”.  
El producto ofrecido por la Constructora Suárez se adapta a las necesidades 
de una familia entre 4 y 5 integrantes que buscan vivir en un ambiente libre de 
la contaminación y estar rodeadas de espacios de recreación al aire libre para 
el disfrute de la familia. Además busca vivir en conjuntos habitacionales para 
que los niños de esta familia puedan compartir con sus similares. 
En Conjunto Jardín de las Acacias ofrece un mix de productos (3 tipos de 
viviendas de 3 dormitorios, diferentes en área y en tamaño de jardines) con la 
máxima optimización del espacio, acabados de primera y variedad de áreas 
sociales (casa comunal, juegos infantiles y área de BBQ). Además de que el 
proyecto está preparando para recibir a una persona con discapacidad como 
visitante.  
La materialidad del proyecto se estableció en base a la experiencia del equipo 
técnico de la constructora (ingeniero civil), a un análisis comparativo de los 
materiales usados por la competencia y a las condiciones climáticas del sector.  
El Conjunto Jardín de las Acacias cumple con altos niveles de calidad de 
construcción y diseño y necesidades del mercado, base fundamental para el 
desarrollo de un proyecto inmobiliario. 
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6. ANÁLISIS DE COSTOS 
6.1 Introducción  
En este capítulo se realizará una estimación de los costos: directos e 
indirectos, así como el precio del terreno desde el punto de vista de un precio 
comercial o mediante el método residual. También se examinará el  
presupuesto y los cronogramas de costos mediante un análisis de flujos, con el 
cual se determinará los costos a lo largo de la ejecución del proyecto. 
6.1.1 Objetivo 
Mediante el análisis y recopilación de los gastos y costos que representa el 
proyecto Conjunto Jardín de las Acacias se busca:   
- Determinar los elementos base para el cálculo de la rentabilidad final 
del proyecto.  
- Identificar los insumos para el cálculo del precio de cada vivienda. 
- Controlar el impacto de los rubros sobre el costo total.  
- Realizar un análisis comparativo de los precios y calidades de los 
distintos materiales para elegir al mejor proveedor.  
- Generar un cronograma valorado como instrumento de control y 
planificación.  
- Conocer los rubros que pueden generar pérdida o ganancia al 
proyecto, además de la sensibilidad de ellos en el contexto actual. 
Esto nos permitirá generar los insumos suficientes para evaluar la factibilidad 
final y la toma de decisiones ante posibles eventualidades, considerando el 
costo del proyecto “Jardín de las Acacias”.  
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6.1.2 Metodología 
Para el análisis de prefactibilidad del proyecto, los costos tanto directos como 
indirectos se han calculado a precios en la ciudad de Quito a septiembre del 
2014. La información utilizada se ha recopilado mediante cotizaciones reales 
de nuestros proveedores, además de una base de costos de precios de obras 
similares4 que están siendo construidas en la actualidad. 
En este capítulo se analizó los costos del terreno, costos directos, costos 
indirectos, además del respectivo cronograma valorado de los costos directos 
prorrateados durante el tiempo planificado para la ejecución del proyecto. 
6.2 Resumen de costos 
El resumen de costos totales del proyecto “Conjunto Jardín de las Acacias”, 
está conformado por la suma de costos directos, costos indirectos y la 
incidencia del costo del terreno. 
El Proyecto “Conjunto Jardín de las Acacias” tiene un costo de 808.497 
dólares. El costo del terreno representa el 17.95% del valor total del costo del 
proyecto. Los costos directos tienen un valor del 64,59% y los costos indirectos 
representan el 17,45%. 
Costos totales “Conjunto Jardín de las Acacias” 
Costos Valor Porcentaje 
Valor del terreno 187.110 18.85% 
Costos directos 629.837 63.46% 
Costos indirectos 175.614 17.69% 
TOTAL 992.560 100% 
Tabla N° 28: Resumen de los costos totales del proyecto 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
                                            
4
 Se tomó como referencia los costos de dos proyectos que se están realizando en el Valle de Los Chillos 
de viviendas de 100 m
2
 y 120 m
2
.  
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En base a los datos obtenidos anteriormente, a manera de resumen se 
presenta el siguiente gráfico para identificar la participación de los costos del 
terreno, costos directos e indirectos respecto al costo total del proyecto. 
 
Gráfico N° 20: Composición de los costos totales del proyecto 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
6.3 Costo del terreno 
Inicialmente el terreno de 2.673 m2 fue adquirido a inicios del año 2014  a un 
precio de 120.285 dólares que resulta  de un precio por metro cuadro de  45 
dólares, lo que refleja una oportunidad para la Constructora Suárez para 
obtener mayor rentabilidad en el proyecto ya que según la investigación 
realizada el precio del metro cuadrado en el sector se ubica entre 65 y 75 
dólares. 
6.3.1 Costo del terreno por método de mercado 
Actualmente el costo del terreno es diferente al que se lo había comprado, 
existe una revalorización del mismo debido al incremento de su valor en el 
tiempo (plusvalía).  
Al realizar el análisis de la competencia se encontró varios terrenos con la 
suficiente información para determinar el precio promedio por metro cuadrado.  
 
 
18,85% 
63,46% 
17,69% 
Costos totales Conjunto Jardín de las 
Acacias  
Costo del terreno
Costos directos
Costos indirectos
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Método de mercado 
Dirección Características Área m2 Precio m2 
Calle Nela 
Martínez y Calle C 
plano 
rectangular 
1.250 68 
Sebastián de 
Benalcazar e Iván 
Bustamante 
plano 
rectangular 
1.207 72 
Sebastián de 
Benalcazar e Iván 
Bustamante 
en pendiente 
rectangular 
2.500 70 
Indefinido 
plano 
rectangular 
2.000 70 
Indefinido 
plano 
rectangular 
2.500 65 
  
Precio 
promedio 
70 
Tabla N° 29: Costo m
2
 del terreno según método de mercado 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
En base al método de mercado se ha obtenido un precio por metro cuadrado 
ponderado de 70 dólares. Es decir, que el precio del terreno en base a este 
método es de 187.110 dólares.  
Costo del terreno 
  Unidad Cantidad Precio / m2 Total  
Terreno  m2              2.673  70                           187.110  
 
Tabla N° 30: Costo del terreno según método de mercado 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
6.3.2 Costo del terreno por método residual 
Su aplicación permite verificar la razonabilidad del valor de mercado de un 
terreno edificable como el precio más probable que, en el momento de su 
tasación pagaría por él un promotor o emprendedor inmobiliario para su 
aprovechamiento. 
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Cálculo del valor del terreno 
Método residual y potencial de desarrollo  
  Unidad Cantidad 
Área del terreno  m2 2.673 
Coeficiente de Ocupación del Suelo - COS permitido  
(+-5%) % 70% 
Número de pisos permitido (h) n° pisos 2 
Área construible en Planta Baja  m2 35% 
COS Total en "N" pisos Pisos 70% 
Total área de construcción m2 1.871 
Coeficiente de uso (K)  m2 1.603 
Coeficiente de uso (K) 60% % 60% 
Precio promedio de venta del sector USD/m2 808 
Valor de venta constructor principal USD 1.295.870 
Total costo del proyecto USD 1.295.870 
Rango de Incidencia (Terreno) - Alfa máxima (Alfa I) % 10% 
Rango de Incidencia (Terreno) - Alfa mínima (Alfa II) % 15% 
Alfa promedio % 13% 
  
Área construida máxima Área * COS * h 3.742 
Área Útil vendible Área máxima * K 2.245 
Valor de ventas 
Área util * precio de 
venta (m2) 1.814.218 
"ALFA I" Peso del terreno 
 
181.421 
"ALFA II" Peso del terreno 
 
272.132 
Media ALFA 
 
226.777 
Valor del metro cuadrado de terreno  USD/m2 85 
Valor del terreno  USD 226.777 
 
Tabla N° 31: Costo del terreno según método residual 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
6.4 Costos directos 
En el siguiente cuadro muestra un desglose de los costos considerados como 
directos en el proyecto. El total de costos directos ascendió a un monto total de 
629.837 dólares. 
Este valor incluye 3% destinado a imprevistos en la obra, que puedan implicar 
un gasto adicional.  
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Costos Directos 
Código Detalle Valor Part. % 
1 Servicios preliminares 1.669 0,27% 
2 Hierro estructural  40.891 6,49% 
3 Hormigón  estructural  149.252 23,70% 
4 Pisos y entrepisos  13.334 2,12% 
5 Mampostería en general  3.005 0,48% 
6 Enlucidos en general  4.559 0,72% 
7 Instalaciones aguas servidas -pluvial  3.462 0,55% 
8 Instalaciones agua potable  14.816 2,35% 
9 Instalaciones eléctricas  15.100 2,40% 
10 Instalaciones teléfonos -tv y datos  4.115 0,65% 
11 Revestimientos en general  80.685 12,81% 
12 Pintura y texturas  65.128 10,34% 
13 Ventanas en general  30.017 4,77% 
14 Puertas en general  22.750 3,61% 
15 Muebles en general  59.709 9,48% 
16 Cerrajería  4.745 0,75% 
17 Piezas  y  accesorios  sanitarios  57.330 9,10% 
18 Varios en general  40.918 6,50% 
19 Imprevistos  18.344 3,00% 
TOTAL 629.837 100% 
 
 
Tabla N° 32: Cuadro resumen costos directos 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
6.4.1 Incidencia de los costos directos 
La incidencia de los costos directos está representada en la columna de 
participación porcentual de la Tabla N° 32 y refleja la composición y peso de 
cada uno de los hitos que conforman los costos directos.  
El rubro que más costos representa en la totalidad de costos directos 
corresponde a la estructura con alrededor del 30% (corresponde al hormigón y 
acero). El otro componente fuerte corresponde a los acabados, con alrededor del 
45% de los costos directos destinados para los mismos. 
Cabe mencionar que los imprevistos fueron calculados tomando un porcentaje 
del 3% sobre el total de costos directos del proyecto.  
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Gráfico N° 21: Incidencia de los costos directos - importancia 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
6.5 Costos indirectos 
Los costos indirectos abarcan los valores necesarios para el buen 
desenvolvimiento en el avance de la obra, sin que tengan que relacionarse 
directamente a la construcción. 
Para el cálculo de los costos indirectos, se identificó los porcentajes que habían 
utilizado estudiantes de la Maestría en años anteriores5 y actuales6. Se notó 
que el porcentaje de costos indirectos fue establecido como un porcentaje en 
función  del total de costos directos. 
                                            
5 Pablo Saker, Belén Villacís, Catalina Moreno, Jackeline Carranza 
6 Jorge Campoverde 
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Se obtuvo que en promedio los costos indirectos corresponden al 24,90% del 
total de costos directos. En función de este resultado los costos indirectos 
(175.614 dólares) se distribuyen de la siguiente manera:  
Costos Indirectos 
Código Detalle Valor Part. % 
1 Estudios 45.146 25,71% 
2 Control de la obra 58.549 33,34% 
3 Publicidad, ventas y otros 26.065 14,84% 
4 Trámites 45.852 26,11% 
TOTAL 175.613 100,00% 
Tabla N° 33: Cuadro resumen costos indirectos 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
La incidencia interna de los costos indirectos se muestra mediante el siguiente 
gráfico: 
 
Gráfico N° 22: Incidencia de los costos indirectos - importancia 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
6.6 Cronograma valorado de costos  
A continuación el cronograma valorado de costos del Proyecto.  
 
25,71% 
33,34% 
14,84% 
26,11% 
Incidencia de los costos  indirectos 
Estudios Control de la obra
Publicidad, ventas y otros Trámites
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Cód. Descripción  Mes 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 
   C o s t o s   d i r e c t o s 
    1. Servicios 
preliminares  
- - - 236 753 680 - - - - - - - - - - 
 
            
1.669  
629.837 
 2. Hierro estructural  - - - - - 5.927 5.927 5.927 11.554 2.964 2.964 5.627 - - - - 
 
           
40.890  
 3. Hormigón  
estructural  
- - - - 862 4.329 25.140 32.858 27.335 27.595 14.868 16.268 - - - - 
 
        
149.255  
  4. Pisos y entrepisos  - - - - - - - - 6.460 - - 6.875 - - - - 
 
           
13.335  
 5. Mampostería en 
general  
- - - - - - - - 521 981 521 981 - - - - 
 
             
3.004  
 6. Enlucidos en general  - - - - - - - - - 1.585 1.216 1.758 - - - - 
 
             
4.559  
 7.  Instalaciones aguas 
servidas -pluvial  
- - - - - - - - 231 149 527 2.556 - - - - 
 
             
3.463  
 8. Instalaciones agua 
potable  
- - - - - - - 2.073 4.541 2.866 4.541 793 - - - - 
 
           
14.814  
 9. Instalaciones 
eléctricas  
- - - - - - - 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 - - - - 
 
           
15.100  
 10.  Instalaciones 
teléfonos -tv y datos  
- - - - - - - - 504 504 1.554 1.554 - - - - 
 
             
4.116  
 11. Revestimientos en 
general  
- - - - - - - - - 14.780 26.900 26.900 12.106 - - - 
 
           
80.686  
 12. Pintura y texturas  - - - - - - - - - 2.349 17.457 21.151 24.172 - - - 
 
           
65.129  
 13. Ventanas en 
general  
- - - - - - - - - - 4.442 14.806 10.770 - - - 
 
           
30.018  
 14. Puertas en general  - - - - - - - - - - - 11.375 11.375 - - - 
 
           
22.750  
 15. Muebles en general  - - - - - - - - - - 11.560 26.966 21.186 - - - 
 
           
59.712  
 16. Cerrajería  - - - - - - - - - - - - 4.745 - - - 
 
             
4.745  
 17. Piezas  y  
accesorios  sanitarios  
- - - - - - - - - 16.665 16.665 22.220 1.781 - - - 
 
           
57.331  
 18. Varios en general  - - - 3.429 8.257 6.030 6.346 1.750 7.126 7.718 - - 262 - - - 
 
           
40.918  
+ IMPREVISTOS - - - 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 - - - 
 
18.345 
Costos directos 
mensuales 
- - - 5.500 11.707 18.801 39.247 47.463 63.128 83.011 108.068 164.682 88.230 - - - 
   Costos directos - - - 5.500 17.207 36.008 75.255 122.718 185.845 268.856 376.925 541.607 629.837 
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acumulados 
C o s t o s   i n d i r e c t o s 
    1. Estudios  - 29.910 15.237 - - - - - - - - - - - - - 
 
45.147 
175.614 
2. Control de la obra - - - 5.854 5.854 5.854 5.854 5.854 5.854 5.854 5.854 5.854 5.854 - - - 
 
58.540 
 3. Publicidad, ventas y 
otros  
- 2.930 1.096 1.801 1.801 2.718 1.801 1.801 2.718 1.801 1.801 1.801 1.801 1.096 1.096 - 
 
26.062 
 4. Trámites  - - - - - - - - - - - - - 15.285 20.576 9.994 
 
45.855 
Costos indirectos 
mensuales  
- 32.840 16.333 7.656 7.656 8.573 7.656 7.656 8.573 7.656 7.656 7.656 7.656 16.380 21.671 9.993 
  
 
Costos indirectos 
acumulados 
- 32.840 49.173 56.829 64.485 73.059 80.715 88.371 96.944 104.601 112.257 119.913 127.570 143.950 165.620 175.614 
   C o s t o s  d e l   t e r r e n o 
    
Costo del terreno 
187.110 
               
 
187.110 187.110 
Gastos mensuales 187.110 32.840 16.333 13.156 19.363 27.374 46.903 55.119 71.701 90.667 115.725 172.338 95.886 16.380 21.671 9.993 
   Gastos acumulados 187.110 219.950 236.283 249.439 268.802 296.176 343.080 398.199 469.900 560.567 676.292 848.630 944.516 960.896 982.567 992.560 
 
######## 992.560 
 
Tabla N° 34: Cronograma valorado de costos 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
Para mayor información, visualizar el documento Excel ya que contiene el detalle de cada uno de estos rubros.  
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6.7 Flujo de costos mensuales parciales 
 
 
 
Gráfico N° 23: Flujo de costos mensuales parciales 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
Mes 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15
Costos Directos Mensuales - - - 5.500 11.707 18.801 39.247 47.463 63.128 83.011 108.068 164.682 88.230 - - -
Costos Indirectos Mensuales - 32.840 16.333 7.656 7.656 8.573 7.656 7.656 8.573 7.656 7.656 7.656 7.656 16.380 21.671 9.993
Costo del terreno 187.110
Costos Totales Mensuales 187.110 32.840 16.333 13.156 19.363 27.374 46.903 55.119 71.701 90.667 115.725 172.338 95.886 16.380 21.671 9.993
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6.8 Flujo de costos mensuales acumulados 
 
Gráfico N° 24: Flujo de costos mensuales acumulados 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
Mes 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15
Costos Directos Acumulados - - - 5.500 17.207 36.008 75.255 122.718 185.845 268.856 376.925 541.607 629.837 629.837 629.837 629.837
Costos Indirectos Acumulados - 32.840 49.173 56.829 64.485 73.059 80.715 88.371 96.944 104.601 112.257 119.913 127.570 143.950 165.620 175.614
Costo del terreno 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110 187.110
Costos Totales Acumulados 187.110 219.950 236.283 249.439 268.802 296.176 343.080 398.199 469.900 560.567 676.292 848.630 944.516 960.896 982.567 992.560
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6.9 Conclusiones 
Cabe mencionar que este capítulo depende de la correcta estimación del 
presupuesto, ya que el mismo incide en el flujo de caja y en la rentabilidad del 
proyecto.  
El costo del Proyecto “Conjunto Jardín de las Acacias” es de 808.497 dólares. 
El costo del terreno, 187.110 dólares, representa el 17.95% del valor total del 
costo del proyecto. Los costos directos, 629.837 dólares, representan el 
64,59% y los costos indirectos, 175.614 dólares, el 17,45%. 
Es necesario tener en cuenta los rubros con mayor incidencia en el proyecto 
como los costos en estructura y acabados, ya que un incremento de los 
mismos pondría en riesgo el desarrollo del proyecto. 
Los costos indirectos no toman en cuenta los gastos por ventas, ya que la 
Constructora Suárez se encargará de la comercialización de las viviendas del 
proyecto.  
La etapa de construcción de las 13 viviendas del Conjunto Jardín de las 
Acacias y sus áreas exteriores tiene una duración de 10 meses.  
Los meses 10 y 11 del proyecto en general son aquellos en que más capital se 
necesitará en la etapa de construcción, por lo que es necesario tomar las 
acciones del caso y buscar financiamiento los meses previos.  
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7. ESTRATEGIA COMERCIAL 
7.1  Objetivo 
El proyecto Jardín de las Acacias corresponde al segundo conjunto 
habitacional de la Constructora Suárez y al primer proyecto desarrollado en el 
cantón Quito. Se ha considerado que el proyecto está enfocado para clientes 
pertenecientes a clase media (C+) y media alta (B), insumo obtenido del 
capítulo “Análisis de mercado”; por lo tanto las estrategias comerciales 
planteadas deben llegar a estos clientes objetivos: nombre del proyecto y vías 
de promoción.     
En este capítulo a más de presentar las estrategias comerciales programadas 
para una comercialización más efectiva, también se ha planteado el respectivo 
cronograma de ventas y el esquema de la forma de pago de las viviendas. 
7.2 Objetivos de ventas 
Este proyecto tiene una programación de ventas de 13 unidades de viviendas 
en un tiempo máximo de 14 meses, lapso correspondiente a 2 meses de 
preventa más el tiempo de ejecución de la obra (10 meses) y 2 meses 
adicionales por la coyuntura actual de que las viviendas deben estar listas para 
proceder con el desembolso del crédito por parte del BIESS.  
Además este plazo de ventas de 14 meses, empata con el nivel de absorción 
de ventas de viviendas en este sector, dato obtenido en el desarrollo del 
capítulo 4 (Análisis de Mercado) del documento presente.  
Esta meta se cumplirá, siempre y cuando se vendan menos 1,5 viviendas al 
mes. 
Las preventas iniciaron en el mes de agosto del 2014, hasta la fecha (inicios de 
septiembre) se han vendido 2 viviendas, equivalente al 8% del total del 
proyecto. La venta fue realizada por parte de la Constructora a dos persones, 
familiares de una persona que anteriormente había adquirido una vivienda en 
el primer proyecto de la Constructora.  
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7.3 Concepto y nombre del proyecto 
En el capítulo 3, en el cual se analizó la competencia en la zona, se determinó 
que la vocación del terreno es netamente residencial y está dirigido a familias 
jóvenes, conformadas por una pareja y dos hijos de hasta 15 años de edad;  
que desean adquirir su primera vivienda, buscan estar rodeados de la 
naturaleza y evitan  la contaminación y ruidos existentes de la ciudad de Quito.  
Las personas que viven en el sector buscan un lugar de paz sin alejarse 
demasiado de sus lugares de trabajo y un lugar donde sus hijos puedan crecer 
sanamente y desarrollarse con mayor seguridad. 
Debido a que en los alrededores del terreno existen grandes extensiones de 
bosques, vistas panorámicas al Ilalo y además el Parque Metropolitano “La 
Armenia”; se decidió nombrar al proyecto con un término relacionado a la 
naturaleza.  
Un nombre que refleja paz, naturaleza y armonía es “Conjunto habitacional Las 
Acacias del Valle”.  
Si buscamos un significado para el nombre podrían denotarse los siguientes: 
- La acacia es considerado un árbol sagrado. Entre los pueblos antiguos este 
árbol era muy apreciado por sus propiedades curativas y la consideraban de 
suma importancia y eficacia para ahuyentar a la mala suerte y los espíritus 
perversos (Eladi Huguest Salvat, 2010) 
- La acacia en la masonería representa la inmortalidad del espíritu, la 
inocencia. Es el símbolo de la iniciación en los misterios esotéricos, 
ocupando un valor superior en su ritual por su sentido oculto o hermético. 
- La acacia significa elegancia. (El lenguaje de las flores, 2014) 
La acacia es un género de arbustos y árboles pertenecientes a la familia 
Fabácea. Existen unas 1.400 especies aceptadas, de más de 2.700 descritas 
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en el mundo. En vista de este dato, se planteó identificar a cada vivienda con el 
nombre de una especie perteneciente a la familia de las acacias. 
Casa 
Tipología 
uso interno 
Tipología  
mercadeo 
Significado 
1 HOME A1 Alpina Epíteto latino que significa “De las montañas” 
2 HOME A2 Etbaica Epíteto latino de “Magnífica” 
3 HOME A3 
KoaEp Epíteto tomado de la lengua Hawaiana, que 
significa “valiente o guerrero” 
4 HOME A4 
Mellífera Epíteto que se refiere a su dulce olor a flores y 
miel 
5 HOME A5 Nilótica Epíteto geográfico que alude al Río Nilo 
6 HOME A6 Raddiana Epíteto latino que significa “con hojas arqueadas” 
7 HOME A7 Senegal Epíteto geográfico que alude a Senegal. 
8 HOME A8 Trinervis Epíteto latino que significa “con grandes hojas” 
9 HOME B1 Verek Epíteto geográfico que alude a Senegal. 
10 HOME B2 Visco Epíteto latino que significa “pegajoso” 
11 HOME C1 
Albizia conocida también como „Árbol de la seda del Irán‟ 
y „Acacia de Persia‟ 
12 HOME C2 Acinacea Epíteto latino que significa “en forma de cimitarra” 
13 HOME C3 
Zarzo Del epíteto latino que significa “densamente 
florecido” 
Tabla N° 35: Nombres de las viviendas 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
7.4 Diseño del logotipo 
El diseño del logotipo se basó principalmente en transmitir un mensaje de 
naturaleza y confort, así que utilizamos la imagen de la Acacia.  
También buscamos letras y colores que transmitan naturaleza, estilo y 
elegancia. 
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Imagen N° 23: Logotipo “Jardín de las Acacias” 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Constructora Suárez 
7.5 Vías de promoción 
Para que un proyecto sea exitoso, desde el punto de la vista de las ventas, se 
necesita una adecuada promoción y marketing del proyecto.  
El proyecto Jardín de las Acacias es promocionado y vendido por la misma 
Constructora Suárez.  
La vía de promoción más fuerte que tiene el proyecto es la casa modelo (A1), 
misma que se encuentra en la etapa inicial de construcción.  El costo de 
construcción de esta vivienda no se toma en cuenta dentro del presupuesto de 
la publicidad (costo indirecto). El costo que se toma en cuenta corresponde al 
amueblamiento de la misma. Se realizó una cotización a “Furniture Carolina”, 
empresa perteneciente a la familia dueña de la Constructora, por lo que se 
accedió a precios preferenciales cercanos al costo.   
Entre las estrategias de promoción que se utilizarán están las siguientes: 
- Medios impresos y electrónicos:  
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 Prensa: se realizará anuncios en periódicos de circulación en el Valle 
de Los Chillos y en El Comercio (sección Clasificados) 
 Página web: con la información del proyecto (ubicación, áreas de las 
viviendas, plantas, imágenes 3D, videos de la casa modelo – 
recorrido virtual, planos, servicios adicionales, formas de contactarse). 
 Se enviarán los flyers electrónicos a través del correo electrónico 
institucional. Los destinatarios serán amigos, conocidos, clientes 
actuales, entre otros. 
 Redes sociales: presencia en redes sociales, específicamente en 
Facebook, a través de los círculos de amigos de las personas parte 
de la Constructora Suárez. El web master está a cargo de una 
persona perteneciente a la empresa. 
- Otras alternativas promocionales: 
 Vallas (carretera, vía pública): se colocarán vallas en la Autopista 
General Rumiñahui y en los accesos principales al proyecto. Uno de 
ellos la vía Puente 3 – Conjunto Jardín de las Acacias. 
 Rótulos: se colocará un rótulo en el sitio de la construcción. 
 Colgantes en postes de luz: con información de contacto e imagen 
foto del proyecto. 
 Volanteo en lugares de tráfico: se elaborará un flyer con la 
información necesaria para impulsar la visita al proyecto. El volanteo 
se lo realizará en centros comerciales como el San Luis Shopping y El 
Recreo, también en los alrededores de los semáforos de la Plaza del 
Valle y Pizza Hut. 
                Plan de Negocios Conjunto Jardín de las Acacias 
  
 Capítulo VII: Estrategia Comercial 
119 
MDI 2014 
Eco. Dayana Suárez 
 Camioneta promocional: utilizaremos la camioneta que se utiliza en 
obra para promocionar la visita a la oficina de la Constructora. 
7.5.1 Posicionamiento de la Constructora Suárez 
La constructora aún no ha generado posicionamiento debido a que apenas ha 
realizado un proyecto habitacional anteriormente. Aunque se conoce que en el 
Valle de Los Chillos no ha entrado con fuerza ninguna de las constructoras 
grandes y con posicionamiento fuerte. Aunque si se reconoce la presencia de 
varios constructores familiares.  
El proyecto actual servirá para empezar a tener posicionamiento en el Valle de 
Los Chillos como una constructora confiable, profesional y con éxito al entregar 
sus proyectos. 
7.5.2 Diseño del flyer para el volanteo y mailing 
En este diseño de volante se ha buscado dar la información necesaria para 
interesar al cliente, sin decirlo todo para obligarlo a llamar y conocer el 
proyecto. Así mismo no se ha incluido el precio de la vivienda para evitar que 
desistan de la compra únicamente guiados por el precio. El flyer contiene 2 
carillas, en la frontal es la imagen siguiente y en el posterior es un croquis de la 
ubicación del proyecto más el logo de la constructora.  
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Imagen N° 24: Flyer Conjunto Jardines de las Acacias 
Fuente: Constructora Suárez 
7.5.3 Presupuesto publicidad 
En base a las vías de promoción que se utilizará en el Proyecto Jardín de las 
Acacias, se ha establecido el siguiente presupuesto. 
Tipo Medio publicitario Precio (dólares) 
A Casa modelo (amueblamiento) 8.000 
B Prensa (El Comercio, sección Clasificados) 2.800 
C Página web 550 
D Video de recorrido virtual 400 
E Flyers electrónicos 500 
F Redes sociales  1.000 
G Valla en obra y en vía 2.500 
H Rótulos 800 
I Volanteo 1.000 
J Camioneta promocional 250 
Total 17.800 
Tabla N° 36: Presupuesto de gastos en publicidad  
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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La Constructora Suárez incurrirá en un gasto de aproximadamente 17.800 usd 
en publicidad.  
7.6 Políticas de precios 
El establecer una política adecuada de precios, nos permitirá generar ventaja 
competitiva frente al resto de proyectos.  
7.6.1 Precio por metro cuadrado de los proyectos del sector  
En base al capítulo 4, Análisis de mercado, se establecieron los precios de 
venta de las viviendas del proyecto Jardín de las Acacias.  
En el cuadro siguiente se puede apreciar los precios de los proyectos que se 
consideraron como competencia directa del proyecto analizado y su relación 
con el precio promedio en este sector. 
 
 
Gráfico N° 25: Precio por metro cuadrado de proyectos del sector 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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Para el proyecto Jardín de las Acacias, el precio promedio que se utilizó en el 
apartado Análisis de mercado fue el precio del metro cuadrado de construcción 
que la Constructora Suárez estimó en base a la experiencia anterior y criterio 
técnico (792 USD/m2). Finalmente estos precios han sido ajustados en base al 
criterio técnico comercial y financiero. 
 De esta manera podemos tener claro si estamos dentro del precio promedio 
por metros cuadrado y que estrategia podríamos aplicar para aumentar las 
ventas. 
- El precio por metro cuadrado de construcción en la zona se ubica entre 770 
y 880 dólares. 
- El precio de 792 USD/m2 no incluyen los parqueaderos ni el jardín individual. 
Todos los parqueaderos cumplen las  mismas especificaciones técnicas: 
individuales, área de 11,52m2 entre los dos parqueaderos.  También incluye 
áreas comunales y sociales. 
- Debido a que cada área de jardín (patio) es diferente para cada vivienda, 
afecta el precio de las viviendas en relación a esta variable. 
7.6.2 Absorción mensual de ventas Jardín de las Acacias 
En base al capítulo de Análisis de la Competencia se obtuvieron los resultados 
detallados en el siguiente gráfico. En el sector existe una absorción ventas de 
1,5 viviendas por  mes.  
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Gráfico N° 26: Precio por metro cuadrado de proyectos del sector 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
Con el fin de ajustar este coeficiente, para el cronograma de ventas. Se 
establece como meta del Proyecto Jardín de las Acacias, una absorción 
mensual de ventas de 1.5.  
7.7 Cuadro de precios 
En el punto anterior se estableció que para el proyecto Jardín de las Acacias se 
tomará un precio por metro cuadrado promedio de 825 dólares, que incluye dos 
parqueaderos y área comunal.  
Nuestra estrategia comercial, respecto a precio, se enfoca a ofrecer un precio 
por metro cuadrado de construcción menor al promedio del mercado.  
El precio total de las viviendas incluye el precio del jardín y de los 
parqueaderos.   
Además se prevé realizar un incremento del 5% al precio de la vivienda cada 3 
meses, esto debido al incremento de la plusvalía. Además de que una vivienda 
ya construida es valorada mejor que una vivienda en construcción.  
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Casa Tipología 
Áreas (m2) Subtotal 
precio 
vivienda 
Área Jardín 
(m2) 
Precio 
Jardín 
Área 
Parqueadero 
(m2) 
Precio 
Parqueadero 
Precios de las 
viviendas Planta Baja 
Primera 
Planta 
Total 
vivienda 
1 HOME A1 62 58 120 95.198 13 512 12 922 96.632 
2 HOME A2 62 58 120 95.198 13 512 12 922 96.632 
3 HOME A3 62 58 120 95.198 13 512 12 922 96.632 
4 HOME A4 62 58 120 95.198 13 512 12 922 96.632 
5 HOME A5 62 58 120 95.198 13 512 12 922 96.632 
6 HOME A6 62 58 120 95.198 13 512 12 922 96.632 
7 HOME A7 62 58 120 95.198 13 512 12 922 96.632 
8 HOME A8 62 58 120 95.198 13 512 12 922 96.632 
 
9 HOME B1 59 61 120 95.040 35 1.410 12 922 97.372 
10 HOME B2 59 61 120 95.040 38 1.536 12 922 97.498 
 
11 HOME C1 53 59 112 88.704 27 1.066 12 922 90.692 
12 HOME C2 53 59 112 88.704 35 1.396 12 922 91.022 
13 HOME C3 53 59 112 88.704 61 2.448 12 922 92.074 
  
 
Tabla N° 37: Precios de venta de viviendas  
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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7.8 Formas de pago 
Para la adquisición de viviendas en el proyecto Conjunto habitacional Jardín de las 
Acacias, el equipo de comercialización y financiero ha establecido el siguiente 
modelo de pago, la idea es que la Constructora pueda ser lo suficientemente 
flexible con los clientes para promover la compra del producto, en especial, con 
aquellos clientes que realizan la compra de la vivienda en la etapa de preventas o 
en la etapa inicial de la construcción.   
Inicialmente se planteará al cliente el siguiente modelo de pago a fin de lograr un 
sistema de plazos accesibles para potenciales compradores de estrato social 
medio alto y alto. 
Forma de pago  
Etapa de pago Porcentaje Descripción 
Entrada 20% A la firma de la promesa de compra - venta 
Cuotas iguales 10% 
Desde el siguiente mes de entregado el 10% 
hasta dos meses después de terminada la 
etapa de construcción  
Crédito hipotecario 70% Gestionado con instituciones bancarias 
Tabla N° 38: Esquema de forma de pago 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
Este modelo de forma de pago se obtuvo de la investigación de la competencia 
del proyecto. La mayoría de proyectos ha utilizado esta forma de pago, para 
alcanzar los niveles de absorción de ventas de viviendas que busca el 
proyecto.  
Cabe destacar que este modelo permite aventajar a los compradores que 
compran en la etapa inicial de la comercialización y ventas de las viviendas. 
Mientras más rápido compren la vivienda, mayor tiempo tendrán para diferir el 
20% del precio de la vivienda.  
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7.9 Cronograma de ventas 
Entrada cuota 20% 
  
Mes fin proyecto 15 
          
Cuotas iguales 10% 
  
Meses de ventas 14 
          
Crédito 70% 
               
                  
Cronograma de ventas 
Meses 
de 
ventas 
Meses 
del 
proyecto 
Meses de  cobranza 
Total  
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 
1 1 27.594 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 
 
96.578 
 
137.968 
2 2 
 
27.594 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 
 
96.578 
 
137.968 
3 3 
  
27.594 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 
 
96.578 
 
137.968 
4 4 
   
27.594 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 
 
96.578 
 
137.968 
5 5 
    
27.594 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 
 
96.578 
 
137.968 
6 6 
     
27.594 2.299 2.299 2.299 2.299 2.299 2.299 
 
96.578 
 
137.968 
7 7 
      
27.594 2.759 2.759 2.759 2.759 2.759 
 
96.578 
 
137.968 
8 8 
       
27.594 3.449 3.449 3.449 3.449 
 
96.578 
 
137.968 
9 9 
        
27.594 4.599 4.599 4.599 
 
96.578 
 
137.968 
10 10 
                
11 11 
                
12 12 
                
13 13 
                
14 14 
                
TOTAL 27.594 28.848 30.228 31.761 33.485 35.456 37.756 40.515 43.964 20.969 20.969 20.969 - 869.199 
 
1.241.712 
Tabla N° 39: Cronograma de ventas 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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7.10 Ingresos mensuales y acumulados del proyecto 
 
Gráfico N° 27: Ingresos mensuales y acumulados de ventas  
Fuente: Dayana Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
Series1 27.594 28.848 30.228 31.761 33.485 35.456 37.756 40.515 43.964 20.969 20.969 20.969 - 869.199
Series2 27.594 56.441 86.669 118.430 151.915 187.371 225.126 265.641 309.605 330.575 351.544 372.514 372.514 1.241.712
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7.11 Conclusiones 
- Las principales vías de promoción que se utilizarán para publicitar al 
proyecto son: vallas publicitarias, rótulos, periódicos, camioneta publicitaria y 
casa modelo. A la par se trabajará en el desarrollo de una página web y de 
publicidad por redes sociales.  
- El precio (en promedio) 810 USD/m2 incluye dos parqueaderos por vivienda 
y una jardín. También incluye áreas comunales y sociales. 
- Un nivel de absorción de 1.5 unidades de vivienda por mes es el ideal para 
cumplir con el cronograma de ventas planteado de 14 meses.  
- El modelo de forma de pago incentiva a la compra de viviendas en la etapa 
inicial del proyecto, ya que se propone una entrada del 20% (“quien no tiene 
para la entrada, no tiene como sueño una casa propia2), luego un 10% 
repartido en cuotas iguales desde el siguiente mes de la cuota inicial hasta 
el final de la etapa de construcción. Finalmente el 70% restante, será 
financiado a través de instituciones financieras. 
- Este capítulo se convierte en el punto de partida para determinar la 
sensibilidad económica y demostrar que escenarios son posibles frente a 
una menor absorción frente a la esperada de 1,5 unidades por mes. Es 
importante plantear los escenarios de acción en este caso, como puede ser 
el financiamiento bancario.  
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 
8.1 Introducción  
Este apartado pretende demostrar la rentabilidad, la viabilidad y la factibilidad 
económica del proyecto Conjunto Jardín de las Acacias mediante el análisis del 
flujo de caja operativo, liquidez del proyecto, análisis estático y dinámico, 
cálculo del VAN y TIR, apalancamiento financiero, sensibilidades ante variables 
y posibles escenarios; de esta manera conocer la límites financieros máximos 
del proyecto.   
8.1.1 Objetivo 
Identificar la posible situación financiera del proyecto Jardín de las Acacias 
para que nos permita aplicar ciertas estrategias ante posibles eventualidades, 
de tal manera de establecer si cumple o no con los objetivos y  expectativas 
financieras de los promotores.   
8.1.2 Metodología 
La metodología que se utilizará para el desarrollo de este capítulo está basada 
en los documentos proporcionados en el módulo intensivo “Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Inmobiliaria”, dictado por Federico 
Eliscovich.  Estos documentos hacen referencia a análisis financieros, 
criterios de aceptación de proyectos, sensibilidad ante variaciones en ciertas 
variables, etc.    
8.2 Flujo de caja 
El flujo de caja o cash flow es uno de los insumos más importantes del 
Bussiness Plan ya que nos permitirá llevar un control sobre los ingresos 
(cronograma de ventas) y los  egresos (cronograma de costos) durante cada 
una de las etapas del proyecto Jardín de las Acacias.  
También nos permitirá llevar seguimiento y control de la liquidez del proyecto, 
de tal manera de poder tomar decisiones financieras oportunas, como 
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apalancar el proyecto en un mes determinado por un valor determinado en el 
flujo de caja y el valor máximo de inversión requerido.    
8.2.1 Análisis de ingresos   
Una vez determinados los precios de las viviendas del proyecto Jardín (Tabla 
Nº 37), se ha podido determinar los ingresos esperados por ventas de 
1‟241.712 USD.  
La forma de pago, ya detallada en el capítulo Estrategia Comercial, que se 
consideró fue la siguiente: 
 20% como cuota inicial 
 10% en cuotas iguales, a partir del siguiente mes del pago de la cuota inicial 
hasta la finalización de la etapa de construcción. 
 70% restante, podrá ser financiado con créditos hipotecarios con la 
institución financiera elegida por el comprador de la vivienda. 
El cronograma de ventas muestra que en el mes 14 hay una recaudación de 
869.199 USD resultado básicamente de los pagos finales, que representa el 
70% de las ventas totales. 
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Gráfico N° 28: Ingresos mensuales y acumulados 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
Ingresos mensuales 27.594 28.848 30.228 31.761 33.485 35.456 37.756 40.515 43.964 20.969 20.969 20.969 - 869.199
Ingresos acumulados 27.594 56.441 86.669 118.430 151.915 187.371 225.126 265.641 309.605 330.575 351.544 372.514 372.514 1.241.712
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8.2.2 Análisis de egresos  
Los egresos totales, básicamente los costos totales, del proyecto Jardín de las 
Acacias son de 992.560 USD, y se componen de la siguiente manera: 
Costos totales “Conjunto Jardín de las Acacias” 
Costos Valor Porcentaje 
Valor del terreno 187.110 18.85% 
Costos directos 629.837 63.46% 
Costos indirectos 175.614 17.69% 
TOTAL 992.560 100% 
Tabla N° 40: Costos totales proyecto Jardín de las Acacias  
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
 
Cabe recalcar que son los meses 10 y 11 que se identifican los mayores 
egresos, en relación al cronograma de construcción esto representa a meses 
que se destinan a acabados de las viviendas, rubros de mayor incidencia en 
los costos directos.  
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8.2.3 Flujo acumulado sin apalancamiento 
 
Gráfico N° 29: Flujo acumulado sin apalancamiento 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
MES 00 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
Ingresos acumulados - 27.594 56.441 86.669 118.430 151.915 187.371 225.126 265.641 309.605 330.575 351.544 372.514 372.514 1.241.71 1.241.71
Egresos acumulados 187.110 219.950 236.283 249.439 268.802 296.176 343.080 398.199 469.900 560.567 676.292 848.630 944.516 960.896 982.567 992.560
Saldo acumulado (187.110 (192.356 (179.841 (162.770 (150.373 (144.262 (155.709 (173.073 (204.259 (250.962 (345.717 (497.086 (572.003 (588.383 259.145 249.152
 (1.000.000)
 (500.000)
 -
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8.3 Análisis estático (puro) 
Este análisis generar es una herramienta rápida para determinar un estado de 
resultados del proyecto Jardín de las Acacias; permitirá establecer la 
rentabilidad sobre la inversión, la utilidad pura del proyecto, el margen y la 
rentabilidad. 
En la tabla siguiente se detalla los cálculos del análisis estático: 
Análisis estático 
Total ingresos 1.241.712 
Total egresos 992.560 
Utilidad 249.152 
Margen anual (U/I) 16% 
Rentabilidad anual (U/C) 20% 
Margen (15 meses) 20% 
Rentabilidad (15 meses) 25% 
Tabla N° 41: Análisis estático 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
Se puede definir que la utilidad pura es de 249.152 USD, con una rentabilidad 
anual del 20% y un margen del 16% anual. 
8.4 Análisis dinámico 
Este análisis nos permite desarrollar un instrumento para el diseño de modelos 
financieros y esquemas para examinar futuras sensibilidades y escenarios que 
podrían afectar o influir en los estados financieros del proyecto Jardín de las 
Acacias, de tal manera de realizar correcciones y tomar decisiones a su debido 
tiempo. 
8.5 Tasa de descuento 
La tasa de descuento o tipo de descuento o coste de capital es una medida 
financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago futuro, por 
lo tanto constituye uno de los factores más importantes, ya que establece un 
beneficio mayor al costo de oportunidad deseado por todo inversionista, 
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además que es un factor fundamental para calcular el  VAN (Valor Actual 
Neto).   
Esta tasa se la puede calcular mediante los métodos CAPM, WACC, o 
experiencia en el desarrollo de proyectos similares. Para efectos del presente  
Bussiness Plan, se analizará mediante  el método CAPM. 
8.5.1 Método por CAPM 
El modelo de valuación de activos de capital CAPM  o por sus siglas en ingles 
“Capital Asset Pricing Model” pretende proyectar el rendimiento esperado 
promedio, por medio del coeficiente de riesgo relativo histórico respecto al 
mercado, el objetivo de este  modelo es calcular la tasa de descuento o 
rendimiento esperado (Saker, 2012). 
Rendimiento esperado 
Variables Componentes 
rf Tasa libre de riesgo 
rm Rendimiento del mercado inmobiliario en Estados Unidos 
β Coeficiente del sector inmobiliario en Estados Unidos 
Rp Índice de Riesgo País, octubre 2014 
Re (Rendimiento esperado) = rf + (rm - rf) * β + rp 
Tabla N° 42: Rendimiento esperado (metodología) 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
La siguiente tabla describe los cálculos para obtener la tasa de descuento 
esperado  equivalente al 16,78%, porcentaje que se ha utilizado para los 
cálculos siguientes del Valor Actual Neto del capítulo financiero. 
Tasa de descuento según el CAPM 
Variables Porcentaje (%) 
rf 3% 
rm 17,4% 
β 0,68 
rp 3.99% 
Tasa de descuento esperada (re) 16,78% 
  
Tasa anual 16,78% 
Tasa de rendimiento mensual 1,3% 
Tabla N° 43: Tasa de descuento por método CAPM 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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8.6 Análisis del VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna 
de Retorno) 
Con el fin de identificar si un proyecto tiene viabilidad financiera, se utilizarán  
los siguientes criterios: 
1. Valor Actual Neto (VAN), muestra cual es el valor del dinero en el 
tiempo, es decir, ayuda a conocer la relación que existe entre un dólar 
de hoy vs. un dólar en el futuro.  
2. Tasa Interna de Retorno (TIR), muestra el rendimiento esperado de un 
proyecto de inversión. Si el costo de capital (rendimiento requerido) es 
igual a TIR (rendimiento esperado), el VAN es igual a cero.  
Para tomar decisiones en base a los resultados se debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 
 Si VAN es (positivo) mayor o igual a cero y el TIR excede el costo 
capital el proyecto se acepta. 
  Si VAN es (negativo) menor a cero y el TIR menor que el costo del 
capital el proyecto se rechaza. 
Para analizar estos criterios financieros del proyecto  Jardín de las Acacias, se 
tomará en cuenta el flujo de caja que parte de la información provista en los 
capítulos anteriores, a fin de obtener la utilidad.  
Una vez obtenido los saldos con la tasa de descuento calculada por el método 
CAMP, se realizará el cálculo del VAN y TIR del Proyecto. 
Análisis dinámico 
Total ingresos 1.241.712 
Total egresos 992.560 
Utilidad 249.152 
Inversión máxima -588.383 
VAN 164.095 
TIR anual 82% 
TIR mensual 5,1% 
Tabla N° 44: Análisis dinámico 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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Si existen varios cambios en el signo en el flujo parcial, se le dará mayor 
importancia al VAN  como parámetro de aceptación, para el proyecto Jardín de 
las Acacias. 
Al analizar los resultados obtenidos se obtiene que al utilizar una tasa de 
descuento del 16,78% anual, se obtiene un VAN positivo de 164.095 USD, 
valor mayor a cero, por lo tanto determina que el proyecto es rentable.  
El TIR resulta de 5,1% mensual y 82% anual, el mismo que indica que supera a 
la tasa de descuento esperada, por lo tanto refleja factibilidad de invertir en el 
proyecto.  
8.7 Análisis de sensibilidad 
Este análisis permitirá conocer la capacidad de respuesta frente a variaciones 
(incrementos o decrementos) en variables para conocer los límites del 
proyecto.  
A continuación las posibles variaciones y escenarios que podrían influir al 
proyecto en un escenario pesimista:   
 Incrementos  en los costos de la construcción 
 Disminución del precio de venta 
 Variación entre incremento en los costos y disminución del precio 
 Incrementos  o disminución de la velocidad de venta  
 Uso de apalancamiento para el proyecto 
8.7.1 Análisis de la sensibilidad con incremento de costos 
 Para la simulación de un aumento en los costos del proyecto Jardín de 
las Acacias (costos directos como indirectos), se ha tomado en 
consideración variaciones de múltiplo del 5%.  
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 No se toma en cuenta el costo del terreno ya que se considera como un 
costo independiente por el hecho de ser un costo al inicio del proyecto 
como una sola inversión. 
 
 Un incremento superior al 18,01% en los costos directos e indirectos del 
proyecto, definirá al proyecto como no viable. 
 
 Por cada 5% de incremento en los costos directos e indirectos el VAN 
decrece en 45.236. 
 
 
Gráfico N° 30: Sensibilidad a costos 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
8.7.1.1 Flujo con sensibilidad a costos  
Porcentaje que 
aumentan  los costos 0% 5% 10% 15% 18,1% 20% 25% 
VAN 164.095 118.859 73.624 28.388 - (16.848) (62.084) 
Tabla N° 45: Sensibilidad a incrementos en costos 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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8.7.2 Análisis  de la sensibilidad con disminución en los precios de venta 
 Una disminución en los precios de venta de las viviendas afecta al flujo 
de ingresos mensuales del proyecto.    
 Una disminución mayor a 15,3% en los precios de venta, definirá al 
proyecto como no viable.  
 Por cada 5% de disminución en los precios de las viviendas, el VAN 
disminuye en 53.441 USD 
 
 
Gráfico N° 31: Sensibilidad a menores precios 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
8.7.2.1 Flujo con sensibilidad a precios  
Porcentaje que 
disminuyen los precios 0% -5% -10% -15% -15,3% -20% -25% 
VAN 164.095 110.655 57.214 3.774 - (49.667) (103.107) 
Tabla N° 46Sensibilidad a decremento en precios de viviendas 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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8.7.3 Escenario variación menores  precio y mayores costos con variaron en el tiempo de ventas 
 
  Mes 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 
Variación en el flujo de 
ingresos (-5%) 
                    
-    
             
26.214  27.405  28.716  
   
30.172  
             
31.811  
             
33.683  
             
35.868  
             
38.489  
             
41.766  
             
19.921  
             
19.921  
             
19.921  
              
-    
   
825.739                -    
Variación en el flujo de 
egresos (+5%) 
        
196.466  
              
34.482  7.150  13.814  
   
20.332  
             
28.743  
             
49.248  
             
57.875  
             
75.286  
             
95.201  
          
121.511  
           
180.955  
          
100.681  
    
17.199  
     
22.754      10.493  
Nuevo Saldo Operativo 
      
(196.466) 
              
(8.268) 10.256  14.902  
     
9.841  
               
3.068  
          
(15.565) 
          
(22.008) 
          
(36.797) 
          
(53.435) 
        
(101.590) 
        
(161.034) 
          
(80.760) 
  
(17.199) 
   
802.985    (10.493) 
 
Tasa de descuento anual 16,78% 
Tasa mensual 1,3% 
VAN 65.419 
 
 
  
COSTOS 
 
             65.419  0% 5% 10% 15% 18,1% 20% 25% 
VENTAS 
0%           164.095            118.859               73.624               28.388                     (20)            (16.848)           (62.084) 
-5%           110.655               65.419               20.183            (25.053)           (53.461)            (70.288)         (115.524) 
-10%              57.214               11.978            (33.257)           (78.493)         (106.901)         (123.729)         (168.965) 
-15%                3.774            (41.462)           (86.698)         (131.934)         (160.342)         (177.169)         (222.405) 
-20%           (49.667)           (94.903)         (140.138)         (185.374)         (213.782)         (230.610)         (275.846) 
-25%         (103.107)         (148.343)         (193.579)         (238.815)         (267.223)         (284.051)         (329.286) 
Tabla N° 47: Escenario menores precios y mayores costos 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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8.8 Análisis del VAN y del TIR con apalancamiento 
El análisis del flujo con apalancamiento nos permite observar la incidencia en el 
VAN. Se conoce que el VAN mejora con el apalancamiento o solicitud del 
crédito bancario para la construcción. El financiamiento es una buena 
estrategia para transferir riesgos y para liberar fondos y destinarlos a otros 
proyectos (Saker, 2012).  
Para el análisis del VAN y TIR, se ha considerado un financiamiento bancario 
del 10,19% de interés para empresas constructoras que ofrece el Banco 
Pichincha, mismo que financia hasta el 30% de los costos totales del proyecto, 
es decir, 297.768 USD; monto que se encuentra por debajo de la inversión 
máxima requerida para el proyecto Jardín de las Acacias.  
El capital que se va inyectar en el mes 10 es de 440.886 USD, el  mismo que 
va ser financiado a seis meses con un interés del 10,19% anual y el 0,81% 
mensual.  
Tabla de amortización 
Mes de 
proyecto 
Mes de 
deuda Pago interés Pago capital Anualidad 
10 1       
11 2 $3.580 $86.757 $90.336 
12 3 $2.875 $87.461 $90.336 
13 4 $2.165 $88.171 $90.336 
14 5 $1.449 $88.887 $90.336 
15 6 $728 $89.609 $90.336 
    $10.797 $440.886 $451.682 
Tabla N° 48: Tabla de amortización 
Elaborado: Dayana Suárez 
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8.8.1 Flujo con apalancamiento 
  
Mes 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 
Ingresos 
Ventas - 27.594 28.848 30.228 31.761 33.485 35.456 37.756 40.515 43.964 20.969 20.969 20.969 - 869.199 - 
Préstamo 
          
440.886 
     
Egresos 
Costos 187.110 32.840 16.333 13.156 19.363 27.374 46.903 55.119 71.701 90.667 115.725 172.338 95.886 16.380 21.671 9.993 
Pago crédito 
           
90.336 90.336 90.336 90.336 90.336 
Saldo operativo 
  (187.110) (5.246) 12.515 17.072 12.397 6.111 (11.447) (17.364) (31.186) (46.703) 346.131 (241.705) (165.253) (106.716) 757.192 (100.330) 
Saldo Acumulado  
  (187.110) (192.356) (179.841) (162.770) (150.373) (144.262) (155.709) (173.073) (204.259) (250.962) 95.169 (146.537) (311.790) (418.506) 338.685 238.355 
Tabla N° 49: Flujo con apalancamiento 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
 
Análisis dinámico 
Ingresos Totales 1.682.598 
Costos totales 1.444.243 
Utilidad 238.355 
VAN 169.643 
TIR anual 109% 
TIR mensual 6,3% 
Tabla N° 50: Análisis dinámico apalancado 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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8.8.2 Flujo acumulado con apalancamiento 
 
Gráfico N° 32: Flujo acumulado con apalancamiento 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
MES 00 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
Ingresos acumulados - 27.594 56.441 86.669 118.430 151.915 187.371 225.126 265.641 309.605 771.461 792.430 813.399 813.399 1.682.59 1.682.59
Egresos acumulados 187.110 219.950 236.283 249.439 268.802 296.176 343.080 398.199 469.900 560.567 676.292 938.967 1.125.18 1.231.90 1.343.91 1.444.24
Saldo acumulado (187.110 (192.356 (179.841 (162.770 (150.373 (144.262 (155.709 (173.073 (204.259 (250.962 95.169 (146.537 (311.790 (418.506 338.685 238.355
 (1.000.000)
 (500.000)
 -
 500.000
 1.000.000
 1.500.000
 2.000.000
Flujo de caja con apalancamiento bancario  
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8.9 Conclusiones 
El proyecto Jardín de las Acacias tiene la característica de ser un proyecto 
financieramente viable y rentable, mediante el análisis del flujo operativo, 
liquidez del proyecto, análisis estático y dinámico, cálculo del VAN, 
apalancamiento financiero, sensibilidades y escenarios, de acuerdo al análisis 
presentado en este capítulo no se ha pronosticado eventualidades financieras, 
por lo tanto es un proyecto viable que cumple con las expectativas financieras 
de los promotores. 
Variación de indicadores financieros 
Indicadores Capital propio 
Con 
apalancamiento 
Variación 
porcentual 
Utilidad 249.152 238.355 -4,3% 
Inversión 
máxima 
-588.383 -418.203 -28.9% 
VAN 164.095 169.643 3,4% 
TIR anual 82% 109% 32,9% 
TIR mensual 5.1% 6,3% 23,5% 
Tabla N° 51: Variación de indicadores financieros 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
También se ha podido re comprobar que el apalancamiento mejora el VAN con 
USD 5.548 además de disminuir la inversión máxima a 418.203 USD 
El proyecto Jardín de las Acacias no es sensible ni a la variación de costos ni 
precios, como se demuestra en el siguiente cuadro: 
Resumen de sensibilidades 
Sensibilidad Escenario  Límite del VAN 
Sensibilidad al 
incremento de costos 
No se considera sensible  al 
incremento de costo 
VAN = 0 18.1% 
Sensibilidad a la 
disminución del precio 
No se considera sensible a la 
disminución de precios 
VAN = 0 15.3% 
Tabla N° 52: Resumen de sensibilidades 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado: Dayana Suárez 
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Aspectos Legales 
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9. ASPECTOS LEGALES 
9.1 Introducción  
Luego de demostrar la factibilidad macroeconómica, de mercado, económica y 
financiera para desarrollar el proyecto “Jardín de las Acacias”, es necesario 
analizar la factibilidad desde el punto de vista legal.  
Este apartado no constituye únicamente un análisis de los requisitos, 
obligaciones y criterios legales necesarios, incluyendo los tiempos estimados, 
para cada fase del proyecto; desde la etapa inicial hasta la etapa de cierre. 
Sino también un análisis de las perspectivas futuras en torno a los últimos 
anuncios gubernamentales respecto al sector de la construcción.  
9.2 Objetivo 
Los objetivos planteados para el desarrollo del presente capítulo son: 
- Analizar la situación reglamentaria, obligaciones, panorama y marco legal 
del proyecto Conjunto habitacional Jardín de las Acacias.  
- Establecer un cuadro resumen de los trámites legales que ha cumplido y 
necesita cumplir la Constructora Suárez para continuar con la ejecución del 
proyecto. 
9.3 Metodología 
La metodología utilizada para realizar el análisis legal se basa en la 
recopilación de documentos reales de la Constructora Suárez; ordenanzas 
municipales, reglamentos y las clases magistrales de la Dra. Elena Barriga, 
quien impartió la clase de “Aspectos Legales en la construcción” en la Maestría 
en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI) de la 
Universidad San Francisco de Quito.  
                Plan de Negocios Conjunto Jardín de las Acacias 
  
 Capítulo IX: Aspectos Legales 
148 
MDI 2014 
Eco. Dayana Suárez 
Además se realizó consultas a funcionarios del Ministerio de Relaciones 
Laborales y al abogado de la Constructora, especialista en relaciones 
laborales. 
9.4 Situación legal actual de la Constructora Suárez 
La Constructora Suárez es una empresa familiar que se inició en la actividad de 
la construcción de viviendas hace 3 años. Inicialmente, la figura que ha 
manejado la empresa para la construcción de sus proyectos ha sido como 
persona natural.   
La Constructora aún no está legalmente constituida como compañía limitada 
(Cía. Ltda.) en la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro 
Mercantil del Quito. Con el fin de formalizar las actividades de la misma, 
acceder a facilidades tributarias y generar confianza de los clientes en los 
proyectos; se ha iniciado el proceso de constitución de una compañía limitada. 
Sin embargo esta figura legal no será utilizada en el presente proyecto ya que 
al momento se encuentra en fase inicial de ejecución y debido a que los 
trámites se han iniciado recientemente, se necesita un tiempo de dos meses 
aproximadamente para constituir la Constructora Suárez Cía. Ltda.  
9.4.1 Procedimiento para constitución de compañías 
Los pasos para constituirse como compañía son los siguientes: 
(1). Reservar un nombre: este trámite se realiza en el balcón de servicios de 
la Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. Ahí 
mismo se revisa que no exista ninguna compañía con el mismo nombre que se 
ha pensado para la Constructora. 
(2). Elaborar los estatutos: es el contrato social que regirá a la sociedad y se 
validan mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado para 
la elaboración del documento es 3 horas. 
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(3). Abrir una “cuenta de integración de capital”: esto se realiza en 
cualquier banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar 
dependiendo del banco, son:  
 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía 
anónima. 
 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno. 
 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio. 
Luego se debe pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya 
entrega demora aproximadamente de 24 horas. 
(4). Elevar a escritura pública: acudir donde un notario público y llevar la 
reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la 
minuta con los estatutos. 
(5). Aprobar el estatuto: llevar la escritura pública a la Superintendencia de 
Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay 
observaciones, el trámite dura aproximadamente 4 días. 
(6). Publicar en un diario: la Superintendencia de Compañías entrega 4 
copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario 
de circulación nacional. 
(7). Obtener los permisos municipales: en el municipio de la ciudad donde 
se crea la empresa, se debe:  
 Pagar la patente municipal. 
 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones. 
(8). Inscribir la compañía: con todos los documentos antes descritos, ir al 
Registro Mercantil del cantón donde fue constituida la empresa, para inscribir la 
sociedad. 
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(9). Realizar la Junta General de Accionistas: esta primera reunión servirá 
para nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), 
según se haya definido en los estatutos. 
 (10). Obtener los documentos habilitantes: con la inscripción en el Registro 
Mercantil, en la Superintendencia de Compañías se entregara los documentos 
para abrir el RUC de la empresa. 
(11). Inscribir el nombramiento del representante: nuevamente en el 
Registro Mercantil, se inscribe el nombramiento del administrador de la 
empresa designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. 
Esto debe suceder dentro de los 30 días posteriores a su designación. 
(12). Obtener el RUC: el Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene 
en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  
 El formulario correspondiente debidamente lleno 
 Original y copia de la escritura de constitución 
 Original y copia de los nombramientos 
 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 
De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 
persona que realizará el trámite 
 (13). Obtener la carta para el banco: con el RUC, en la Superintendencia de 
Compañías entregan una carta dirigida al banco donde se abrió la cuenta, para 
que se pueda disponer del valor depositado. 
El tiempo estimado para la terminación del trámite es entre tres semanas y un 
mes. Los honorarios del abogado pueden variar entre 600 USD y 1.000 USD o 
dependiendo del monto de capital de la empresa. 
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9.5 Aspectos legales del proyecto Conjunto Jardín de las 
Acacias 
La Constructora Suárez es exclusivamente una empresa familiar por lo tanto el 
manejo legal del proyecto es de su absoluta responsabilidad.   
9.5.1 Obligaciones laborales 
Las obligaciones que se deben cumplir desde el punto de vista laboral son 
aquellas exigidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, los tipos de 
contratos a ser utilizados, las obligaciones patronales establecidas por ley, 
entre otras. 
9.5.1.1 Obligaciones con el Ministerio de Relaciones Laborales 
El  Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) mediante Acuerdo Ministerial N° 
0058, del 08 de marzo del 2014, publicó el “Reglamento que regula la relación 
laboral en el sector de la construcción” (Véase el Anexo N° E). Incluye 
aspectos como: 
Contrato de trabajo para actividades de la construcción: este contrato tiene 
como objeto la ejecución de labores determinadas dentro de un proyecto de 
construcción, diferente del contrato de obra cierta. Los contratos a realizar son 
a plazo fijo o plazo indefinido. Ver el Anexo N° F y G para modelos de contratos 
de este tipo. 
Registro Laboral Único para el Sector de la Construcción (RELUC): el 
constructor debe registrar en el MRL cada obra, proyecto o etapa que 
desarrolle, así como a los trabajadores contratados. El registro se realiza de 
manera gratuita a través del portal www.relacioneslaborales.gob.ec, y luego se 
entrega los documentos de respaldo. 
Cédula de trabajo que acredita como trabajador de la construcción: luego 
de 180 días de entrada en vigencia de este Reglamento, los trabajadores de la 
construcción necesitan de esta cédula para laborar. 
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Remuneración: La remuneración mínima será el que determine la comisión 
sectorial correspondiente (Ver Anexo N° H, según la labor que realice el 
trabajador. La periodicidad de pago puede ser semanal, quincenal o mensual. 
Acta de finiquito: Con una anticipación de 5 días a la terminación del contrato 
por conclusión del proyecto; el empleador debe reportar al MRL la culminación 
del mismo. Una vez terminado el contrato se procede a la elaboración, registro 
e inscripción del acta de finiquito y liquidación de haberes laborales. 
9.5.1.2 Proceso para la contratación de personal 
El personal contratado por la Constructora Suárez está bajo la modalidad de 
dependencia laboral. Esto aplica tanto al personal administrativo (gerente de 
proyecto, ingeniera financiera) como al personal de obra (arquitecta, ingeniero, 
trabajadores de la construcción). 
Esta modalidad implica el cumplimiento de varios pasos tanto en el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como en el Ministerio de Relaciones 
Laborales (MRL). 
 
 
 
Imagen N° 25: Pasos para la contratación de trabajadores 
Fuente: Página web IESS y MRL 
Elaborado: Dayana Suárez 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) 
Obtención del número 
patronal. 
Aviso de entrada al MRL 
(primer día laboral) 
Aviso de salida al MRL. 
Ministerio de Relaciones  
Laborales (MRL) 
Suscripción del contrato entre 
las partes (empleador - 
trabajador) 
Legalización e inscripción  
del contrato en el MRL. 
Finiquito al finalizar el 
proyecto o fase del 
proyecto. 
Contrataciones de trabajadores 
Con relación de dependencia 
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9.5.1.3 Implicaciones del contrato de trabajo laboral bajo dependencia  
A continuación las implicaciones que tiene un contrato de trabajo con relación 
de dependencia respecto a la carga horario y al pago adicional por la misma. 
Tener en cuenta que también existen jornadas especiales que son fijadas por 
el Ministerio de Relaciones Laborales mediante regulación de acuerdos 
ministeriales.  
 
Imagen N° 26: Implicaciones horarias y salariales del contrato laboral bajo dependencia 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, Código del Trabajo 
Elaborado: Dayana Suárez 
 
9.5.1.4 Obligaciones patronales 
Además del sueldo acordado entre el empleador y el trabajador, las 
obligaciones que el patrono, en este caso la Constructora Suárez, mantiene 
frente a sus trabajadores son las siguientes: 
 
•  Corresponde a días 
de descanso 
obligatorio 100% de 
recargo 
•Más de 8 horas diarias 
•Antes 12:00am: 50% de 
recargo 
•Después  12:00am: 
100% de recargo 
•  De 19:00 a 06:00 
•25% de recargo 
•8 horas diarias 
•40 horas semanalaes 
Jornada 
ordinaria 
diaria 
Jornada 
ordinaria 
nocturna 
Horas 
extraordinarias 
Horas 
suplementarias  
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Imagen N° 27: Obligaciones patronales 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, Código de trabajo 
Elaborado: Dayana Suárez 
 
En caso de que la Constructora tenga un personal de más de 50 personas se 
deberá implementar un área de comedor, una guardería y un dispensario 
médico / enfermería. Además de que deberá contar con un trabajador social 
para el grupo y debe tener al menos un 4% de trabajadores con alguna 
discapacidad. 
También se debe proveer de ropa de trabajo (un uniforme anual obligatorio), en 
el caso de la construcción el equipo de seguridad adecuado como cascos, 
mascarillas, arneses, etc. 
Entre otras obligaciones patronales están:  
 Establecer un reglamento interno de trabajo.  
 Llevar el registro de cada trabajador. 
 Establecer un reglamento de seguridad y salud.  
 Aprobación de turnos de trabajo.  
Respecto a la remuneración:  
• El trabajador tiene derecho al aporte patronal de 11,15% del sueldo.  
•Además de los fondos de reserva pasado el año de trabajo. Depositar 
mensualmente el valor correspondiente al 8,30% por los fondos de reserva.  
Respecto a los salarios adicionales: 
•Décimo tecer sueldo: 1 sueldo adicional 
•Décimo cuarto sueldo: 1 salario básico unificado 
Respecto a las vacaciones: 
•15 días calendario por cada año de trabajo 
Respecto a las utilidades: 
•10% del total 
•5% por cargas familiares 
Respecto a la jubilación patronal: 
•25 años trabajando en la misma empresa (esto cambiará con el nuevo Código 
Laboral que está por aprobarse, que puede ser en diferentes empresas). 
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9.5.2 Obligaciones tributarias 
Las obligaciones tributarias del proyecto frente al Servicio de Rentas Internas 
(SRI) y frente al Municipio de Quito (MDMQ) son: 
 
Imagen N° 28: Obligaciones tributarias del proyecto 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Municipio de Quito 
Elaborado: Dayana Suárez 
Dentro de los impuestos sobre la renta, ganancias y activos se encuentran los 
siguientes: 
 Impuesto a la renta 
 Impuesto sobre activos totales 
 Contribuciones a las entidades gubernamentales reguladoras 
 Impuesto a la propiedad urbana 
Obligaciones 
tributarias 
SRI 
Declaración del impuesto 
al valor agregado 
Declaración del impuesto 
a la renta 
Declaración de 
retenciones en la fuente 
del impuesto a la renta 
Declaración del impuesto 
a los consumos 
especiales 
MDMQ 
Impuestos municipales 
Patentes municipales 
10% a las utilidades en 
transferencia de predios 
urbanos y su plusvalía 
Transferencia de dominio 
Tasa de seguridad 
1,5 x mil a los activos 
Tasas por servicios 
públicos 
Tasa de constribución de 
mejoras 
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9.5.2.1 Sistemas de contabilidad a llevar en empresas de construcción 
La Ley de Régimen Tributario Interno actualizada a diciembre del 2012, 
establece en el Capítulo VII – Determinación del impuesto, en el artículo 28 
“Ingresos de las empresas de construcción” lo siguiente: 
Las empresas que obtengan ingresos provenientes de la actividad de la 
construcción, satisfarán el impuesto a base de los resultados que arroje 
la contabilidad de la empresa. Cuando las obras de construcción duren 
más de un año, se podrá adoptar uno de los sistemas recomendados 
por la técnica contable para el registro de los ingresos y costos de las 
obras, tales como el sistema de "obra terminada" y el sistema de 
"porcentaje de terminación", pero, adoptado un sistema, no podrá 
cambiarse a otro sino con autorización del Servicio de Rentas Internas. 
Cuando las empresas no lleven contabilidad o la que lleven no se ajuste 
a las disposiciones legales y reglamentarias, sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar, se aplicará la siguiente norma: 
En los contratos de construcción a precios fijos, unitarios o globales, se 
presumirá que la base imponible es igual al 15% del total del contrato. 
Los honorarios que perciban las personas naturales, por dirección 
técnica o administración, constituyen ingresos de servicios profesionales 
y, por lo tanto, no están sujetos a las normas de este artículo. 
9.6 Cambios recientes en el ámbito legal de la construcción 
9.6.1 Ampliación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) mediante Acuerdo 
Ministerial N° 0028 del 19 de agosto de 2014 se oficializó la ampliación de seis 
capítulos de la NEC a nivel nacional (Ver Anexo N° I). 
 Cargas (no sísmicas): trata los factores de cargas no sísmicas que 
deben aplicarse para el cálculo estructural de las edificaciones, como las 
cargas permanentes (principalmente debidas al peso propio), de las 
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cargas variables (cargas vivas y cargas climáticas) y de sus 
combinaciones (MIDUVI - NEC-SE-CG, 2014). 
 Diseño sismo resistente: presentan los requerimientos y metodologías 
que deberán ser aplicados al diseño sismo resistente de edificios 
principalmente, y a otras estructuras; complementadas con normas 
extranjeras reconocidas.  (MIDUVI-NEC-SE-DS, 2014) 
 Estructuras de hormigón armado: contempla el análisis de los 
elementos estructurales de hormigón armado (pórticos especiales y/o 
muros estructurales) para edificaciones. (MIDUVI-NEC-SE-HM, 2014) 
 Geotécnica y cimentaciones: contempla criterios básicos a utilizarse 
en los estudios geotécnicos para edificaciones. (MIDUVI-NEC-SE-CM, 
2014) 
 Mampostería estructural: criterios y requisitos mínimos para el diseño 
y la construcción de estructuras de mampostería estructural. (MIDUVI - 
NEC-SE-MP, 2014) 
 Rehabilitación sísmica de estructuras: Se vincula con las normas 
NEC-SE-DS para la rehabilitación  sísmicas de edificios existentes y 
establece lineamientos para la evaluación del riesgo sísmico en edificios. 
(MIDUVI - NEC-SE-RE, 2014) 
El MIDUVI progresivamente dispondrá la aplicación de los restantes 
capítulos de la NEC. 
Hasta la fecha de realización del presente Business Plan, se conoce que el 
2 de septiembre de 2014 se aprobó una propuesta de contenidos del 
capítulo 15 “Eficiencia Energética en Edificaciones” de la NEC, el cual 
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abordará temas de eficiencia energética y energías renovables (Comité 
Ejecutivo de la NEC, 2014). 
9.7 Panorama futuro en relación al sector de la construcción 
9.7.1 Impuesto a la plusvalía 
En un Enlace Ciudadano, el presidente de la República anunció que se busca  
incluir un impuesto a la plusvalía de las tierras en el proyecto de Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, misma que se empezó a 
debatir desde septiembre del 2014 (Portal web El Universo, 2014). 
Es importante tener presente las siguientes consideraciones: 
 Aún no está definido el porcentaje de este tributo (Colombia 30%). 
 Mientras más alto es el valor de la propiedad, mayor porcentaje de 
impuesto. 
Tomar en cuenta que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 
(COOTAD) establece el cobro, por parte de los municipios, de un impuesto del 
10% a las utilidades en transferencia de predios urbanos y su plusvalía. 
9.8 Aspecto Legal del proyecto por etapas 
9.8.1 Etapa de prefactibilidad 
Para realizar los estudios de prefactibilidad del proyecto Conjunto Jardín de las 
Acacias ha sido necesario considerar el Informe de Regulación Metropolitana 
(IRM), el cual brinda la información necesaria para definir el anteproyecto 
arquitectónico y a su vez para optimizar la factibilidad financiera del proyecto.  
Otro documento a analizar es el certificado de gravámenes del terreno en el 
cual se conoce certeramente las limitaciones del terreno donde se realizará el 
proyecto. 
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9.8.1.1 Informe de Regulación Metropolitana (IRM)  
El IRM, ver Anexo N° E, es un instrumento en el que consta la siguiente 
información:  
- Identificación del propietario: nombre y RUC.  
- Identificación del predio: número, clave catastral, ubicación, superficie y área 
de construcción del predio.  
- Especificaciones obligatorias para fraccionar el suelo: área del lote, frente 
mínimo, afectaciones viales (ríos, quebradas y otras especiales).  
- Especificaciones obligatorias para la construcción: altura máxima, área libre 
mínima, coeficientes de ocupación del suelo en la planta baja y en toda la 
construcción, retiros obligatorios, uso principal de suelo. 
- Factibilidad de servicios de infraestructura: servicios básicos 
- Otras regulaciones: cuando el predio se encuentre atravesado por 
oleoductos, poliductos, acueductos líneas de alta tensión o esté ubicado en 
la zona de protección y conos de aproximación de los aeropuertos.  
Con toda la información provista en el IRM, el desarrollo del Conjunto Jardín de 
las Acacias garantiza el cumplimiento de todas las disposiciones de la 
ordenanza de Regulación Metropolitana de Quito, permitiendo desarrollar el 
proyecto de forma consistente. 
9.8.1.2 Certificado de gravámenes sobre el terreno  
Con el fin de conocer de forma efectiva si existe algún impedimento legal sobre 
el terreno donde se realiza el proyecto, se ha obtenido el certificado de 
gravámenes del  terreno en el Registro de la Propiedad del Cantón Quito. 
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Los resultados del certificado indican que a la fecha el terreno donde se 
realizará el  Conjunto Jardín de las Acacias no presenta ningún tipo de 
restricción; no está hipotecado, ni embargado, ni prohibido de enajenar. 
9.8.2 Etapa de planificación 
Para la etapa de planificación es necesario contemplar y revisar que los 
siguientes trámites legales estén al día.  
9.8.2.1 Escrituración del inmueble  
La escritura es el instrumento público mediante el cual se notariza los 
documentos que prueban la propiedad de un bien. Al momento la Constructora 
Suárez ya posee las escrituras del terreno en donde se desarrolla el Conjunto 
Jardín de las Acacias para la iniciación del proyecto. 
El tener el terreno ya inscripto en el Registro de la Propiedad emite seguridad a 
los clientes de que el terreno en donde se construye el proyecto es propiedad 
de la Constructora y de que los documentos están en regla. 
Así mismo el tener las escrituras del terreno, permite a la Constructora poner 
como garantía a esta propiedad en caso de que posteriormente sea necesario 
financiamiento bancario 
9.8.2.2 Pago del impuesto predial  
El impuesto predial es un tributo municipal de cobro anual cuya recaudación, 
administración y fiscalización corresponde a la municipalidad donde se ubica el 
predio. El valor del impuesto varía según la ubicación, extensión, fecha de 
pago y condición del propietario del inmueble.  
Desde la adquisición del terreno se ha pagado con regularidad el impuesto 
predial, inclusive el valor correspondiente al año en curso. Esto se puede 
verificar con el número de predio en la página web 
http://consultamdmq.quito.gob.ec/. Para verificar  este pago al año 2014 ver el 
Anexo N° K.  
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9.8.2.3 Tasa al Colegio de Arquitectos o Ingenieros 
Anteriormente esta tasa era obligatoria para el registro de planos, ahora es 
voluntaria y se puede pagar ya sea en el Colegio de Arquitectos o en el Colegio 
de Ingenieros.   
Sin embargo, se mantiene la afiliación al Colegio de Ingenieros Civiles de 
Pichincha para obtener los beneficios de asesoría, capacitación, información y 
descuentos. La membresía por el año 2014 ya ha sido cancelada.  
9.8.2.4 Permiso (aprobación y visto bueno) del Cuerpo de Bomberos de 
Quito 
Este permiso significa el cumplimiento de las normativas de seguridad en caso 
de incendios. El precio de este permiso está en función del metro cuadrado.  
Además es indispensable para la obtención de la licencia de construcción. 
Pese a cumplir con todos los requerimientos para la aprobación y ejecución del 
proyecto, esta certificación aún se encuentra en proceso.  
9.8.2.5 Informe de factibilidad de servicio de la EMAAP-Quito, CONATEL, 
EEQ y pago por instalación de servicios  
El certificado de la Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de 
Quito (EMMAAP-Quito), del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) y de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) se ha obtenido con 
resultado favorable ya que existe prestación de los servicios básicos en este 
sector. 
El proyecto Conjunto Jardín de las Acacias cumple con todas las 
especificaciones técnicas requeridas para la factibilidad de dicho servicio. 
9.8.2.6 Licencia de trabajos varios  
Esta licencia se tramita en las respectivas administraciones zonales y  
constituye la autorización para realizar por una sola vez una edificación nueva 
o ampliación hasta 40 m2; limpieza, habilitación, adecuación del terreno 
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y excavaciones menores a 2.5 m de altura; construcción de cerramientos; 
modificación, demolición o reparación de construcciones existentes, 
modificaciones en las fachadas, cuando el área sujeta a esta intervención fuere 
menor a 40 m2. Para obtenerla se necesita:  
 Formulario suscrito por el propietario del proyecto solicitando la 
licencia de trabajos varios 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
 Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en curso 
 Escritura del inmueble  
 Descripción textual y gráfica de los trabajos que fueren a realizarse. 
La licencia de trabajos varios ya ha sido obtenida, la misma ha permitido 
realizar los trabajos preliminares en el terreno donde se desarrolla el proyecto. 
9.8.2.7 Acta de registro municipal de planos arquitectónicos  
Antes era conocido como aprobación de planos y era el Municipio la institución 
encargada de comprobar que los planos arquitectónicos presentados cumplan 
con todos los lineamientos del IRM y las ordenanzas municipales.  
Sin embargo, en la actualidad la responsabilidad recae sobre el profesional a 
cargo. Los documentos a presentar son los siguientes:  
 Formulario suscrito por el propietario del proyecto solicitando el registro 
del mismo y por el profesional arquitecto o ingeniero civil haciendo 
constar el número de registro de la SENESCYT 
 Copia de cédula del propietario 
 Informe de Regulación Metropolitana  
 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la 
Propiedad  
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 Copia de la carta del pago del impuesto predial actualizado 
 Planos en tres impresiones y un archivo digital para lectura.  
El Conjunto Jardín de las Acacias ha realizado exitosamente el registro de los 
planos arquitectónicos, su revisión y aprobación en el Colegio de Arquitectos y 
en el Municipio de Quito.  
9.8.2.8 Solicitud de Licencia de construcción  
La licencia de construcción es el documento habilitante que autoriza la 
ejecución de una construcción. Se tramitará en las Administraciones Zonales. 
Este documento tendrá validez por el tiempo que dure la construcción, salvo 
que se opere el cambio de constructor en cuyo caso se notificará y registrará el 
cambio del titular.  
Para realizar una construcción es necesario conseguir esta licencia, de lo 
contrario, podría estar implícito castigos como multas, suspensión definitiva, 
demolición, entre otros. Los requisitos generales son:  
 Formulario de solicitud suscrito por el propietario del proyecto, por el 
profesional responsable y por el promotor si existiera 
 Encuesta de edificaciones del INEC 
 Original del acta de registro de planos arquitectónicos o la licencia de 
trabajos varios 
 Certificado de depósito de garantía 
 Dos copias de planos estructurales y de instalaciones que demanden la 
construcción impresos con firmas de profesionales responsables, con 
CD que incluya cuadro de datos en formato de hoja de cálculo.  
La licencia de construcción se encuentra la etapa final del trámite, cuando se la 
obtenga podremos continuar con la etapa de ejecución del proyecto.  
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9.8.3 Etapa de ejecución 
En la ejecución del proyecto Conjunto Jardín de las Acacias es importante 
considerar los aspectos legales que están relacionados con la etapa con la 
construcción del proyecto en el cronograma de actividades del mismo.  
9.8.3.1 Solicitud acometida de EMAAP-Q, CONATEL y Empresa Eléctrica 
Durante la etapa de construcción se realizarán tres solicitudes de acometidas 
correspondientes a los servicios de agua, luz y teléfono. 
 
Imagen N° 29: Solicitudes de acometida a realizarse 
Fuente: EMMAP, CONATEL, Empresa Eléctrica 
Elaboración: Dayana Suárez 
Para el Conjunto Jardín de las Acacias las solicitudes las realiza el ingeniero de 
obra.  
9.8.3.2 Inspecciones 
El proyecto Conjunto Jardín de las Acacias está abierto a recibir visitas de 
inspección para comprobar el cumplimento de las normas de seguridad y la 
construcción según los planos presentados al Municipio de Quito y al Cuerpo 
de Bomberos Quito. 
9.8.3.3 Contratos proveedores 
En la etapa de ejecución del proyecto se necesitará de ciertos servicios como 
como los de carpintería, colocación de muebles, pintura, entre otros; mismos 
que se realizarán a través de la contratación de terceros o subcontratistas. 
Solicitud acometida de EMMAP-Q 
e inspección 
Empresa acometida Empresa 
Eléctrica Quito e inspección 
Solicitud acometida de CONATEL 
e inspección 
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Para estos casos, la Constructora Suárez tiene contratos por servicios 
ocasionales con profesionales del más alto nivel, quienes garantizan el 
cumplimiento de altos estándares de calidad en las instalaciones.  
La remuneración por la prestación de estos servicios será establecida entre las 
partes de acuerdo a un plazo y condiciones fijadas. 
9.8.4 Etapa de comercialización 
Los aspectos legales dentro de la etapa de comercialización del proyecto son 
aquellos que permitirán formalizar la promesa de compraventa ya sea por 
preventa o por contrato de compra-venta. 
9.8.4.1 Promesa de compra-venta 
La promesa de compra-venta es un instrumento que goza de validez suscrita 
entre el prominente vendedor y el prominente comprador en el cual se estipula 
forma y condiciones de pago, monto de la venta, multas, etc., permitiendo que 
las partes fijen las condiciones en las que se va a suscribir la compra-venta en 
un futuro. (Pozo, 2013) 
En el Ecuador, la promesa de compra-venta es reconocida como un contrato 
por medio del cual las partes se obligan mutuamente a celebrar, posteriormente 
y con todos los requisitos legales, un contrato de compra-venta.  
9.8.4.2 Contratos compra-venta 
El contrato compra venta es un documento que permite realizar una 
transacción comercial, el cual realiza el traspaso de dominio o adquisición de 
un bien inmueble en función jurídica y económica por un valor pactado entre 
las partes. Ver Anexo N° L. 
En estos contratos se debe tener presente a los elementos personales, reales y 
formales enumerados de la siguiente manera:  
                Plan de Negocios Conjunto Jardín de las Acacias 
  
 Capítulo IX: Aspectos Legales 
166 
MDI 2014 
Eco. Dayana Suárez 
 
Imagen N° 30: Elementos del contrato compra-venta 
Elaboración: Dayana Suárez 
9.8.5 Etapa de cierre 
Para la etapa de cierre se debe cumplir con ciertos requisitos solicitados por el 
Municipio, como el permiso del Cuerpo de Bomberos, el permiso de 
habitabilidad, la licencia para la declaratoria de propiedad horizontal, la 
suscripción de las escrituras de traslado de dominio a los nuevos propietarios, y 
finalmente el acta de entrega de la vivienda.  
Además de lo antes mencionado, la Constructora debe realizar la liquidación y 
actas de finiquito de los subcontratistas y personal contratado durante todas las 
fases del proyecto. 
9.8.5.1 Declaratoria de propiedad horizontal  
La declaratoria de propiedad horizontal se realiza para poder otorgar escrituras 
individuales a los propietarios de las viviendas con la redefinición de área del 
proyecto, para lo cual son necesarios los siguientes requisitos (Servicios 
Ciudadanos Distrito Metropolitano de Quito)  
a) Formulario de solicitud de clave  
b) Formulario para actualización de datos  
Comparecient
es 
Antecedentes 
Compra-
venta 
Precio de 
venta y forma 
de pago 
Transferencia 
Saneamiento 
Gastos e 
impuestos 
Jurisdicción y 
trámite 
Autorización 
Aceptación 
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c) Copia de cédula de ciudadanía, papeleta de votación, RUC o pasaporte. 
d) Copia de escritura de propiedad del terreno inscrita en el Registro de la 
Propiedad y declaratoria de propiedad horizontal. 
e) Cuadro de áreas y alícuotas en digital (Excel). 
f) Plano digital georreferenciado de implantación de la construcción en el 
terreno, plano registrado del proyecto y archivo digital de los planos 
arquitectónicos en formato AUTOCAD. 
g) Memoria fotográfica de exteriores e interiores de los bloques, unidades 
constructivas y/o casas tipo, de la áreas comunales construidas, de las 
mejoras o adicionales constructivos, de los servicios, instalaciones 
especiales y del tipo de vía en los frentes del lote. En caso de no existir 
construcciones, se incluirán fotos de terreno o solar. Esto evitará realizar 
inspecciones en el control de calidad.   
h) Correo electrónico del promotor externo. 
i) Estar al día en sus obligaciones de pago de impuesto predial. 
j) Estar al día en el pago de la liquidación por contribución especial de 
mejoras (EPMMOP-Q) 
9.8.5.2 Licencia de habitabilidad  
La licencia de habitabilidad se entregará una vez concluida la construcción y 
después de haber cumplido con todos los requisitos al momento de construir.  
Entre los requisitos solicitados están el Informe de Regularización 
Metropolitana (IRM), el informe de replanteo vial, la elaboración y aprobación 
de los planos y la licencia de construcción.  
Actualmente, todo constructor tiene la obligación de exhibir estos permisos 
para levantar la edificación, el área de construcción y el estado de legalización. 
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También deberá adoptar medidas de seguridad para evitar siniestros durante o 
después de concluida la construcción. 
Se lo solicita mediante el Formulario 8 (ver Anexo N° M). 
9.8.5.3 Acta de entrega de la vivienda  
Este documento formaliza la entrega de la propiedad por parte de la Constructora 
Suárez al comprador de la vivienda. El acta indica la siguiente información: 
a) Área y linderos de las viviendas. 
b) Certificaciones de los proveedores, garantías.  
c) Copia de los permisos y aprobaciones por las entidades municipales  
d) Especificaciones de medidores de agua, luz, gas, entre otros.  
e) Equipos instalados y sus respectivos manuales.  
f) Garantías de la empresa Constructora Suárez.  
g) Instructivo de mantenimiento general del Conjunto.  
h) Materiales utilizados y sus especificaciones técnicas. 
i) No se permitirá la alteración del diseño arquitectónico. Los cambios de 
diseño o ingenierías serán solo bajo autorización. 
j) Se entregará manuales y catálogos de los equipos especiales instalados. 
9.8.5.4 Liquidación de contratos de servicios y proveedores:  
Una vez terminado el proyecto, entregadas las viviendas y aprobada la entrega 
del Conjunto Jardín de las Acacias se deberá realizar la liquidación y actas de 
finiquito de los subcontratistas y personal contratado durante todas las fases 
del proyecto.  
En base al esquema de contrataciones, los trabajadores tendrán derecho a lo 
descrito en el punto 9.5.1.4 como obligaciones patronales. 
                Plan de Negocios Conjunto Jardín de las Acacias 
  
 Capítulo IX: Aspectos Legales 
169 
MDI 2014 
Eco. Dayana Suárez 
9.9 Conclusiones 
El cuadro siguiente muestra el estado legal del Proyecto Jardín de las Acacias 
hasta la fecha, finales de septiembre del 2014. 
Resumen del estado legal del Proyecto Jardín de las Acacias 
Documentación / trámite Estado Responsable Observaciones 
Otros trámites 
Constitución de compañía En proceso Abogado 
 
Registro Laboral Único para 
el Sector de la Construcción 
En proceso Constructora Suárez gratis 
Etapa de prefactibilidad 
Informe de Regulación 
Metropolitana 
Listo Constructora Suárez Autentificada 
Certificado de gravámenes 
sobre el terreno 
Listo Constructora Suárez Autentificada 
Etapa de planificación 
Escrituración del inmueble Listo Constructora Suárez Legalizado 
Pago del impuesto predial Listo Constructora Suárez Pagado 
Pago de tasa al colegio de 
Arquitectos o Ingenieros 
Opcional Constructora Suárez No se pagó 
Permiso del Cuerpo de 
Bomberos 
Listo Constructora Suárez Legalizado 
Informe de factibilidad de 
servicio de la EMAAP-Q 
Listo Constructora Suárez Legalizado 
Pago por instalación de 
servicios 
Listo Constructora Suárez Pagado 
Informe de factibilidad de 
servicio del CONATEL y 
Empresa Eléctrica 
Listo Constructora Suárez Legalizado 
Licencia de trabajos varios Listo Constructora Suárez Legalizado 
Acta de registro de planos 
arquitectónicos 
Listo Constructora Suárez Legalizado 
Licencia de construcción Listo Constructora Suárez Legalizado 
Etapa de ejecución 
Solicitud acometida de 
EMAAP-Q, CONATEL, 
Empresa Eléctrica 
Pendiente Constructora Suárez - 
Inspecciones municipales Pendiente Constructora Suárez - 
Contratos con proveedores En proceso Constructora Suárez - 
Etapa de comercialización 
Promesa de compraventa Listo Abogado Formato listo 
Contratos compraventa Listo Abogado Formato listo 
Etapa de cierre 
Declaratoria de propiedad 
horizontal 
Pendiente Abogado - 
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Licencia de habitabilidad Pendiente Constructora Suárez - 
Acta de entrega del Proyecto Pendiente 
Constructora Suárez / 
Abogado 
- 
Liquidación de contratos de 
servicios y proveedores, 
Pendiente 
Constructora Suárez / 
Abogado 
- 
 
Tabla N° 53: Resumen del estado legal del Proyecto Jardín de las Acacias 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez  
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Gerencia del Proyecto 
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10. GERENCIA DEL PROYECTO 
10.1 Introducción  
En este capítulo se pretende introducir en el proyecto la disciplina de organizar 
y administrar los recursos necesarios, de tal forma que sea terminado 
completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y costo 
planeados en su inicio (tenstep.ec, 2013).  
En base a lo antes expuesto, el Proyecto Jardín de las Acacias decidió 
implementar la gerencia de proyectos para administrar de manera óptima las 
actividades y los recursos, para cumplir con las expectativas de los 
interesados.  
10.2  Objetivos 
Evaluar el avance real del proyecto vs el cronograma planificado durante todo 
el ciclo de vida del proyecto Jardín de las Acacias; desde la etapa inicial, 
planificación, ejecución, control, y finalmente cierre.  
Monitorear el cumplimiento de los entregables del proyecto para cumplir con las 
expectativas de los interesados. 
10.3  Metodología 
Para el desarrollo de este capítulo se utiliza el método del 10Step, el cual 
simplifica la complejidad del PMBOK 5° Edición, desarrollado por el Project 
Management Institute (PMI), en 10 pasos fáciles de aprender y aplicar.  
La información para desarrollar el capítulo ha sido proporcionada por la 
Gerencia del Proyecto Jardín de las Acacias.   
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Imagen N° 31: Método del 10Step 
Fuente: Presentación Dirección de Proyectos Enrique Ledesma 
 
10.4  Definición del trabajo 
La definición del trabajo consiste en la formalización de las expectativas de los 
interesados por medio de un documento legalmente establecido como es el 
acta de constitución, mismo que contiene metas, objetivos, alcance, esfuerzo 
estimado, duración estimada, costo estimado, supuestos, riesgo, restricciones y 
la cooperación entre el ejecutante y el solicitante del proyecto.  
Este documento constituye el inicio legal a la gerencia de proyectos.  
 
 
 
 
Definición del trabajo 
1 
Integración del plan de trabajo 
2 
Gestión del plan de trabajo 
3 
Gestión de polémicas 
4 
Gestión del alcance 
5 
Gestión de la comunicación 
6 
Gestión del riesgo 
7 
Gestión de los RRHH 
8 
Gestión de la calidad 
9 
Gestión de adquisiciones 
10 
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10.4.1 Acta de Constitución 
 
Acta de Constitución del Proyecto Jardín de las Acacias 
 
a. Resumen 
El conjunto habitacional Jardín de las Acacias es un proyecto arquitectónico 
inmobiliario que busca satisfacer las necesidades del cliente de nivel 
socioeconómico C+ (medio) y B (medio alto) en base a su ubicación, cercanía 
a servicios y espacios verdes y el encanto de su arquitectura interior.  
El proyecto consta de 13 viviendas unifamiliares de dos pisos, 8 de 120m2 y 5 
de 110 m2 con dos parqueaderos cada una.  
Entre los servicios adicionales del proyecto están una casa comunal, 
parqueaderos de visita, cancha de futbol, cámaras de seguridad con circuito 
cerrado y  guardianía. 
 
b. Visión General 
El conjunto Jardín de las Acacias es el segundo proyecto de construcción 
desarrollado por la Constructora Suárez. La experiencia del primer proyecto, 
Portón de las Palmas, ha permitido al promotor lanzar este nuevo proyecto al 
mercado como respuesta al excelente resultado obtenido anteriormente, y 
generar a la vez posicionamiento de la marca en este sector del Valle de los 
Chillos. 
 
c. Objetivos del proyecto 
Este proyecto cumplirá con los siguientes objetivos: 
 Obtener una rentabilidad de al menos el 23% en el proyecto. 
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 Iniciar la construcción del proyecto con al menos el 15% de preventas. 
 Alcanzar un posicionamiento medio de la marca en el sector de la Armenia 
II en el Valle de los Chillos. 
D 
d. Alcance del proyecto 
El proyecto comprende desde la fase de factibilidad, planificación, 
construcción, comercialización, ventas y cierre del Conjunto Jardín se las 
Acacias en un plazo máximo de 15 meses.   
Dentro del alcance del proyecto 
 Análisis de prefactibilidad del proyecto 
 Estudios de factibilidad 
 Diseños arquitectónicos e ingenierías (estructural, eléctricos, 
hidrosanitarios) 
 Levantamiento topográfico 
 Estudios de suelo 
 Aprobación de ingenierías y permisos municipales 
 Obtención de financiamiento. 
 Contratación, seguimiento y control de contratistas 
 Construcción de viviendas y áreas comunales 
 Plan de marketing 
 Escrituración de los bienes inmuebles 
 Comercialización de las viviendas 
 Correcciones de obra hasta los tres meses 
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         Fuera del alcance proyecto 
 Mantenimiento de las viviendas y de las áreas sociales luego de la 
entrega. 
 Contratación de administración, servicio de seguridad y guardianía. 
 Cambios en los acabados o distribución de las unidades. 
 
e. Entregables producidos 
 Acta de constitución del proyecto 
 Levantamiento topográfico 
 Estudio de suelos 
 Planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios 
 Renders del proyecto 
 Análisis de precios unitarios (APUs) 
 Presupuesto final 
 Cronograma valorado del proyecto 
 Conjunto Jardín de las Acacias (13 viviendas) 
 
J 
f. Organizaciones afectadas 
La Constructora Suárez es una empresa familiar en la etapa de creación y 
consolidación, maneja sus operaciones bajo el esquema de persona natural 
sin una estructura organizacional, por lo tanto no existen organizaciones 
internas afectadas y no se desarrollará esta sección. 
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g. Estimación de esfuerzo, duración y costos del proyecto 
Costo estimado:  808.497 USD 
Costos directos: 522.240 USD 
Costos indirectos: 141.113 USD 
Costo de terreno: 145.144 USD 
Horas de esfuerzo estimadas: Las horas estimadas de esfuerzo serán de 
50.240 horas/hombre. 
Duración estimada: La duración estimada será de 15 meses hasta la entrega 
de las viviendas, se la distribuye así:  
Fase inicial: 1 meses 
Fase de planificación: 3 meses 
Fase de ejecución: 10 meses 
Fase de comercialización: 12 meses 
Fase de cierre (entregas, créditos): 3 meses 
 
 
h. Supuestos del proyecto 
Los supuestos que deben cumplirse para que el proyecto tenga éxito son: 
- Los indicadores macroeconómicos son estables. Inflación de 4%. 
- Los planos son aprobados en los plazos establecidos de 2 meses. 
- La velocidad de ventas de mi proyecto es de 1,08 unidades al mes. 
- Además de disponibilidad en el mercado de los materiales de construcción 
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y acabados, sus precios no tienen incrementos significativos. 
- Personal de la construcción trabajan de manera estable 
- Cronograma de ventas según estrategia comercial, al menos el 17% de 
preventas al inicio de  la construcción. 
- Variaciones en costos sin mayor impacto. 
- No hay variación en la duración del proyecto. 
- No hay cambios significativos en el proyecto arquitectónico. 
 
 
i. Riesgos  
Riesgo Nivel (A/M/B) Plan de contingencia 
- Si la velocidad de 
ventas de mi 
proyecto es menor a 
1,08 unidades al mes 
tendré que buscar 
financiamiento para 
el proyecto. 
 
Moderado 
Tener identificado  posible 
financiamiento 
- Restricción de 
créditos hipotecarios 
Alto 
Alianza estratégica con institución 
financiera que garantice estos 
créditos. 
- Incremento de la 
competencia del 
mercado. 
Moderado 
Plan de marketing que se enfoque 
en mejorar el posicionamiento de la 
marca a través de elemento 
diferenciador: diseño 
- Variación en precios 
de los materiales 
Alta 
Compra anticipada de materiales 
con mayor sensibilidad a variación 
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(restricción de 
importaciones) 
de precios 
Tener asignado un porcentaje del 
presupuesto para imprevistos 
- Nuevas reglas de 
juego, respecto a 
normativas de 
construcción. 
Moderado 
Tener identificado un grupo de 
asesoría legal confiable y 
profesional en tiempos de entrega 
de trámites. 
- Retraso en el 
cronograma 
Moderado 
Fijar un plan de seguimiento y 
control de la obra 
 
j. Enfoque del proyecto 
El proyecto Jardín de las Acacias cuenta como elemento diferenciador a su 
diseño arquitectónico y a su integración con el medio ambiente.  Este proyecto 
nace en vista del buen resultado obtenido del anterior proyecto de la 
Constructora, el mismo que les ha permitido tener un capital inicial para 
empezar este nuevo proyecto.  
Luego de la aprobación de los planos arquitectónicos (2 meses antes de la 
ejecución del proyecto), se iniciará la preventa de las viviendas, lo que 
constituye la otra fuente de financiamiento. La fase de ejecución se divide en 
trabajos preliminares, obra gris y acabados.  
La constructora Suárez no solo se encargará de la ejecución del proyecto, sino 
también de la comercialización del proyecto. Finalmente se realizará la entrega 
de las viviendas luego de la escrituración con los clientes.  
dd 
k. Organización del proyecto 
Rol Responsable 
Patrocinador Constructora Suárez 
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Director del proyecto Econ. Dayana Suárez 
Diseño y construcción 
Ing. Marcelo Suárez 
Arq. Gissele Suárez  
Cliente NSE medio (C+) y medio alto (B) 
Miembros del equipo 
de trabajo 
Ing. Marcelo Suárez 
Arq. Gissele Suárez 
Ing. Edith Fernández 
Econ. Dayana Suárez 
Marcelo A. Suárez 
 
l. Aprobación del proyecto 
Marcelo Suárez 
_____________________________    ______________________________           
Ing. Marcelo Suárez                                   10 de septiembre del 2014 
Patrocinador del proyecto 
 
Dayana Suárez 
_____________________________    ______________________________           
Econ. Dayana Suárez                                   10 de septiembre del 2014 
Directora del proyecto 
10.5 Gestión del Proyecto Jardín de las Acacias 
Este apartado, constituye el paso siguiente a la firma del Acta de Constitución.  
La gerencia de proyectos para el Proyecto Jardín de las Acacias garantiza el 
cumplimiento de las expectativas de todos los involucrados mediante la 
habilidades, conocimientos, y herramientas de gerenciar e integrar los procesos 
con el objeto de cumplir con los entregables; mediante la gestión del plan de 
trabajo, gestión de polémicas, gestión del alcance, gestión de la comunicación, 
gestión del riesgos, gestión de los recursos humanos, gestión de la calidad y 
gestión de las adquisiciones durante cada una de las etapas del proyecto.  
10.5.1 Gestión de la integración del proyecto 
La gestión de la integración del proyecto Jardín de las Acacias incluye varios 
procesos para coordinar los diferentes procesos, planes y actividades de la 
dirección de proyectos desde la etapa de iniciación hasta el cierre del proyecto. 
Los documentos habilitantes para la gestión de la integración del proyecto son: 
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Imagen N° 32: Documentos para la gestión de la integración del proyecto 
Fuente: PMBOK 5° Edición 
Elaboración: Dayana Suárez 
10.5.1.1 Grupos de procesos de la integración del proyecto 
Grupos de procesos de la gerencia de proyectos 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos de 
inicio  
Procesos de 
planificación 
Procesos de 
Ejecución 
Procesos de 
seguimiento 
y control 
Procesos de 
cierre 
Gestión de la 
integración 
del proyecto 
Desarrollo y 
suscripción 
del acta de 
constitución 
(Formato 
sugerido 
10Step) 
Planificar el 
plan de 
gestión del 
proyecto 
Jardín de las 
Acacias 
Gestionar la 
ejecución del 
proyecto 
Supervisar y 
controlar el 
trabajo del 
proyecto. 
Control 
integrado de 
cambios 
Cierre del 
proyecto 
Tabla N° 54: Grupos de procesos de integración 
Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
Elaborado: Dayana Suárez 
La gestión de la integración del proyecto Jardín de las Acacias tiene acciones 
integradoras que permiten cumplir con las expectativas de los interesados y 
una terminación adecuada del proyecto.  
Es importante articular cada uno de los procesos en cada etapa de proyecto. 
Acta de constitución del proyecto 
Plan de dirección del proyecto                                    
Plan de ejecución del proyecto 
Plan de monitoreo y control de trabajo 
Control integrado de cambios   
Documentos para cierre del proyecto 
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10.5.2 Gestión del alcance del proyecto 
Uno de los puntos más importantes para la gerencia de cualquier proyecto es 
establecer el alcance del mismo, de tal manera de que se identifique hasta 
donde va a llegar el proyecto (que incluye y que no incluye).  
Establecer un límite al proyecto permite enfocarse en los procesos que 
cumplan únicamente lo requerido para completar el proyecto exitosamente.  
Los instrumentos que permiten gestionar de manera adecuada el alcance del 
proyecto son: 
 Recopilación de requisitos  
 Definición del alcance del proyecto Jardín de la Acacias 
 Creación del EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
 Verificación del alcance  
 Control del alcance  
10.5.2.1 Grupos de procesos de la gestión del alcance 
Grupos de procesos de la gerencia de proyectos 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos 
de inicio  
Procesos de 
planificación 
Procesos de 
Ejecución 
Procesos de 
seguimiento 
y control 
Procesos de 
cierre 
Gestión del 
alcance del 
proyecto 
- 
Planificar el plan de 
gestión del alcance 
del proyecto Jardín 
de las Acacias 
Definición del 
alcance 
Creación del EDT 
- 
Verificación 
del 
cumplimiento 
del alcance 
Control del 
alcance 
- 
Tabla N° 55: Grupos de procesos de la gestión del alcance 
Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
Elaborado: Dayana Suárez 
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10.5.2.2 Estructura de desglose del trabajo (EDT) de la gerencia del 
proyecto  
EDT de la Gerencia del proyecto 
Fases del proyecto Entregables 
1. Inicio 
1.1. Reconocimiento del terreno 
1.2. Conocimiento de las ordenanzas municipales 
1.3. Recibimiento de los requerimientos del 
proyecto e ideas para el diseño preliminar del 
anteproyecto 
2. Planificación 
2.1. Levantamiento topográfico 
2.2. Estudio de suelo 
2.3. Anteproyecto arquitectónico 
2.3.1. Fachadas  
2.3.2. Plantas de las viviendas 
2.3.3. Cortes 
2.3.4. Instalaciones eléctricas 
2.3.5. Instalaciones hidrosanitarias 
2.3.6. Instalaciones especiales 
2.3.7. Planos arquitectónicos definitivos 
2.3.8. Cálculo y diseño estructural 
2.4. Presupuesto preliminar 
2.4.1. Cash flow preliminar referencial 
2.4.2. Informe económico con firma de 
responsabilidad 
3. Ejecución 
3.1. Plan de gestión de integración del proyecto 
3.2. Plan de gestión de polémicas 
3.3. Plan de gestión del alcance 
3.4. Plan de gestión de la comunicación 
3.5. Plan de gestión del riesgo 
3.6. Plan de gestión de los recursos humanos 
3.7. Plan de gestión de la calidad 
3.8. Plan de gestión de adquisiciones 
4. Cierre 
4.1. Liquidación de contratos 
4.2. Acta de entrega – recepción del proyecto 
Tabla N° 56:EDT de la gerencia del proyecto 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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10.5.2.3 Estructura de desglose del trabajo de la gerencia  
 
Imagen N° 33: EDT de la gerencia del proyecto 
Fuente: Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
1.1  JARDÍN DE LAS ACACIAS 
1.1.1Inicio 
1.1.1.1Compra del 
terreno 
1.1.1.2Levantamiento 
topográfico 
1.1.1.3Estudio de suelos 
1.1.1.4Estudio de 
mercado (oferta-
demanda) 
1.1.1.5Anteproyecto 
arquitectónico 
1.1.6Presupuesto 
referencial 
1.1.1.7Estudio de 
prefactibilidad 
1.1.1.8Definición del 
producto 
1.1.1.9Plan de negocios 
1.1.1.10Acta de 
Constitución 
1.1.2 Planificación 
1.1.2.1Plan del proyecto 
1.1.2.2Diseño 
arquitectónico 
1.1.2.3Aprobación de 
planos arquitectónicos 
1.1.2.4Diseño estructural 
1.1.2.5Diseño 
instalaciones eléctricas 
1.1.2.6Diseño 
hidrosanitario 
1.1.2.7Diseño sistema 
contra incendios 
1.1.2.8Diseño 
instalaciones mecánicas 
1.1.2.9Presupuesto 
ajustado 
1.1.2.10Plan de 
financiamiento 
1.1.2.11Plan de marketing 
y comercialización  
1.1.2.12Elaboración 
cronograma valorado 
1.1.2.13Obtención del 
permiso de construcción 
1.1.2.14Suscripción del 
contrato de construcción 
1.1.3 Ejecución 
1.1.3.1Control del 
proyecto 
1.1.3.2Obras Preliminares 
1.1.3.3Cerramientos 
1.1.3.4Estructura 
1.1.3.5Drenajes 
1.1.3.6Instalaciones 
hidrosanitarias  
1.1.3.7Instalaciones 
eléctricas y telefónicas 
1.1.3.8Instalaciones 
mecánicas 
1.1.3.9Albañilería 
1.1.3.10Recubrimientos 
1.1.3.11Carpintería 
1.1.3.12Vidriería 
1.1.3.13Vialidades 
1.1.3.14Áreas comunales 
1.1.3.15Paisajismo 
1.1.3.16Imprevistos 
1.1.3.17Ventas 
1.1.4 Cierre 
1.1.4.1Declaratoria de 
propiedad horizontal 
1.1.4.2Pruebas de 
funcionamiento 
1.1.4.3Escrituración 
1.1.4.4Permiso de 
habitabilidad 
1.1.4.5Liquidación de 
contratistas 
1.1.4.6Firma de hipotecas 
1.1.4.7Elaboración y 
entrega de manual de uso 
1.1.4.8Informes finales - 
lecciones aprendidas 
1.1.4.9Acta de entrega- 
recepción del proyecto 
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10.5.3 Gestión del tiempo 
Otro eje fundamental en un proyecto, es la correcta gestión del tiempo. El 
gerente del proyecto Jardín de las Acacias debe administrar correctamente el 
tiempo para finalizar el proyecto a tiempo y según lo programado.  
Un desajuste en el tiempo puede implicar cambios en el costo o alcance del 
proyecto. De ahí parte la necesidad de establecer un orden de ejecución de las 
actividades, con duración prestablecida, esfuerzos (horas-hombre) y con 
recursos asignados.   
Una herramienta que permite realizar de la mejor manera el seguimiento de la 
situación del proyecto y a su vez la gestión del tiempo, es Microsoft Project. Los 
insumos necesarios para gestionar el tiempo son:  
 Definición de las actividades  
 Asignar secuencia a las actividades  
 Estimar los recursos correspondientes a cada actividad  
 Desarrollar y controlar el cronograma  
10.5.3.1 Grupos de procesos de la gestión del alcance 
Grupos de procesos de la gerencia de proyectos 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos 
de inicio  
Procesos de 
planificación 
Procesos de 
Ejecución 
Procesos de 
seguimiento 
y control 
Procesos de 
cierre 
Gestión del 
tiempo del 
proyecto 
- 
- Definición de 
actividades 
- Asignación de 
secuencia a 
actividades 
- Asignación de 
recursos a 
actividades 
(estimado) 
- Asignación de 
duración de 
actividades 
(estimado) 
Desarrollo del 
cronograma 
de trabajo 
Control del 
cronograma 
- 
Tabla N° 57: Grupos de procesos de la gestión del tiempo 
Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
Elaborado: Dayana Suárez 
10.5.3.2 Gantt de seguimiento 
El cronograma del proyecto Jardín de las Acacias es el siguiente: 
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10.5.4 Gestión de costos 
La gestión de costos que implica el proyecto Jardín de las Acacias va desde la 
fase de inicio (estimación del presupuesto) hasta la fase de control y 
seguimiento (control del presupuesto ejecutado vs. presupuesto de la línea 
base).  
En cada fase del proyecto se necesita una actividad específica en relación a la 
gestión de costos. Las actividades relacionadas son:  
 Estimación de los costos: es una aproximación del costo de desarrollar el 
proyecto Jardín de las Acacias según los recursos que se asignarán al 
proyecto como materiales, equipo y servicios. Esta estimación está ajustada en 
base a factores externos e incluye un porcentaje destinado a imprevistos.  
 Elaboración del presupuesto del proyecto: se recomienda establecer un costo 
total y por cada paquete de trabajo para posteriormente mantener una línea 
base de costo.  
 Control de los costos: consiste en el monitoreo y actualización del 
presupuesto del proyecto respecto  a la línea base de costo. 
10.5.4.1 Grupos de procesos de la gestión de costos 
Grupos de procesos de la gerencia de proyectos 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos de 
inicio  
Procesos de 
planificación 
Procesos de 
Ejecución 
Procesos de 
seguimiento 
y control 
Procesos de 
cierre 
Gestión de 
costos del 
proyecto 
- 
- Estimación 
de costos 
- Elaboración 
del 
presupuesto  
- 
Control del 
costos 
(ejecutado vs 
línea base) 
- 
Tabla N° 58: Grupos de procesos de la gestión de costos 
Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
Elaborado: Dayana Suárez 
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10.5.4.2 Estimación de costos del proyecto 
Costos Directos 
 Detalle Valor Part. % 
1 Obras preliminares 28.947  5,5% 
2 Aluminio y vidrio 13.797  2,6% 
3 Carpintería 38.394  7,4% 
4 Cerrajería 6.154  1,2% 
5 Estructura 145.516  27,9% 
6 Enlucido 8.100  1,6% 
7 Equipamientos muebles sanitarios 11.025  2,1% 
8 Equipos mecánicos 34.468  6,6% 
9 Instalaciones eléctricas 18.989  3,6% 
10 Instalaciones sanitarias 22.979  4,4% 
11 Obra civil  107.581  20,6% 
12 Obras exteriores 2.137  0,4% 
13 Pinturas 10.445  2,0% 
14 Pisos 47.541  9,1% 
15 Imprevistos (5% del total de costos directos) 26.321  5,0% 
 TOTAL  629.837 100,0% 
Tabla N° 59: Estimación de costos del proyecto 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
10.5.5 Gestión de la comunicación 
La comunicación es uno de los componentes más importantes en la gerencia 
del proyecto. El desempeño de un buen gerente de proyecto respecto a la 
comunicación se mide en su capacidad para generar, recopilar, distribuir, 
almacenar y uso de la información. Todo tipo de plan de comunicación deber 
tener un propósito, una información requerida, frecuencia y método 
10.5.5.1 Grupos de procesos de la gestión de la comunicación 
La gestión de la comunicación se garantizará mediante los siguientes 
procesos: 
Grupos de procesos de la gerencia de proyectos 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos 
de inicio  
Procesos de 
planificación 
Procesos de 
Ejecución 
Procesos de 
seguimiento y 
control 
Procesos 
de cierre 
Gestión de las 
comunicaciones 
del proyecto 
- Planificar las 
comunicaciones 
Gestionar las 
comunicaciones 
Controlar las 
comunicaciones 
- 
Tabla N° 60: Grupos de procesos de la gerencia de proyectos en comunicación 
Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
Elaborado: Dayana Suárez 
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10.5.5.2 Gestionar las comunicaciones 
La gestión de las comunicaciones corresponde a un proceso dentro de la etapa 
de ejecución del proyecto y se relaciona con la creación, recopilación, 
distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la 
información.  
Para gestionar la comunicación se requiere de la Matriz de comunicaciones y 
los métodos que se utilizarán en el proyecto. 
10.5.5.3 Matriz de comunicaciones 
La mejor forma de planificar la comunicación del proyecto es a través de una 
matriz que considere que se debe comunicar, a quien debe estar dirigida, con 
qué fin se comunica, cada cuanto tiempo y mediante de método se comunica. 
Esta matriz no solo considera al personal interno, sino también a los agentes 
externos que se relacionan con el proyecto, como el Municipio de Quito. 
Qué Grupo objetivo Propósito Frecuencia Método 
Arranque del 
proyecto 
Patrocinador y 
equipo del 
proyecto 
Presentación del 
equipo 
Una vez al 
arranque del 
proyecto 
Reunión de 
trabajo formal 
Acta de 
constitución 
Equipo del 
proyecto 
Constitución del 
proyecto 
Una vez al inicio 
del proyecto 
Acta en archivo 
digital 
Enunciado del 
alcance del 
proyecto 
Equipo del 
proyecto 
Conocer el 
alcance del 
proyecto 
Una vez al inicio 
del proyecto 
 Documentos - 
digitales 
Levantamiento 
topográfico 
Gerente del 
proyecto 
Conocer 
características 
del terreno 
Una vez 
Documentos 
(planos) 
Estudio de 
suelos 
Gerente del 
proyecto 
Factibilidad del 
tipo de suelo 
para 
construcción 
Una vez 
Documentos 
(planos) 
Anteproyecto 
arquitectónico 
Gerente del 
proyecto 
Generar un 
anteproyecto 
preliminar 
Una vez 
Documentos 
(planos) 
Presupuesto 
preliminar 
Equipo del 
proyecto 
Conocer un 
estimado del 
presupuesto  
Una vez, con 
ajustes en la 
etapa inicial 
Documentos 
(informe 
financiero) 
Plantas, 
fachadas y 
cortes 
Equipo del 
proyecto 
Proponer un  
componente 
arquitectónico  
Una vez 
Documentos 
(planos) 
Instalaciones 
eléctricas, 
Gerente del 
proyecto 
Generar 
insumos 
Una vez 
Documentos 
(planos) 
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hidrosanitarias, 
especiales 
técnicos del 
proyecto 
Planos 
arquitectónicos 
con firma de 
responsabilidad 
Gerente del 
proyecto 
Tener aval de un 
especialista 
Una vez 
Documentos 
(planos 
firmados) 
Cálculo y diseño 
estructural 
Equipo del 
proyecto 
Contar con 
criterios técnicos 
válidos 
Una vez 
Documentos 
(planos) 
Especificaciones 
técnicas 
Equipo técnico 
del proyecto 
Establecer 
criterios técnicos 
Una vez Documentos 
Planos 
eléctricos, 
hidrosanitarios y 
con firmas de 
responsabilidad 
Equipo del 
proyecto 
Establecer 
criterios técnicos 
Una vez 
Documentos 
(planos) 
Presupuesto 
estimado 
Equipo del 
proyecto 
Establecer 
criterios 
financieros 
Una vez 
Documentos 
(presupuesto) 
Flujo de caja 
referencial 
mensual 
Equipo del 
proyecto 
Establecer 
criterios 
financieros 
Una vez 
Documentos 
(Cash Flow) 
Informe 
económico con 
firma de 
responsabilidad 
Equipo del 
proyecto 
Establecer 
criterios 
financieros 
Una vez Informe técnico 
Plan de gestión 
del alcance 
Equipo del 
proyecto 
Una mejor 
gerencia del 
proyecto 
Una vez 
Documento 
(formal, Plan) 
Plan de gestión 
del cronograma 
Equipo del 
proyecto 
Una mejor 
gerencia del 
proyecto 
Una vez 
Documento 
(formal, Plan) 
Plan de gestión 
de costos 
Equipo del 
proyecto 
Una mejor 
gerencia del 
proyecto 
Una vez 
Documento 
(formal, Plan) 
Plan de gestión 
de calidad 
Equipo del 
proyecto 
Una mejor 
gerencia del 
proyecto 
Una vez 
Documento 
(formal, Plan) 
Plan de gestión 
de recursos 
humanos 
Equipo del 
proyecto 
Una mejor 
gerencia del 
proyecto 
Una vez 
Documento 
(formal, Plan) 
Plan de gestión 
de las 
comunicaciones 
Equipo del 
proyecto 
Una mejor 
gerencia del 
proyecto 
Una vez 
Documento 
(formal, Plan) 
Plan de gestión 
de riesgos 
Equipo del 
proyecto 
Una mejor 
gerencia del 
proyecto 
Una vez 
Documento 
(formal, Plan) 
Avances y 
estado del 
proyecto 
Director del 
proyectos, 
socios del 
proyecto 
Conocer el 
avance del 
proyecto  
Durante la 
duración del 
proyecto 
Reuniones 
mensuales, 
correos 
electrónicos 
Cumplimiento de 
ordenanzas 
municipales 
Municipio de 
Quito 
Dar a conocer 
que el proyecto 
cumple con los 
requerimientos 
en su 
construcción 
Durante la 
ejecución del 
proyecto 
Reuniones 
formales, 
informes 
técnicos, correo 
electrónico 
Liquidación de Equipo del Liquidar pasivos Una vez Memorandos 
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contratos proyecto, 
contratistas, 
personal de obra 
del proyecto, 
comunicar 
cambios en 
tiempo y costo. 
internos, 
Reuniones, 
Correo 
electrónico 
Acta entrega – 
recepción del 
proyecto 
Equipo del 
proyecto 
Finiquitar el 
proyecto 
Una vez 
Reunión de 
trabajo, 
Documento 
(formal, Acta) 
Tabla N° 61: Matriz de comunicaciones 
Fuente: Proyecto Vista al parque grupo Wiese, Tesis MDI Pablo Saker 
Elaborado: Dayana Suárez 
El denominado equipo del proyecto nombrado en la matriz de comunicaciones, 
está compuesto por el cuerpo técnico encargado de la obra civil, instalaciones 
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y de equipamiento.  Para este proyecto 
en equipo técnico lo encabeza el Ing. Marcelo Suárez, y el resto lo constituyen 
contratistas específicos. 
10.5.5.4 Métodos de comunicación 
Los métodos de comunicación utilizados en el proyecto Jardín de las Acacias 
son los siguientes: 
Tipo / Técnica Descripción 
Correo electrónico 
Nos permite compartir archivos, audios, videos, imágenes 
entre los diferentes miembros del equipo así como con 
entidades externas 
Memorandos internos 
Corresponden a los únicos documentos válidos para fijar y 
comunicar fechas, comunicar nuevas políticas del proyecto y 
comunicar alguna actividad importante. 
Mensajería instantánea 
Permite a todos los miembros del equipo estar comunicados 
en tiempo real. Para esto se creara un grupo con la aplicación 
Whatsapp, cuyo administrador es el director del proyecto.  
Documentos del proyecto Archivos digitales o físicos del proyecto 
Informes técnicos 
Documentos que respaldarán las decisiones técnicas del 
proyecto. 
Reuniones de trabajo 
Formales: Constituye el medio para comunicar a todo el 
equipo el avance del cronograma del proyecto, además 
permite comunicar las dificultades  
Informales: Realizadas para solucionar temas específicos 
entre miembros del equipo. 
Teléfono 
Utilizado para solucionar temas inmediatos y preguntas del 
momento, 
Tabla N° 62: Métodos de comunicación 
Fuente: Constructora Suárez, Taller de gerencia de proyectos Enrique Ledesma 
Elaborado por: Dayana Suárez 
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10.5.5.5 Controlar la comunicación 
En la etapa de seguimiento y control del proyecto se realiza el monitoreo y 
control de la comunicación del tal manera de asegurar que todo el personal 
entienda el estado del proyecto y no haya malentendidos por falta de 
comunicación. La información debe ser pertinente, llegar en el momento 
adecuado y a todos los niveles del proyecto.  
Esta etapa permite recopilar las lecciones aprendidas para aplicarlas en los 
siguientes proyectos desarrollados por la Constructora Suárez. Por lo tanto es 
importante identificarlas y registrarlas en cada una de las etapas del proyecto. 
Se propone el siguiente formato: 
Nombre del proyecto: Conjunto Jardín de las Acacias (en este caso) 
Fecha 
Ár
ea 
Fortaleza (F) / 
Oportunidad (O) 
/ Debilidad (D) / 
Amenaza (A) 
Descr. de 
la 
situación 
Lección 
aprendida 
Acciones 
correctivas 
Responsable Estatus 
        
        
Tabla N° 63: Formato para identificar lecciones aprendidas 
Fuente: Proyecto Vista al Parque, Weise 
Elaboración: Dayana Suárez 
10.5.6 Gestión del riesgo 
Debido a que todo proyecto implica un riesgo, es importante documentarlos 
desde el principio, ya que si no identifico desde el principio puede afectar mi 
línea base.  
El riesgo de un factor interno como un factor externo puede afectar directamente al 
proyecto, por lo tanto es importante elaborar un plan de riesgos que contenga su 
comunicación, su gestión y su impacto. Este plan permite tomar las decisiones 
correctas en respuesta ante una eventualidad o posible riesgo. 
10.5.6.1 Grupos de procesos de la gestión de riesgos 
La gestión de los riesgos se garantizará mediante los siguientes procesos: 
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Grupos de procesos de la gerencia de proyectos 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos 
de inicio 
Procesos de 
planificación 
Procesos 
de 
Ejecución 
Procesos de 
seguimiento y 
control 
Procesos 
de cierre 
Gestión de 
los riesgos 
del proyecto 
- Planificar de gestión de 
riesgos 
Identificación de riesgos 
Análisis cualitativo y 
cuantitativo de los 
riesgos 
Planificación de 
respuesta a los riesgos 
 Controlar los 
riesgos 
- 
Tabla N° 64: Grupos de procesos de la gerencia de proyectos en riesgos 
Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
Elaborado: Dayana Suárez 
10.5.6.2 Matriz de riesgos internos y externos 
Se realizó una lluvia de ideas con todo el equipo para identificar los riesgos 
internos y externos. 
Riesgos Nivel de riesgo 
Internos 
Acta de Constitución Bajo 
Alcance del proyecto Bajo 
Levantamiento topográfico Bajo 
Estudio de suelos Bajo 
Anteproyecto arquitectónico Mediano 
Presupuesto preliminar Mediano 
Plantas, Fachadas y Cortes Bajo 
Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y especiales. Bajo 
Planos arquitectónicos con firma de responsabilidad Bajo 
Cálculo y diseño estructural Bajo 
Especificaciones Técnicas Bajo 
Planos eléctricos, hidrosanitarios y especiales con firma de responsabilidad Bajo 
Presupuesto referencial  Bajo 
Flujo de caja referencial Bajo 
Informe económico con firma de responsabilidad Bajo 
Plan de gestión de la integración del proyecto Bajo 
Plan de gestión de polémicas Bajo 
Plan de gestión del alcance Bajo 
Plan de gestión de la comunicación Bajo 
Plan de gestión del riesgo Bajo 
Plan de gestión de los recursos humanos Bajo 
Plan de gestión de calidad Bajo 
Plan de gestión de adquisiciones Bajo 
Liquidación de contratos Bajo 
Acta de entrega-recepción  del proyecto Bajo 
Externos 
Indicadores macroeconómicos Alto 
Competencia Mediano 
Restricción de créditos hipotecarios Mediano 
Sensibilidad en precios Bajo 
Sensibilidad en costos Bajo 
Tabla N° 65: Matriz de riesgos internos y externos 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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10.5.7 Gestión de los recursos humanos 
Con el fin de maximizar la potencialidad de los trabajadores de la Constructora 
Suárez, que en sí son quienes laborarán en el proyecto Jardín de las Acacias; 
se han asignado responsabilidades específicas según sus roles, habilidades y 
relaciones de comunicación y dejando constancia escrita de las 
responsabilidades de cada uno de ellos, a través de la Matriz RACI y a través 
de la implementación de procesos para la gestión de recursos humanos en 
cada fase del proyecto. 
10.5.7.1 Grupos de procesos de la gestión de recursos humanos 
La gestión de recursos humanos necesita de los siguientes procesos: 
Grupos de procesos de la gerencia de proyectos 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos de 
inicio 
Procesos de 
planificación 
Procesos de 
Ejecución 
Procesos de 
seguimiento 
y control 
Procesos de 
cierre 
Gestión de 
los recursos 
humanos del 
proyecto 
- Planificación 
de los RRHH  
 
Contratar al 
equipo de 
trabajo del 
proyecto 
Desarrollar al 
equipo de 
trabajo 
Gestionar a 
los RRHH 
(seguimiento 
al 
cumplimiento 
de sus 
acciones) 
- 
Tabla N° 66: Grupos de procesos de la gerencia de proyectos en riesgos 
Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
Elaborado: Dayana Suárez 
10.5.7.2 Matriz de necesidades del Talento Humano 
Las necesidades de talento humano del proyecto Jardín de las Acacias son las  
siguientes: 
Recurso humano Capacidad 
Director de proyecto 100% 
Ingeniero civil 90% 
Arquitecto diseñador 80% 
Ingeniero financiero 60% 
Tabla N° 67: Matriz de necesidades del Talento Humano 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado por: Dayana Suárez 
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El ingeniero civil se encarga de la ingeniería estructural, de suelos, eléctrica e 
hidrosanitaria. En caso de necesitar profesionales de apoyo deberá solicitarlo 
al Director de proyecto a través de un requerimiento técnico.  
Debido a que la Constructora Suárez, es una empresa familiar en etapa inicial 
con 5 integrantes, es la Directora del proyecto quien se encarga de contratar a 
todo el personal de obra.  
10.5.7.3 Matriz de requisito del personal 
Con el fin de crear perfiles de los profesionales que necesita la Constructora 
Suárez, se ha creado la siguiente matriz, misma que servirá para definir 
responsabilidades, funciones, capacidades y niveles de jerarquía. 
Puesto a desempeñar 
Director del proyecto /  Ingeniero civil / Arquitecto 
diseñador / Ingeniero financiero. 
Objetivos del puesto El motivo de creación del puesto. 
Responsabilidades 
Compromisos por los cuales debe responder el 
puesto 
Funciones 
Las actividades que debe realizar para cumplir con 
sus responsabilidades. 
Nivel de 
autoridad 
Respecto a: 
Según el nivel de decisión que tiene frente al 
alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 
adquisiciones, entre otros 
Reporta a: A quien rinde cuenta sobre su accionar. 
Supervisa a: En el equipo del proyecto. 
Requisitos 
Conocimientos Lo que debe conocer 
Habilidades 
Respecto a programas informáticos, cursos 
específicos relacionados al puesto. 
Experiencia Tiempo en ciertas situaciones.  
Otros 
Alguna preferencia específica del solicitante de 
personal 
Tabla N° 68: Matriz de requisito de personal 
Fuente: Constructora Suárez 
Elaborado por: Dayana Suárez 
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10.5.7.4 Plan de capacitación 
Es importante que todo el equipo se exprese en los mismos términos, por lo 
tanto es necesario realizar capacitaciones en:  
- Terminología de la gerencia de proyectos (PMBOK 5° edición) 
- Uso básico de Microsoft Project 
- Uso básico del sistema contable que usa la Constructora 
10.5.7.5 Plan de incentivos  
Para mejorar el ambiento y generar sentido de pertenencia a la empresa, se 
han penado en los siguientes incentivos: 
- Beneficios corporativos 
- Bonos navideños, canasta navideña 
- Festejo por cumpleaños 
10.5.7.6 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI):  
Esta matriz asigna el rol que el recurso humano debe jugar para cada actividad 
dada.  
Responsable, es aquella persona que realiza el trabajo y es responsable 
por su realización. 
Aprobador, se encarga de aprobar el trabajo finalizado. 
Consultado, es a quien se consulta información y posee alguna 
información necesaria para terminar el proyecto. 
Informado, es quien debe ser informado sobre el progreso y los resultados 
del trabajo. 
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A continuación una matriz RACI corta del proyecto, la cual debe ser extendida 
en lo posterior. 
Actividad 
Marcelo 
Suárez 
Gissele 
Suárez 
Edith 
Fernández 
Dayana 
Suárez 
Marcelito 
Suárez 
Elaboración de planos 
estructurales 
R C - I - 
Elaboración de ´planos 
arquitectónicos 
C R - I - 
Elaboración de Plan de 
marketing 
- - C R - 
Elaboración de 
presupuesto 
C C R I - 
Elaboración de renders - - - - r 
Tabla N° 69: Matriz RACI Proyecto Jardín de las Acacias 
Fuente: Presentación Enrique Ledesma, 11 sept 2014 PMBOK 5° edición 
Elaborado por: Dayana Suárez 
10.5.8 Gestión de la calidad 
Con el fin de desarrollar el Plan de Gestión de la Calidad del proyecto Jardín de 
las Acacias, se ha determinado responsabilidades, objetivos y políticas de 
calidad para cumplir con los requisitos y las necesidades mediante los 
siguientes procesos:  
- Planificación de la calidad 
- Aseguramiento de la calidad 
- Control de la calidad 
Para cumplir con lo antes mencionado en el proyecto Jardín de las Acacias, 
definiremos a la calidad como el nivel de satisfacción de las exigencias del 
cliente, además del cumplimiento de estándares de calidad.  
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10.5.8.1 Objetivos de la gestión de calidad 
- Cumplir con los requerimientos establecidos para la construcción respecto a: 
ordenanzas municipales, seguridad industrial, entre otros.  
- Mejorar continuamente los procesos de planificación, ejecución y control de 
la calidad del proyecto. 
- Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 
- Asegurar y mantener la calidad en los servicios. 
10.5.8.2 Grupos de procesos de la gestión de la calidad 
Para facilitar la gestión de la calidad hay que crear y seguir políticas y procesos 
para el aseguramiento y control de la calidad para que el proyecto logre 
completar con las necesidades establecidas por el cliente.  
Grupos de procesos de la gerencia de proyectos 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos de 
inicio  
Procesos de 
planificación 
Procesos de 
Ejecución 
Procesos de 
seguimiento 
y control 
Procesos de 
cierre 
Gestión de 
calidad 
- Plan de 
calidad 
Realizar el 
aseguramiento 
de la calidad 
Realizar el 
control y 
supervisión 
- 
Tabla N° 70: Grupos de procesos de la gerencia de proyectos en calidad 
Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
Elaborado: Dayana Suárez 
En la etapa de ejecución se asegurará la calidad mediante el enfoque en los 
procesos usados para gestionar y entregar la solución. Esto será verificado 
mediante inspecciones en esta etapa. 
Roles y Responsabilidad de aseguramiento de la calidad 
Proyecto: Jardín de las Acacias 
Director del proyecto: Econ. Dayana Suárez 
Patrocinador: Constructora Suárez 
N° de  proyecto 2 
Rol Responsabilidad de control de calidad 
Líder del proyecto  
Responsable de calidad del proyecto Ing. Marcelo Suárez 
Patrocinador del proyecto Constructora Suárez 
Equipo de trabajo Responsabilidad de control de calidad 
Ing. Marcelo Suárez Inspecciones de obra 
Ing. Edith Fernández Calidad de materiales 
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Arq. Gissele Suárez Inspecciones de obra 
Marcelo A. Suárez Inspecciones de obra 
Tabla N° 71: Matriz de roles y responsabilidad de aseguramiento de la calidad 
Fuente: Curso PBL Taller de proyectos, Enrique Ledesma 
Elaborado: Dayana Suárez 
En la etapa de control y seguimiento se controlará la calidad mediante la 
fiscalización de obra de un ingeniero civil o arquitecto externo a la Constructora 
Suárez. 
10.5.8.3 Matriz de gestión de la calidad 
Proceso 
Estándar de 
calidad aplicado 
Control y responsable 
Acta de constitución PMI – 10step Aprobación de Director de proyecto 
Enunciado alcance del 
proyecto 
PMI – 10step Aprobación de Director de proyecto 
Levantamiento topográfico Normas CEC Aprobación de Director de proyecto 
Estudio de suelos Normas CEC Aprobación de Director de proyecto 
Anteproyecto arquitectónico Normas CEC Aprobación de Director de proyecto 
Presupuesto estimado Normas CEC Aprobación de Director de proyecto 
Plantas, fachadas y cortes Normas CEC Aprobación de Director de proyecto 
Instalaciones eléctricas, 
hidrosanitarios, especiales 
Normas CEC Aprobación de Director de proyecto 
Planos arquitectónicos con 
firma de responsabilidad 
Normas CEC Aprobación de Director de proyecto 
Cálculo y diseño estructural Normas CEC Aprobación de Director de proyecto 
Especificaciones técnicas Normas CEC Aprobación de Director de proyecto 
Planos eléctricos, 
hidrosanitarios y estructurales 
con firma de responsabilidad 
Normas CEC Aprobación de Director de proyecto 
Presupuesto referencial Normas CEC Aprobación de Director de proyecto 
Flujo de caja mensual 
Formato Gerencia 
de proyectos -CS 
Aprobación de Director de proyecto 
Informe económico con firma 
de responsabilidad 
Formato Gerencia 
de proyectos -CS 
Aprobación de Director de proyecto 
Plan de gestión del alcance, 
gestión del cronograma, 
gestión de costos, gestión de 
calidad, gestión de talento 
humano, gestión de las 
comunicaciones, gestión de 
riesgos, gestión de procura 
PMI – 10Step Aprobación de Director de proyecto 
Liquidación de contratos Formatos MRL 
Aprobación de Director de proyecto y 
Promotor 
Acta de entrega-recepción del 
proyecto 
Formato Gerencia 
de proyectos -CS 
Aprobación de Director de proyecto y 
Promotor 
Tabla N° 72: Matriz de gestión de la calidad 
CEC: Código Ecuatoriano de la Construcción, MRL: Ministerio de Relaciones Laborales 
Fuente: Tesis MDI, Pablo Saker 
Elaboración: Dayana Suárez 
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10.5.8.4 Criterios de finalización y exactitud 
De manera anticipada con el cliente se definirá cual es el entregable del 
proyecto para que sea considerado como correcto y finalizado. 
El cliente debe conocer que el entregable será realizado con un control de los 
procesos  y con una calidad de materiales ya establecida. 
10.5.8.5 Estándares de calidad 
Los estándares de calidad que la Constructora Suárez ha definido para 
ejecutar el proyecto son: 
- Dentro de la organización: control mediante inspecciones de obra, control de 
especificaciones técnicas, control de resistencia de materiales. 
- Regulaciones estatales: cumplimiento de ordenanzas municipales 
- Asociaciones de profesionales: Afiliación al Colegio de Ingenieros Civiles de 
Pichincha 
10.5.8.6 Cumplimiento de normativas 
El Proyecto Jardín de las Acacias se encuentra alineado al cumplimiento de:  
- Constitución del Ecuador 2008 
- Ley de Régimen Tributario, Código Tributario 
- Ley de Régimen de Seguridad Social, Código del Trabajo 
- Especificaciones generales para la construcción de viviendas 
- Código Ecuatoriano de la Construcción  
- Cámara de la Construcción de Quito 
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10.5.9 Gestión de adquisiciones 
La compra o adquisición de los bienes y servicios son un proceso importante 
en la ejecución del proyecto Jardín de las Acacias. Es por eso que debe estar 
alineado a la gestión de los recursos humanos y las obligaciones legales 
pertinentes. 
Las obligaciones legales se refieren a las obligaciones patronales con los 
obreros y personal técnico, revisión de acuerdos y aspectos contractuales. Se 
garantiza la gestión de adquisiciones mediante los siguientes procesos: 
10.5.9.1 Grupos de procesos de la gestión de adquisiciones 
Grupos de procesos de la gerencia de proyectos 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos de 
inicio  
Procesos de 
planificación 
Procesos de 
Ejecución 
Procesos de 
seguimiento y 
control 
Procesos de 
cierre 
Gestión de 
adquisiciones 
- Compras y 
adquisiciones 
 
Contratación 
Solicitar 
ofertas 
 
Selección de 
proveedores 
Administración 
del contrato 
Cierre de los 
contratos 
Tabla N° 73: Grupos de procesos de la gestión de adquisiciones 
Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
Elaborado: Dayana Suárez 
10.5.9.2 Matriz de adquisiciones del proyecto 
El fin de la gestión de adquisiciones es asegurar un proceso óptimo para la 
adquisición de materiales de acuerdo a la mejor selección de proveedores. 
Es importante generar una base de proveedores que cumplan con las mejores 
condiciones en disponibilidad, precios y calidad. Para elegir al proveedor se 
puede llamar a concurso para que presenten sus ofertas, el ganador de este 
proceso será quien presente el precio más bajo. 
La persona que está a cargo de las adquisiciones en el proyecto Jardín de las 
Acacias, en este caso, es la directora del proyecto. 
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Proceso Contacto 
Proveedores 
múltiples 
Tipo de contrato Responsable 
Levantamiento 
topográfico 
Base de datos Sí Prestación de servicios 
Project 
Manager 
Estudio de suelos Base de datos Sí Prestación de servicios 
Project 
Manager 
Planificación 
arquitectónica 
Base de datos Sí Prestación de servicios 
Project 
Manager 
Elaboración del 
presupuesto 
Base de datos Sí Prestación de servicios 
Project 
Manager 
Diseño de las 
instalaciones 
eléctricas, 
hidrosanitarias, 
especiales 
Base de datos Sí Prestación de servicios 
Project 
Manager 
Cálculo y diseño 
estructural 
Base de datos Sí Prestación de servicios 
Project 
Manager 
Especificaciones 
técnicas 
Base de datos Sí Prestación de servicios 
Project 
Manager 
Tabla N° 74: Matriz de adquisiciones del proyecto 
Fuente: En base a tasis MDI, Pablo Saker 
Elaboración: Dayana Suárez 
10.5.9.3 Proceso para las adquisiciones 
El proyecto necesita de bienes y servicios en su ejecución. El proceso para la 
compra de bienes es el siguiente: 
 
Imagen N° 34: Proceso para adquisiciones 
Fuente: Presentación Enrique Ledesma, 11 sept 2014 PMBOK 5° edición 
Elaborado por: Dayana Suárez 
En el paso 1: en base a un proceso transparente se receptará al menos 3 
ofertas comparables. 
En el paso 2: se analizará las ofertas y se escogerá la más baja en precio. 
También se toma en cuenta la disponibilidad de productos en caso de bienes y 
materiales; y menor precio en caso de honorarios profesionales. Esta 
1 
•Estabecer bases del 
concursos (requisitos, 
especificaciones) 
2 •  Elegir la mejor oferta en precio. 
3 •Compra de bien requerido 
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información se utilizará para identificar una base de proveedores según su 
cumplimiento y disponibilidad de productos. 
En el paso 3: se adquiere el bien. En el caso de servicios, se contrata bajo la 
modalidad de precio fijo ya que implica menos riesgos. 
 
                Plan de Negocios Conjunto Jardín de las Acacias 
  
 Capítulo XI: Conclusiones  
206 
MDI 2014 
Eco. Dayana Suárez 
 
Conclusiones 
 
 
 
 
 
                Plan de Negocios Conjunto Jardín de las Acacias 
  
 Capítulo XI: Conclusiones  
207 
MDI 2014 
Eco. Dayana Suárez 
11. CONCLUSIONES 
11.1  Entorno macroeconómico 
El análisis de las variables macroeconómicas ha permitido constatar que el 
panorama económico de los últimos 7 años muestra una economía estable y 
creciente en el tiempo. Por lo tanto, la situación actual del país es propicia para 
invertir en el sector de la construcción, específicamente en el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios. 
A más del crecimiento del PIB del sector de la construcción, también su 
representatividad en el PIB total ha ido en aumento. Lo que indica un clima 
favorable para la ejecución de estos proyectos para los siguientes años, en 
especial para construcciones en el sector público.   
Además la creciente cartera de créditos para vivienda y las tasas de interés 
preferenciales y estables para este sector, confirman la dinamización del sector 
de la construcción en los últimos años y en los siguientes. 
11.2  Localización del proyecto 
El proyecto Jardín de las Acacias se encuentra ubicado en una zona 
potencialmente residencial. Este sector aún no ha sido explotado en su 
totalidad y tampoco tiene presencia de grandes promotores inmobiliarios.  
Jardín de las Acacias será construido en el Valle de los Chillos, Armenia II, 
Barrio del Poder Judicial, un sector privilegiado por su cercanía a la ciudad de 
Quito (15 minutos) y al sector de El Triángulo (10 minutos), colegios (Liceo 
Naval, Antares, APCH, Gonzaga, entre otros), Parque Metropolitano La 
Armenia II (a 1,5 km de distancia). Otro factor positivo de la localización del 
terreno es la seguridad y su contacto con la naturaleza. Todo esto constituye 
un gran potencial para atraer a los clientes al  proyecto. 
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11.3  Análisis de mercado 
En este apartado se identificó las características que debe cumplir el proyecto 
Jardín de las Acacias para satisfacer las necesidades de la demanda, como 
precio promedio, áreas ofertadas, velocidad de ventas.  
. Así mismo se identificó a los principales competidores en el sector.  
 Mediante la investigación del mercado desde el lado de la oferta, la 
Constructora Suárez no ha alcanzado aún un alto nivel de posicionamiento. 
Cumple con factores de demanda como son: el precio y área requeridas para el 
segmento medio alto y alto, para lo cual existen clientes potenciales. 
La competencia en el sector es muy limitada ya que solo existen 4 proyectos y 
2 en proceso de construcción lo cual marca una gran ventaja para satisfacer a 
la demanda insatisfecha. 
Jardín de las Acacias se proyecta un precio de venta base de USD 792, precio 
por debajo del precio promedio, lo cual es una ventaja competitiva frente a la 
competencia. Esto se enlaza con la estrategia comercial: mejor precio. 
11.4  Concepción arquitectónica 
El edificio está diseñado en base a la respuesta de las nuevas tendencias de 
arquitectura contemporánea. 
Los clientes sentirán que viven rodeados de naturaleza, ya que el proyecto 
tiene amplias áreas verdes comunales, pero también tienen su propio jardín. . 
Cumple con los parámetros definidos en el estudio de demanda para espacios 
interiores como exteriores. 
Cumple con las normativas, ordenanzas y códigos de construcción. 
Hay una ocupación del 30% del COS, mismo que es de 35% según el IRM 
(85%del permitido). 
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11.5 Análisis de costos 
El costo del Proyecto “Conjunto Jardín de las Acacias” es de 808.497 dólares. 
El costo del terreno, 187.110 dólares, representa el 17.95% del valor total del 
costo del proyecto. Los costos directos, 629.837 dólares, representan el 
64,59% y los costos indirectos, 175.614 dólares, el 17,45%. 
Es necesario tener en cuenta los rubros con mayor incidencia en el proyecto 
como los costos en estructura y acabados, ya que un incremento de los 
mismos pondría en riesgo el desarrollo del proyecto. 
Los costos indirectos no toman en cuenta los gastos por ventas, ya que la 
Constructora Suárez se encargará de la comercialización de las viviendas del 
proyecto.  
11.6 Estrategia comercial 
La estrategia comercial se basa en las 4 “p” (plaza, producto, plaza y precio) 
para la comercialización del proyecto Jardín de las Acacias. 
Los medios utilizados buscan que el cliente reconozca a la marca por el diseño 
y precio.  
Se propone como meta una absorción de 1,5 unidades por mes, para lograr 
vender todas las unidades en 14 meses.  
El cronograma de ventas se estableció en función de lo obtenido en el capítulo 
de mercado, específicamente el nivel de absorción mensual de las ventas. 
11.7  Análisis financiero 
El proyecto Jardín de las Acacias tiene la característica de ser un proyecto 
financieramente viable y rentable. 
Los resultados cumplen con las expectativas financieras de los promotores. 
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También se ha podido re comprobar que el apalancamiento mejora el VAN con 
USD 5.548 además de disminuir la inversión máxima a 418.203 USD 
El proyecto Jardín de las Acacias no es sensible ni a la variación de costos ni 
precios. 
. 
11.8  Aspectos legales 
EL proyecto Jardín de las Acacias se encuentra en el inicio de etapa de 
construcción y ejecución, por lo cual se encuentra al día en todos los trámites, 
documentación, y pago de tasas e impuestos pertinentes requeridos hasta la 
fecha y para las siguientes etapas.  
Además se analizó el resto de responsabilidades laborales que 
tienen las Constructoras. 
11.9  Gerencia del proyecto 
La gerencia de proyectos para el Proyecto Jardín de las Acacias es importante 
para cumplir y garantizar con las expectativas de todos los involucrados. 
Para lo cual se cuenta con un gerente de proyectos que gestione el 
cumplimiento de los entregables, mediante la gestión del alcance, los riesgos, 
el presupuesto, los cronogramas los recursos y talento humano desde la etapa 
de inicio, planificación, ejecución, control y cierre. 
El siguiente cuadro muestra un resumen de todos los puntos que contiene el 
Plan de Negocios, e identifica si son positivos o negativos para el proyecto. 
Finalmente muestra si el proyecto Jardín de las Acacias es viable o no.  
Componente Viable 
Entorno macroeconómico Sí 
Localización Sí 
Mercado – evaluación de 
la competencia 
Sí 
Análisis de costos Sí 
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Estrategia Comercial S{i 
Estrategia Financiera Sí 
Análisis Legal Sí 
Gerencia de proyecto Sí 
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13. ANEXOS 
 
Factores para la selección de la vivienda 
Factores 
Tesis 
A 
Tesis 
B 
Tesis 
C 
Tesis 
D 
Considerada 
Ponderación 
Constructora 
Suárez 
Ubicación 20% 35% 25% 15% SI 14% 
Diseño 15% 
  
15% SI 14% 
Precio total 10% 
   
SI 14% 
Acabados 10% 
 
15% 15% SI 12% 
Promotor/Prestigio constructor 10% 
 
10% 
 
SI 10% 
Financiamiento 
   
10% SI 9% 
Área ofertada 10% 15% 
  
SI 7% 
Servicios adicionales/ Áreas 
comunales 
5% 
  
10% SI 7% 
Accesibilidad 
   
10% SI 7% 
Absorción 5% 
 
10% 
 
SI 3% 
Densidad/ Unidades 
 
20% 
 
5% SI 3% 
Precio m2 15% 30% 15% 15% NO 
 
Parqueo de visitas 
  
10% 
 
NO 
 
Tipo de proyecto 
  
10% 
 
NO 
 
Tecnología 
  
10% 
 
NO 
 
Seguridad del sector 
   
5% NO 
 
 
100% 100% 105% 100% 
 
100% 
Anexo N° A: Factores para la selección de la vivienda 
Fuente: Tesis A: Evelyn Chérrez, Tesis B: Miguel Rivera, Tesis C: Andrés Prado, Tesis D: Pablo 
Saker 
Elaboración: Dayana Suárez 
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Tabulación de fichas – Datos generales del sector 
Nro de ficha 004 001 002 003 
  
Jardín de 
las Acacias 
San Pedro de 
la Armenia  
Eliza Armenia Park 
1.1 INFORMACIÓN DEL SECTOR 
Provincia Pichincha Pichincha Pichincha Pichincha 
Cantón  Quito Quito Quito Quito 
Parroquia Conocoto Conocoto Conocoto Conocoto 
Barrio 
Poder 
Judicial  
Poder Judicial 
Armenia  
Poder Judicial, 
Cornejo Alto, 
Armenia 
Poder 
Judicial  
1.2. ENTORNO Y SERVICIOS 
Supermercado 
Megamaxi en San Luis Shopping, varias tiendas de 
abarrotes 
Centros de salud Hospital Militar, Centro de Salud de Conocoto 
Instituciones educativas Franz Schubert, Gonzaga 
Línea de transporte público Los Chillos 
Instituciones financieras 
Banco del Barrio Banco Pichincha, Bancos en San Luis 
Shopping 
1.3. ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO 
Comercial - - - - 
Residencial X X X X 
Industrial - - - - 
Recreativa - - - - 
Agrícola - - - - 
1.4. SERVICIOS PÚBLICOS 
Agua potable X X X X 
Alcantarillado - - X - 
Luz eléctrica X X X X 
Línea telefónica X X X X 
Alumbrado público X X X X 
1.5. VIALIDAD 
Pavimento rígido - - - - 
Asfaltada X - X - 
Adoquinada - - - - 
Empedrado - - - - 
Lastrada X X - - 
Otros (Tierra) - - - X 
Anexo N° B: Información fichas datos generales del sector 
Fuente. Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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Tabulación de fichas – Datos generales del proyecto 
Nro de ficha 004 001 002 003 
  
Jardín de 
las Acacias 
San Pedro de la 
Armenia  
Eliza Armenia Park 
2.1 DESCRIPCIÓN 
Nombre del 
proyecto 
Conjunto 
Vittoria 
San Pedro de la 
Armenia 
Eliza Armenia Park 
Producto 
Vivienda 
adosadas  
vivenda 
adosada 
viviendas 
adosadas 
vivienda adosada 
Promotor o 
constructora 
Constructo
ra Suárez 
3M 
Constructora 
Ing. Patricia 
Villalta 
Abaco 
Arquitectos  
2.2 CARACTERÍSTICAS DE UBICACIÓN 
Calle principal - - X - 
Calle secundaria X X - X 
Terreno esquinero X - 0 0 
Terreno inclinado X X X - 
Terreno plano X - - X 
Otros - - 0 0 
2.3. GENERALIDADES DE LA OBRA 
Total de unidades 13 17 4 20 
Fecha inicio de 
obra 
01/07/201
4 
01/12/2011 01/06/2013 01/01/2014 
Estado del 
proyecto 
excavación acabados acabados en construcción 
Avance de la Obra 5% 80% 80% 40% 
Fecha entrega  
01/05/201
5 
30/06/2014 01/08/2014 01/04/2015 
2.4. INFORMACIÓN DE VENTAS 
Total unidades 
vendidas 
1 17 2 4 
Fecha inicio de 
ventas 
01/04/201
4 
01/12/2011 01/09/2013 01/01/2014 
Absorción 
mensual de ventas 
43% 55% 21% 75% 
2.5. DETALLES DEL PROYECTO 
Tipo de estructura metàlica metálica hormigón  Metálica 
Mampostería bloque bloque bloque Bloque 
Nº. de pisos 2 2 2 3 
Nº. de subsuelos 0 - 0 0 
Nº. de 
parqueaderos 
2 1 2 2 
Espacio comunal  X X X X 
Jardines X X X X 
Piscinas - - - X 
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Bodegas X - - - 
Oficinas - - - - 
Canchas 
deportivas 
- - X - 
Otros adicionales 
Guardianía Guardianía  
barbecue, 
altillo, alarma 
de incendios, 
chimenea 
juegos infantiles, 
cámaras de 
seguridad, 
guardianía 
2.6. ACABADOS DEL PROYECTO 
Pisos dormitorios 
pisoflotant
e  
piso flotante bambú piso flotante 
Pisos cocina 
porcelanat
o 
porcelanato porcelanato Porcelanato 
Pisos baños 
porcelanat
o 
baldosa porcelanato Porcelanato 
Ventanas aluminio aluminio aluminio  Aluminio 
Puertas MDF MDF madera y MDF MDF 
Muebles de cocina MDF MDF madera   Aglomerado 
Mesones màrmol Mármol granito Granito 
Tumbados gypsum  gymsum sala madera - 
Griferías 
fv FV 
FV- cobre - 
plastigama 
Fv 
Sanitarios fv FV FV Fv 
2.7. PRODUCTO Y VENTAS 
Total unidades          
3 dorm. Área1 13 17 2 20 
3 dorm. Área2 - - 2 - 
Local comercial - - - - 
Bodegas  - - - - 
Oficinas  - - - - 
Unidades vendidas         
3 dorm. Área1 1 17 1 1 
3 dorm. Área2 - - 1 - 
Local comercial - - - - 
Bodegas  - - - - 
Oficinas  - - - - 
Área (m2)         
3 dorm. Área1 120 110 156 120 
3 dorm. Área2 - - 144 - 
Local comercial - - - - 
Bodegas  - - - - 
Oficinas  - - - - 
Nº baños         
3 dorm. Área1 3 3 3 3 
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3 dorm. Área2 - - 3 - 
Local comercial - - - - 
Bodegas  - - - - 
Oficinas  - - - - 
Precio         
3 dorm. Área1 
             
95.000  
            85.000            137.000              87.000  
3 dorm. Área2 - -           127.000  - 
Local comercial - - - - 
Bodegas  - - - - 
Oficinas  - - - - 
Precio/m2         
3 dorm. Área1 
                   
792  
                  773                    878                    791  
3 dorm. Área2  -   -                    882   -  
Local comercial - - - - 
Bodegas  - - - - 
Oficinas  - - - - 
2.8. FORMAS Y PLAZOS DE PAGO 
Porcentaje 
Reserva 10 10 10 10 
Entrada 20 20 25 25 
Entrega 70 70 65 65 
Meses 
Reserva 
inmediata
mente 
inmediatament
e 
inmediatamen
te 
inmediatamente 
Entrada 0 12 1 6 
Entrega 10 10 0 15 
2.9. PUBLICIDAD 
Casa modelo  X - X X 
Rótulo en proy.  X X X X 
Vallas  X - X - 
Impulsadoras - - - - 
Prensa - - - - 
Internet X - - - 
Página web - - - X 
Volantes X - - - 
Revistas - - - - 
Ferias - - - - 
Isla C.C. - - - - 
Otros - - - - 
Anexo N° C: Información fichas datos generales del proyecto 
Fuente. Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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Anexo N° D 
Ficha 001 de la competencia 
 
 
 
 
1
1.1 INFORMACIÓN DEL SECTOR 1.2. ENTORNO Y SERVICIOS
(Describir) (Completar con el nombre según corresponda)
Provincia Pichincha Supermercado/Centro de acopio a. Mini market, tiendas abarrotes
Cantón Quito Centros de salud b. -
Parroquia Conocoto Instituciones educativas c. Franz Shubert, Gonzaga
Barrio PoderJudicial Línea de transporte público d. LosChillos
Instituciones financieras e. Tienda del barrio B. Pichincha
Edifcios públicos f. Cementerio Colinas de Paz
1.3. ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO 1.4. SERVICIOS ´PÚBLICOS 1.5. VIALIDAD
(Marcar con una X según corresponda) (Marcar con una X según corresponda) (Marcar con una X según corresponda)
Comercial - Agua potable X Pavimento rígido -
Residencial X Alcantarillado - Asfaltada -
Industrial - Luz eléctrica X Adoquinada -
Recreativa - Línea telefónica X Empedrado -
Agrícola - Alumbrado público X Lastrada X
Otros (especifique): - Otros - Otros -
2.1 DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto
Producto
Dirección 
Promotor o constructora
2.2 CARACTERÍSTICAS DE UBICACIÓN
Terreno esquinero -
Calle principal - Terreno inclinado X
Calle secundaria X Terreno plano -
Otros -
2.3. GENERALIDADES DE LA OBRA 2.5. DETALLES DEL PROYECTO 2.6. ACABADOS DEL PROYECTO
Detale según corresponda Detale según corresponda Detalle los materiales
Total de unidades Tipo de estructura metálica Pisos dormitorios piso flotante
Fecha inicio de obra Mampostería bloque Pisos cocina porcelanato
Estado del proyecto Nº. de pisos 2 Pisos baños baldosa
Avance de la Obra Nº. de subsuelos - Ventanas aluminio
Fecha entrega de proy. Nº. de parqueaderos 1 Puertas MDF
Espacio comunal X Muebles de cocina MDF
Jardines X Mesones Mármol
2.4. INFORMACIÓN DE VENTAS Piscinas - Tumbados gymsum sala
Total unidades vendidas Bodegas - Griferías FV
Fecha inicio de ventas Oficinas - Sanitarios FV
Canchas deportivas -
Otros adicionales Guardianía 
2.7. PRODUCTO Y VENTAS 2.8. FORMAS Y PLAZOS DE PAGO 2.9. PUBLICIDAD
Reserva 10 % Casa modelo -
Entrada 20 % Rótulo en proy. X
17 110 3 Entrega 70 % Vallas -
- - - Impulsadoras -
- - - Reserva inmediatamente Prensa -
- - - Entrada 12 Meses Internet -
- - - Entrega 10 Meses Página web -
Volantes -
Revistas -
2.10 IMAGEN Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO Ferias -
Isla C.C. -
Otros -
2.11. OBSERVACIONES
3M es una constructora familiar (solo arquitectos)
El arquitecto principal se llama Raùl Rodriguez, y han 
antes han construido 2 conjuntos habitacionales en el 
sector de la Armenia. En 6 meses iniciarán oro proyecto
en la zona.
Las viviendas se vendieron inicialmente en 75mil USD 
pero la última que se vendió fue en 85mil USD.
El proyecto estuvo parado por 6 meses por no pago BIESS
San Pedro de la Armenia
vivenda adosada
Calle C y Calle Nela Martínez
3M Constructora
Absorción mensual de 
ventas
Bodegas 
Oficinas 
Nº 
baños
Precio/m2
772,73
-
-
-
Total 
unidades 
Área 
(m2)
3 dorm. Área1
3 dorm. Área2
Local comercial
PrecioProductos 
17
-
01/12/2011
0,55
09/06/2014
- - -
NOTAS
-
-
85.000    
-
-
-
17
01/12/2011
80%
acabados
30/06/2014
17
Unidades 
vendidas
FICHA DE INFORMACIÓN
Ficha Nº.
1. DATOS GENERALES DEL SECTOR
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Fecha de muestra: 04/06/2014
                Plan de Negocios Conjunto Jardín de las Acacias 
  
 Capítulo XII: Anexos 
224 
MDI 2014 
Eco. Dayana Suárez 
Ficha 002 de la competencia 
 
 
 
2
1.1 INFORMACIÓN DEL SECTOR 1.2. ENTORNO Y SERVICIOS
(Describir) (Completar con el nombre según corresponda)
Provincia Pichincha Supermercado/Centro de acopio a. Mini market, tiendas abarrotes
Cantón Quito Centros de salud b. -
Parroquia Conocoto Instituciones educativas c. Franz Shubert, Gonzaga
Barrio PoderJudicial, Cornejo Alto, Armenia Línea de transporte público d. LosChillos
Instituciones financieras e. Tienda del barrio B. Pichincha
Edifcios públicos f. Cementerio Colinas de Paz
1.3. ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO 1.4. SERVICIOS ´PÚBLICOS 1.5. VIALIDAD
(Marcar con una X según corresponda) (Marcar con una X según corresponda) (Marcar con una X según corresponda)
Comercial - Agua potable X Pavimento rígido -
Residencial X Alcantarillado X Asfaltada X
Industrial - Luz eléctrica X Adoquinada -
Recreativa - Línea telefónica X Empedrado -
Agrícola - Alumbrado público X Lastrada -
Otros (especifique): - Otros - Otros -
2.1 DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto
Producto
Dirección 
Promotor o constructora
2.2 CARACTERÍSTICAS DE UBICACIÓN
Terreno esquinero -
Calle principal X Terreno inclinado -
Calle secundaria - Terreno plano X
Otros -
2.3. GENERALIDADES DE LA OBRA 2.5. DETALLES DEL PROYECTO 2.6. ACABADOS DEL PROYECTO
Detale según corresponda Detale según corresponda Detalle los materiales
Total de unidades Tipo de estructura hormigón Pisos dormitorios bambú
Fecha inicio de obra Mampostería bloque Pisos cocina porcelanato
Estado del proyecto Nº. de pisos 2 Pisos baños porcelanato
Avance de la Obra Nº. de subsuelos 0 Ventanas aluminio 
Fecha entrega de proy. Nº. de parqueaderos 2 Puertas madera y MDF
Espacio comunal X Muebles de cocina madera  
Jardines X Mesones granito
2.4. INFORMACIÓN DE VENTAS Piscinas - Tumbados madera
Total unidades vendidas Bodegas - Griferías FV- cobre - plastigama
Fecha inicio de ventas Oficinas - Sanitarios FV
Canchas deportivas X
Otros adicionales barbecue, altillo, alarma de incendios, chimenea
2.7. PRODUCTO Y VENTAS 2.8. FORMAS Y PLAZOS DE PAGO 2.9. PUBLICIDAD
Reserva 10 % Casa modelo X
Entrada 25 % Rótulo en proy. X
2 156 3 Entrega 65 % Vallas X
2 144 3 Impulsadoras -
- - - Reserva inmediatamente Prensa -
- - - Entrada 1 Meses Internet -
- - - Entrega Meses Página web -
Volantes -
Revistas -
2.10 IMAGEN Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO Ferias -
Isla C.C. -
Otros -
2.11. OBSERVACIONES
Las vallas publicitarias están colocadas a lo largo de las
vìas de acceso. 
Conjunto de 4 casas ubicado dentro de una urbanización. 
Primer conjunto contruido por la Ing. Patricia Villalta. 
Tiene todos los servicios básicos
No brinda servicio de tramitadores.
Oficinas - - -
-
Bodegas - - -
Local comercial - -
878,21
3 dorm. Área2 1 127.000 881,94
3 dorm. Área1 1 137000
Nº 
baños
Precio Precio/m2
acabados
80%
01/08/2014
2
01/09/2013
0,21
09/06/2014
Absorción mensual de 
ventas
Productos 
Total 
unidades 
Unidades 
vendidas
Área 
(m2)
FICHA DE INFORMACIÓN
Ficha Nº. Fecha de muestra: 
1. DATOS GENERALES DEL SECTOR
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
04/06/2014
4
01/06/2013
NOTAS
Eliza
viviendas adosadas
Calle Carlos Bustamante 
Ing. Patricia Villalta
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Ficha 003 de la competencia 
 
 
 
 
3
1.1 INFORMACIÓN DEL SECTOR 1.2. ENTORNO Y SERVICIOS
(Describir) (Completar con el nombre según corresponda)
Provincia Pichincha Supermercado/Centro de acopio a. Mini market, tiendas abarrotes
Cantón Quito Centros de salud b. -
Parroquia Conocoto Instituciones educativas c. Franz Shubert, Gonzaga
Barrio PoderJudicial Línea de transporte público d. LosChillos
Instituciones financieras e. Tienda del barrio B. Pichincha
Edifcios públicos f. Cementerio Colinas de Paz
1.3. ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO 1.4. SERVICIOS ´PÚBLICOS 1.5. VIALIDAD
(Marcar con una X según corresponda) (Marcar con una X según corresponda) (Marcar con una X según corresponda)
Comercial - Agua potable X Pavimento rígido -
Residencial X Alcantarillado - Asfaltada -
Industrial - Luz eléctrica X Adoquinada -
Recreativa - Línea telefónica X Empedrado -
Agrícola - Alumbrado público X Lastrada -
Otros (especifique): - Otros - Otros tierra
2.1 DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto
Producto
Dirección 
Promotor o constructora
2.2 CARACTERÍSTICAS DE UBICACIÓN
Terreno esquinero -
Calle principal - Terreno inclinado X
Calle secundaria X Terreno plano -
Otros -
2.3. GENERALIDADES DE LA OBRA 2.5. DETALLES DEL PROYECTO 2.6. ACABADOS DEL PROYECTO
Detale según corresponda Detale según corresponda Detalle los materiales
Total de unidades Tipo de estructura metálica Pisos dormitorios piso flotante
Fecha inicio de obra Mampostería bloque Pisos cocina porcelanato
Estado del proyecto Nº. de pisos 3 Pisos baños porcelanato
Avance de la Obra Nº. de subsuelos 0 Ventanas aluminio
Fecha entrega de proy. Nº. de parqueaderos 2 Puertas MDF
Espacio comunal X Muebles de cocina aglomerado
Jardines X Mesones granito
2.4. INFORMACIÓN DE VENTAS Piscinas X Tumbados -
Total unidades vendidas Bodegas - Griferías fv
Fecha inicio de ventas Oficinas - Sanitarios fv
Canchas deportivas -
Otros adicionales juegos infantiles, cámaras de seguridad, guardianía
2.7. PRODUCTO Y VENTAS 2.8. FORMAS Y PLAZOS DE PAGO 2.9. PUBLICIDAD
Reserva 10 % Casa modelo X
Entrada 25 % Rótulo en proy. X
20 110 3 Entrega 65 % Vallas -
- - - Impulsadoras -
- - - Reserva inmediatamente Prensa -
- - - Entrada 6 Meses Internet -
- - - Entrega 15 Meses Página web X
Volantes -
Revistas -
2.10 IMAGEN Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO Ferias -
Isla C.C. -
Otros -
2.11. OBSERVACIONES
http://www.abacoarquitectos.com/
Arq. Paúl Aguilar
Oficinas - - -
-
Bodegas - - -
Local comercial - -
3 dorm. Área2
0 87000 790,913 dorm. Área1
- - -
Nº 
baños
Precio Precio/m2
en construcción
40%
01/04/2015
4
01/01/2014
0,75
09/06/2014
Absorción mensual de 
ventas
Productos 
Total 
unidades 
Unidades 
vendidas
Área 
(m2)
FICHA DE INFORMACIÓN
Ficha Nº. Fecha de muestra: 
1. DATOS GENERALES DEL SECTOR
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
04/06/2014
20
01/01/2014
NOTAS
Armenia Park
vivienda adosada
Calle Gualberto Arcos OE3 y Manuel J. Calle
Abaco Arquitectos 
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Ficha 004 de la competencia 
 
 
 
 
4
1.1 INFORMACIÓN DEL SECTOR 1.2. ENTORNO Y SERVICIOS
(Describir) (Completar con el nombre según corresponda)
Provincia Pichincha Supermercado/Centro de acopio a. Mini market, tiendas abarrotes
Cantón Quito Centros de salud b. -
Parroquia Conocoto Instituciones educativas c. Franz Shubert, Gonzaga
Barrio PoderJudicial Línea de transporte público d. LosChillos
Instituciones financieras e. Tienda del barrio B. Pichincha
Edifcios públicos f. Cementerio Colinas de Paz
1.3. ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO 1.4. SERVICIOS ´PÚBLICOS 1.5. VIALIDAD
(Marcar con una X según corresponda) (Marcar con una X según corresponda) (Marcar con una X según corresponda)
Comercial - Agua potable X Pavimento rígido -
Residencial X Alcantarillado - Asfaltada X
Industrial - Luz eléctrica X Adoquinada -
Recreativa - Línea telefónica X Empedrado -
Agrícola - Alumbrado público X Lastrada X
Otros (especifique): - Otros - Otros -
2.1 DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto
Producto
Dirección 
Promotor o constructora
2.2 CARACTERÍSTICAS DE UBICACIÓN
Terreno esquinero X
Calle principal - Terreno inclinado X
Calle secundaria X Terreno plano X
Otros -
2.3. GENERALIDADES DE LA OBRA 2.5. DETALLES DEL PROYECTO 2.6. ACABADOS DEL PROYECTO
Detale según corresponda Detale según corresponda Detalle los materiales
Total de unidades Tipo de estructura metàlica Pisos dormitorios pisoflotante 
Fecha inicio de obra Mampostería bloque Pisos cocina porcelanato
Estado del proyecto Nº. de pisos 2 Pisos baños porcelanato
Avance de la Obra Nº. de subsuelos 0 Ventanas aluminio
Fecha entrega de proy. Nº. de parqueaderos 2 Puertas MDF
Espacio comunal X Muebles de cocina MDF
Jardines X Mesones màrmol
2.4. INFORMACIÓN DE VENTAS Piscinas - Tumbados gypsum 
Total unidades vendidas Bodegas X Griferías fv
Fecha inicio de ventas Oficinas - Sanitarios fv
Canchas deportivas -
Otros adicionales Guardianía
2.7. PRODUCTO Y VENTAS 2.8. FORMAS Y PLAZOS DE PAGO 2.9. PUBLICIDAD
Reserva 10 % Casa modelo X
Entrada 20 % Rótulo en proy. X
13 120 3 Entrega 70 % Vallas X
- - - Impulsadoras -
- - - Reserva inmediatamente Prensa -
- - - Entrada Meses Internet X
- - - Entrega 10 Meses Página web -
Volantes X
Revistas -
2.10 IMAGEN Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO Ferias -
Isla C.C. -
Otros -
2.11. OBSERVACIONES
NOTAS
FICHA DE INFORMACIÓN
Ficha Nº. Fecha de muestra: 
1. DATOS GENERALES DEL SECTOR
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Conjunto Vittoria
04/06/2014
Vivienda adosadas 
Calle Agustín Franco y Carlos Bustamante
Constructora Suárez
Precio/m2
3 dorm. Área1
Nº 
baños
Absorción mensual de 
ventas
Productos 
Total 
unidades 
Unidades 
vendidas
Área 
(m2)
3 dorm. Área2
1 95000 791,67
Local comercial - - -
-
Bodegas - - -
Oficinas - - -
13
1
01/04/2014
0,43
09/06/2014
01/07/2014
excavación
5%
01/05/2015
Precio
- -
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Acuerdo N° 0058 
Reglamento que regula la relación laboral en el sector de la construcción 
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Anexo N° E: Reglamento que regula la relación laboral en el sector de la construcción 
Fuente. Dayana Suárez 
Elaboración: Dayana Suárez 
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Anexo N° F: Modelo de contrato a plazo fijo 
CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO 
Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte Marcelo 
Suárez, a través de su representante legal,........................ (en caso de 
personas jurídicas); en su calidad de EMPLEADOR y  por otra parte el señor 
_______________________ portador de la cédula de ciudadanía # 
___________su calidad de TRABAJADOR.  Los comparecientes son 
ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Quito y capaces para contratar, 
quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un contrato de trabajo  a 
PLAZO FIJO con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en 
las siguientes cláusulas: 
El  EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se los denominará 
conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”. 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: 
El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las 
tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de 
albañil / maestro de obra (Nota explicativa: Un solo cargo Ejemplo: Mecánico, 
secretaria), revisados los antecedentes del(de la) señor(a)(ita) _______, éste(a) 
declara tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo 
indicado, por lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo 
expresado en los numerales siguientes, el EMPLEADOR  y el TRABAJADOR 
(a) proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 
SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS: 
El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar ocho horas 
diarias por jornadas de trabajo, las máximas diarias y semanal desde las 08:00 
hasta las 17:00, en conformidad con la Ley, en los horarios establecidos por el 
EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y actividades. Así mismo, las 
Partes podrán convenir que, el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario y 
suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo por orden 
escrita del EMPLEADOR. 
(Nota: Especificar horario de acuerdo al Art. 47 del Código de Trabajo. Ejemplo: 
De lunes a viernes de 08:00 a 17:00, con una hora de almuerzo, y de ser el 
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caso citar el Art.49  del mismo cuerpo legal correspondiente a la jornada  
nocturna.  
TERCERA.- REMUNERACIÓN: 
El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus 
servicios la remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de _______ 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ …,oo). 
El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones 
sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 
El presente contrato tendrá una duración de 12 meses (Puede estipularse un 
plazo no inferior a un año ni superior a dos años). (Es facultativo estipular un 
periodo de prueba de hasta 90 días conforme lo establecido en el Art. 15 del 
Código de Trabajo).  
Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del 
Código de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 
QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO: 
El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido 
contratado en las instalaciones ubicadas en Juan de Dios Martínez Mera y 
Carlos Bustamante Pérez (Dirección), en la ciudad de Quito (Quito), provincia 
de Pichincha (Pichincha), para el cumplimiento cabal de las funciones a él 
encomendadas. 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 
En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 
trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de 
Trabajo en su Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador, a 
más de las estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del 
trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas  la relación laboral. 
SEPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las 
reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 
OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 
En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 
ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo 
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amistoso entre las Partes, estas se someterán a los jueces competentes del 
lugar  en que este contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento oral 
determinados por la Ley. 
NOVENA.- SUSCRIPCIÓN: 
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 
constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y 
dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Quito el día ___ del mes 
de _____del año ___________  
 
 
 
EL EMPLEADOR       EL TRABAJADOR  
Marcelo Suárez 
C.C. 171455640-2 
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Anexo N° G: Modelo de contrato a plazo indefinido 
CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO INDEFINIDO 
Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte Marcelo 
Suárez, a través de su representante legal, __________ (en caso de personas 
jurídicas); en su calidad de EMPLEADOR y por otra parte el señor 
________________ portador de la cédula de ciudadanía # ___________su 
calidad de TRABAJADOR. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados 
en la ciudad de Quito y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente 
convienen en celebrar un contrato de trabajo a PLAZO INDEFINIDO con 
sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes 
cláusulas. El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará 
conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”. 
PRIMERA.- ANTECEDENTES: 
El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las 
tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de 
albañil / maestro de obra (Un solo cargo Ejemplo: Mecánico, Secretaria), 
revisados los antecedentes del (de la) señor(a) (ita) __________, éste(a) 
declara tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo 
indicado, por lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo 
expresado en los numerales siguientes, El EMPLEADOR y el TRABAJADOR 
(A) proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 
SEGUNDA.- OBJETO: 
El TRABAJADOR(A) se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales 
bajo la dependencia del EMPLEADOR(A) en calidad de albañil / maestro de 
obra (Un solo cargo Ejemplo: Mecánico, Secretaria) con responsabilidad y 
esmero, que los desempeñará de conformidad con la Ley, las disposiciones 
generales, las órdenes e instrucciones que imparta El EMPLEADOR, 
dedicando su mayor esfuerzo y capacidad en el desempeño de las actividades 
para las cuales ha sido contratado. Mantener el grado de eficiencia necesaria 
para el desempeño de sus labores, guardar reserva en los asuntos que por su 
naturaleza tuviere esta calidad y que con ocasión de su trabajo fueran de su 
conocimiento, manejo adecuado de documentos, bienes y valores del 
EMPLEADOR y que se encuentran bajo su responsabilidad. 
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TERCERA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS: 
El TRABAJADOR(A) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de 
trabajo, las máximas diarias y semanales, en conformidad con la Ley, en los 
horarios establecidos por El EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y 
actividades. Así mismo, las Partes podrán convenir que, el EMPLEADO labore 
tiempo extraordinario y suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y 
tan solo por orden escrita de El EMPLEADOR. 
(Nota: Especificar horario de acuerdo al Art. 47 del Código de Trabajo. Ejemplo: 
De lunes a viernes de 08:00 a 17:00, con una hora de almuerzo, y de ser el 
caso citar el Art.49 del mismo cuerpo legal correspondiente a la jornada 
nocturna.  
CUARTA.- REMUNERACIÓN: 
El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR(A) por la prestación de sus servicios 
la remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de __________ 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ ….....,oo). 
El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones 
sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 
QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 
El presente contrato tiene un plazo indefinido. Este contrato podrá terminar por 
las causales establecidas en el Art. 169 del Código de Trabajo en cuanto sean 
aplicables para este tipo de contrato. 
SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO: 
El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido 
contratado en las instalaciones ubicadas en Juan de Dios Martínez Mera y 
Carlos Bustamante Pérez (Nota explicativa: Dirección), en la ciudad de Quito 
(Nota explicativa: Ejemplo: Quito, provincia de Pichincha (Nota explicativa: 
Ejemplo: Pichincha), para el cumplimiento cabal de las funciones a él 
encomendadas. 
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 
En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 
trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de 
Trabajo en su Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador, a 
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más de las estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del 
trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas la relación laboral. 
OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las 
reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 
NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 
En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 
ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo 
amistoso entre las Partes, estas se someterán a los jueces competentes del 
lugar en que este contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento oral  
determinados por la Ley. 
DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN: 
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 
constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y 
dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Quito  el día ___ del mes 
de _____del año ___________ 
 
EL EMPLEADOR(A)       EL TRABAJADOR 
Marcelo Suárez        C.C. 
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Anexo N° H: Estructura ocupacional y porcentajes de incremento para la remuneración mínima sectorial - Comisión Sectorial N° 14 “Construcción” 
Rama de actividad económica 
1.- Construcción y servicios técnicos arquitectónicos 
2.- Operadores y mecánicos de equipo pesado y caminero, de excavación, construcción, 
industria y otras similares 
Cargo / Actividad 
Estructura 
ocupacional 
Comentarios / 
detalles del cargo 
o actividad 
Código IESS final Salario mínimo sectorial 2014 
Ingeniero eléctrico  B1 
 
1410000000001 394,06 
Residente de obra B1 
 
1410000000016 394,06 
Ingeniero sanitario B1 
 
1410000000017 394,06 
Inspector de obra B3 
 
1406452000001 393,04 
Supervisor eléctrico general B3 
 
1430000000002 393,04 
Supervisor sanitario general B3 
 
1430000000003 393,04 
Laboratorista C1 En construcción 1406452000002 392,36 
Maestro mayor en ejecución de obras civiles C1 
 
1406452000003 392,36 
Topógrafo C1 En construcción 1406452000008 392,36 
Auto-tren cama baja (trayler) C1 
 
1406455000042 392,36 
Cargadora frontal (payloader, sobre ruedas u orugas) C1 
 
1406455000043 392,36 
Draga / dragline C1 
 
1406455000044 392,36 
Excavadora C1 
 
1406455000045 392,36 
Fresadora de pavimento asfaltico/rotomil C1 
 
1406455000046 392,36 
Grúa estacionaria C1 
 
1406455000047 392,36 
Grúa puente de elevación C1 
 
1406455000048 392,36 
Mecánico de equipo pesado caminero C1 En construcción 1406455000049 392,36 
Moto niveladora C1 
 
1406455000050 392,36 
Moto-trailla C1 
 
1406455000051 392,36 
Pala de castillo C1 
 
1406455000052 392,36 
Planta de emulsión asfáltica C1 
 
1406455000053 392,36 
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Recicladora de pavimento asfaltico/rotomil C1 
 
1406455000054 392,36 
Retroexcavadora C1 
 
1406455000055 392,36 
Squider C1 
 
1406455000057 392,36 
Tractor de carriles o ruedas (bulldozer,topador, roturador, 
malacate, trailla) 
C1 
 
1406455000060 392,36 
Tractor tiende tubos (side bone) C1 
 
1406455000061 392,36 
Máquina para sellos asfalticos C1 
 
1406455000062 392,36 
Maestro eléctrico/liniero/subestaciones C1 
 
1410000000008 392,36 
Operador de camión articulado, con volteo  C1 En construcción 1410000000006 392,36 
Operador de camión mezclador para micropavimentos C1 
 
1410000000007 392,36 
Operador de camión cisterna para  cemento y asfalto C1 
Adicional al 
traslado debe 
conectar los 
equipos para 
embarque y 
desembarque, 
monitorear equipo 
de presión. 
1410000000005 392,36 
Operador de perforadora de brazos múltiples (jumbo) C1 
 
1410000000003 392,36 
Operador maquina tuneladora (topo) C1 
 
1410000000004 392,36 
Operador de máquina extendedora de adoquín C1 
  
392,36 
Operador de máquina sanjadora C1 
  
392,36 
Operador de concretera rodante/migser C1 
  
392,36 
Operador de bomba impulsora de hormigón, equipos 
móviles de planta, molino de amianto, planta dosificadora 
de hormigón, productos terminados (tanques moldeados, 
postes de alumbrado eléctrico, acabados de piezas 
afines) 
C2 
 
1404269909027 372,30 
Dibujante C2 En construcción 1406452000009 372,30 
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Perforador C2 En construcción 1406452000013 372,30 
Perfilero C2 En construcción 1406452000014 372,30 
Acabadora de pavimento asfaltico C2 
 
1406455000063 372,30 
Acabadora de pavimento de hormigón C2 
 
1406455000064 372,30 
Barredora autopropulsada C2 
 
1406455000065 372,30 
Bomba lanzadora de concreto C2 
 
1406455000066 372,30 
Caldero planta asfáltica C2 
 
1406455000067 372,30 
Camión de carga frontal C2 En construcción 1406455000068 372,30 
Compresor C2 
 
1406455000069 372,30 
Distribuidor de agregados C2 
 
1406455000070 372,30 
Distribuidor de asfalto C2 
 
1406455000071 372,30 
Grada elevadora/canastilla elevadora C2 
 
1406455000072 372,30 
Martillo punzón neumático C2 
 
1406455000073 372,30 
Operador de track drill C2 
 
1406455000076 372,30 
Operador responsable de planta asfáltica C2 
 
1406455000077 372,30 
Operador responsable de planta hormigonera C2 
 
1406455000078 372,30 
Operador responsable de planta trituradora C2 
 
1406455000079 372,30 
Rodillo autopropulsado C2 
 
1406455000080 372,30 
Tractor de ruedas (barredora, cegadora, rodillo 
remolcado, franjeadora) 
C2 
 
1406455000081 372,30 
Operador de camión de volteo con o sin 
articulación/dumper 
C2 
En construcción 
1420000000012 372,30 
Operador miniexcavadora / minicargadora con sus 
aditamentos 
C2 
 
1420000000011 372,30 
Operador termoformado C2 
 
1420000000010 372,30 
Técnico en carpintería C2 
 
1420000000013 372,30 
Técnico en mantenimiento de viviendas y edificios C2 
 
1420000000014 372,30 
Técnico en albañilería C2 
 
1420000000015 372,30 
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Técnico en obras civiles C2 
 
1420000000016 372,30 
Mecánico de equipo liviano C3 
 
1430000000013 357,27 
Operador maquina estacionaria clasificadora de material C3 
 
1430000000015 357,27 
Preparador de mezcla de materias primas D2 
 
1404269909030 351,70 
Tubero D2 En construcción 1404269909032 351,70 
Albañil, operador de equipo liviano, pintor, fierrero, 
carpintero, encofrador o carpintero de ribera, electricista o 
instalador de revestimiento en general, ayudante de 
perforador, cadenero, enlucidor , hojalatero, técnico 
liniero eléctrico, técnico en montaje de subestaciones, , 
técnico electromecánico de construcción 
D2 
 
1406452000019 351,70 
Engrasador o abastecedor responsable en construcción D2 En construcción 1406455000085 351,70 
Obrero especializado en elaboración de prefabricados de 
hormigón 
D2 
 
1406455000086 351,70 
Paqueteros y colocadores de pisos D2 
 
1406455000087 351,70 
Pintor de exteriores D2 
 
1406455000088 351,70 
Pintor empapelador D2 
 
1406455000089 351,70 
Mampostero D2 
 
1406455000090 351,70 
Plomero D2 
 
1406455000091 351,70 
Resonador en general E2 En construcción 1404269909033 347,14 
Tiñero de pasta de amianto E2 
 
1404269909034 347,14 
Peón E2 
 
1406452000023 347,14 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, http://www.relacioneslaborales.gob.ec/biblioteca/  
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Anexo N° I: Acuerdo Ministerial N° 0028 Ampliación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 
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Anexo N° J: Informe de Regulación Metropolitana Proyecto Jardín de las Acacias 
Fuente: Municipio de Quito 
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Anexo N° K: Informe pago del Impuesto Predial, consulta web: http://consultamdmq.quito.gob.ec/  
Fuente: Municipio de Quito 
 
 
                Plan de Negocios Conjunto Jardín de las Acacias 
  
 Capítulo XII: Anexos 
250 
MDI 2014 
Eco. Dayana Suárez 
Anexo N° L: Formato Contrato de Compra – Venta 
SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase 
incorporar una en la cual conste, éste Contrato de Compraventa de un bien 
inmueble, contenido en las cláusulas que a continuación se detallan:  
PRIMERA.- COMPARECIENTES:  
Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública, a) por una parte 
los cónyuges señor  Marcelo Suárez y señora Edith Fernández; a quienes en 
adelante y para efectos de este contrato, se les denominará simplemente “LOS 
VENDEDORES”; y, por otra parte, por su propios y personales derechos y por 
los que representan dentro de la sociedad conyugal conformada entre el señor 
__________ y __________, a quienes en adelante y para efectos de este 
contrato se le denominará simplemente como “LOS COMPRADORES”.  
Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, 
legalmente capaces para contratar y obligarse, domiciliados en esta ciudad de 
Quito, quienes libre y voluntariamente, convienen en celebrar el presente 
contrato de compraventa al tenor de las siguientes cláusulas:  
SEGUNDA.- ANTECEDENTES:  
“LOS VENDEDORES”, son legítimos propietarios del lote de terreno número 
185191, ubicado en la Juan de Dios Martínez Mera y Carlos Bustamante 
Pérez; inmueble adquirido mediante compra venta otorgada el _______, ante 
el Notario del Cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad del 
Cantón Quito, el _____ (poner fecha), con los linderos, superficie, dimensiones 
y demás especificaciones constantes en dicho instrumento escriturario.  
TERCERA.- COMPRA VENTA:  
Con los antecedentes indicados en la cláusula anterior “LOS VENDEDORES” 
señores Marcelo Suárez y Edith Fernández, venden y dan en perpetua 
enajenación, a favor de “LOS COMPRADORES”, el lote de terreno número ___ 
descrito en la cláusula anterior; y, circunscrito dentro de los siguientes 
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LINDEROS GENERALES: Por el NORTE: En una longitud de ____ (número de 
metros) con lote número _____; por el SUR: En una longitud de _____ (número 
de metros) con lote número _____ ; por el ESTE: En una longitud de _____ 
(número de metros) con otros propietarios; y, por el OESTE: En una longitud de  
_____ (número de metros) con lote número _____, dando una cabida total de 
Superficie del Terreno de _________. No obstante de indicarse la cabida y 
dimensiones la venta se la hace como cuerpo cierto.  
CUARTA.- PRECIO DE LA VENTA Y FORMA DE PAGO:  
El justo precio pactado y aceptado por las partes, por la compra venta del bien 
inmueble antes descrito, es de ______________ que “LOS COMPRADORES”, 
pagan de la siguiente forma:___________, en moneda de curso legal y de uso 
normal y corriente de la República del Ecuador, al momento de la suscripción 
de la presente escritura, y que “LOS VENDEDORES”, declaran recibirlo de 
manos de “LOS COMPRADORES” a su entera satisfacción, sin tener que 
formular reclamo alguno, ni en el presente ni en el futuro, por este concepto.  
QUINTA.- TRANSFERENCIA:  
“LOS VENDEDORES”, una vez que han recibido el dinero correspondiente al 
precio pactado, a su entera satisfacción, por la venta del lote de terreno antes 
descrito, transfieren a favor de “LOS COMPRADORES”, el total dominio, 
posesión, uso y goce del lote anteriormente mencionado y singularizado, con 
todos sus derechos anexos, entradas y salidas, servidumbres activas y pasivas 
y todo lo que de acuerdo con el Código Civil Vigente se reputa perteneciente al 
inmueble.  
SEXTA.- SANEAMIENTO:  
“LOS VENDEDORES” quedan sujetos al saneamiento en caso de evicción, de 
conformidad con la ley y declaran que sobre dicho bien inmueble no pesa 
gravamen alguno ni prohibición de enajenar como aparece del Certificado 
conferido por el Señor Registrador de la Propiedad del Cantón Quito y que se 
agrega como documento habilitante.  
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SÉPTIMA.- GASTOS E IMPUESTOS:  
Los gastos e impuestos que causen u ocasionen la presente escritura, hasta la 
inscripción del título en el Registro de la Propiedad correspondiente, son de 
cuenta de “LOS COMPRADORES” excepto el impuesto de la plusvalía que en 
caso de existir será de cuenta de “LOS VENDEDORES”.  
OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y TRÁMITE:  
Para todos los efectos legales de este contrato y en caso de controversia, las 
partes renuncian domicilio, se someten a los jueces competentes del Cantón 
Quito, y al trámite ejecutivo o verbal sumario, a elección de la parte actora.  
NOVENA.- AUTORIZACIÓN:  
“LOS COMPRADORES”, quedan facultados y autorizados, para solicitar la 
inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente, del inmueble que 
adquiere en virtud de este contrato.  
DECIMA.- ACEPTACIÓN:  
Las partes contratantes, por sus propios derechos y estando presentes, y por 
así convenir a sus intereses dicen: Que aceptan esta escritura en todas y cada 
una de sus partes, sin tener que formular observación o reclamo alguno, ni en 
el presente ni en el futuro.  
Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la 
perfecta validez y eficacia de esta clase de instrumentos.  
_________Firma del Abogado  
_________Número de Matrícula  
_________CONSTANCIA DE PAGO  
Conste por el presente documento que yo, ________, declaro que el precio 
real de la venta del inmueble de mi propiedad, constituido dentro del régimen 
de propiedad horizontal del _________, con ___ estacionamientos en el 
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Conjunto Jardín de las Acacias, ubicado en el lote de terreno número 
dieciocho, cincuenta y uno, noventa y uno, ubicado en las calles Juan de 
Dios Martínez Mera y Carlos Bustamante Pérez, parroquia Conocoto de 
este Cantón y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a favor del señor 
__________, es el de _______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA (USD $ ……….000,00), aclarándose que el precio que se 
consigna en la escritura de compraventa del inmueble antes descrito es inferior, 
y que se lo ha estipulado para efecto del pago de impuestos.  
Además se deja constancia que la forma de pago del precio real antes 
señalado, se la realiza de la siguiente forma: íntegramente en Dólares 
Americanos, de contado/crédito y en dinero en efectivo /transferencia 
/depósito a la suscripción de la respectiva escritura de compra-venta y que yo, 
________________, declaro recibido a mi entera satisfacción, sin tener que 
formular reclamo judicial o extrajudicial alguno, ni en el presente ni en el futuro, 
por tal concepto, por lo tanto, he recibido dominio, sin que podamos reclamar o 
invocar la rescisión del contrato respectivo de compraventa, por lesión enorme 
en lo posterior y bajo ningún otro concepto al Comprador, señor 
_________________.  
El presente documento, podrá ser utilizado públicamente, en el caso de existir 
reclamos de las partes, inclusive de lesión enorme.  
Quedan facultados los comparecientes, para solicitar a uno de los Señores 
Jueces de lo Civil de Pichincha, el reconocimiento de firmas y rúbricas puestas 
en el presente instrumento privado.  
Para constancia de lo estipulado en este documento, los comparecientes, lo 
firman por duplicado en esta ciudad de Quito, a los ________  días del mes de 
________ del dos mil catorce. 
C.C. # ___________________          C.C. # _________________ 
“EL VENDEDOR”               “EL COMPRADOR 
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Anexo N° M: Formulario 8 Solicitud de Licencia de habitabilidad 
 
